

Programul
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,
„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Soroca

Antreprenor: S.A."Drumuri-Soroca", Contract nr. 11-18/182 din 03 mai 2018

Responsabil tehnic Nastas Serghei Telefon de contact: 069601512

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Raionul Soroca															
Drumuri naționale															
1	G12	G11 - Plopi - Horodiște - Teleșeuca - Grigorăuca - R14	23,10	23,81	0,71	s.Visoca	FR 2018	3	1 042 591,07	25.05.2018	14.05.2018	30.05.2018	01.06.2018		Foto
2	G13	G12 - Bădiceni - Baxani - Schineni - Vantina - G35	0,75	1,50	0,75	s.Bădiceni	FR 2018	3	1 042 356,09	31.05.2018	25.05.2018	13.06.2018	09.06.2018		Foto
3			14,39	15,09	0,7	s.Schineni	FR 2018	2	2 008 419,92	01.07.2018	11.06.2018	15.07.2018	18.07.2018		Foto
4	G14	R14 - Drum de acces la or. Soroca	1,27	4,19	2,92	or.Soroca s.Zastînca	FR 2018	3	4 219 729,18	25.05.2018	25.05.2018	20.06.2018	21.06.2018		Foto
5	G33	R12 - Mîndic - Zgurița - Mărculești - R13	39,60	40,30	0,7	s.Căinariii Vechi	FR 2018	3	926 851,41	15.06.2018	11.06.2018	04.07.2018	18.06.2018		Foto
6			40,30	41,05	selectiv	s.Căinariii Vechi	FR 2018		661 986,80	29.06.2018	11.06.2018	06.07.2018	21.06.2018		
7	G37	R14 - Slobozia-Cremene - Vărăncău - Temeleuti - G38	8,90	9,90	1	s.Slobozia-Vărăncău	FR 2018	2	3 157 091,13	01.06.2018	17.09.2018	20.06.2018	22.10.2018		Foto
8			12,39	12,53	0,14	s.Vărăncău	FR 2018	3	181 046,23	23.08.2018	17.09.2018	25.09.2018	19.10.2018		Foto
9			12,53	13,50	0,97	s.Vărăncău	FR 2018	4	2 688 586,44	23.08.2018	17.09.2018	25.09.2018	19.10.2018		
10							s.Vărăncău	FR 2018	3	861 472,45	23.08.2018	17.09.2018	25.09.2018	19.10.2018	
Total drumuri naționale:					7,89	7	0	16 790 130,74					0,00		
Drumuri locale															
1	L89	Soroca – Holoșnița – Grigorăuca			0,3	s.Iorjnița	BS/MEI	3	528 644,02	12.07.2018	30.08.2018	17.07.2018	18.09.2018		Foto
2	L83	R14 – Oclanda – Cremenciug – R14			1	s.Cremenciug	BS/MEI	1	681 942,60	10.07.2018	14.11.2018	09.08.2018	24.05.2019		
3	L83	R14 – Oclanda – Cremenciug – R14			1,25	s.Oclanda	BS/MEI	1	975 492,91	10.07.2018	05.11.2018	09.08.2018	10.12.2018		
4	L97	R14 – drumul de acces spre s.Ocolina			0,3	s.Ocolina	BS/MEI	3	528 644,02	18.07.2018	09.07.2018	21.07.2018	30.07.2018		Foto
5	L101	R14 – Redi-Cereșnovăț – Voloave – R14			0,75	s.Redi-Cereșnovăț	BS/MEI	3	1 057 304,72	23.07.2018	25.07.2018	26.07.2018	30.07.2018		Foto
6	L103.1	Ruslanovca – Inundeni – Trifăuți			0,75	s.Trifăuți	BS/MEI	3	1 057 304,72	27.07.2018	06.08.2018	03.08.2018	13.08.2018		Foto

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	L103	Volovița – Vasilcău			1,3	s.Vasilcău	BS/MEI	2	1 244 356,33	06.08.2018	09.08.2018	22.08.2018	22.08.2018		Foto
		Total drumuri locale:			5,65	6	0		6 073 689,32					0,00	
Drumuri comunale și străzi															
1		Acces la biserica, cimitir			1	s.Băxani	BS/MEI	1	722 773,82	23.07.2018	03.09.2018	04.08.2018	19.09.2018		Foto
2		Acces la grădinița			0,7	s.Bulboci	BS/MEI	3	1 057 304,72	06.08.2018	31.08.2018	11.08.2018	05.09.2018		Foto
3		Drum central prin sat			1,1	s.Cosăuți	BS/MEI	3	1 586 322,65	25.06.2018	07.07.2018	30.06.2018	13.07.2018		
4		Drum central prin sat			1,3	s.Dărcăuți	BS/MEI	1	992 074,29	06.08.2018	26.10.2018	31.08.2018	14.05.2019		
5		Acces spre școală, primărie			1,1	s.Dubna	BS/MEI	2	1 093 306,65	30.07.2018	02.11.2018	04.08.2018	10.11.2018		Foto
6		Acces spre cimitir			1	s.Egoreni	BS/MEI	2	1 014 521,23	01.07.2018	31.08.2018	10.07.2018	07.09.2018		Foto
7		Acces spre grădiniță, biserică			1	s.Holoșnița	BS/MEI	1	741 636,39	01.07.2018	20.09.2018	10.07.2018	17.10.2018		
8		Drum central prin sat			0,8	s.Cureșnița	BS/MEI	1	727 024,32	11.07.2018	15.11.2018	20.07.2018	18.12.2018		
9		Acces spre școală			0,8	s.Hristici	BS/MEI	1	476 177,56	09.07.2018	23.08.2018	21.07.2018	06.09.2018		
10		Drum central prin sat			0,5	s.Iarova	BS/MEI	1	968 367,38	01.07.2018	09.11.2018	10.07.2018	23.05.2019		
11		Drum central prin sat			0,2	s.Baliuți	BS/MEI	1	378 390,54	01.07.2018	29.10.2018	10.07.2018	03.11.2018		
12		Drum central prin sat			0,1	s.Baliuții Noi	BS/MEI	1	102 041,31	01.07.2018	05.11.2018	10.07.2018	10.12.2018		
13		Acces la școală, biserică			1,1	s.Nimereuca	BS/MEI	2	990 087,19	20.07.2018	17.10.2018	10.08.2018	02.11.2018		Foto
14		Acces de la școala spre s. Nimereuca			1,1	s.Cerlina	BS/MEI	2	969 821,42	20.07.2018	22.10.2018	10.08.2018	31.10.2018		Foto
15		Acces spre grădiniță, oficiu postal			0,8	s.Țepilova	BS/MEI	1	963 661,81	21.06.2018	28.06.2018	07.07.2018	30.07.2018		Foto
16		Acces la biserica, cimitir			0,6	s.Parcani	BS/MEI	1	708 544,65	01.08.2018	13.11.2018	10.08.2018	10.12.2018		
17		Acces la biserica, cimitir			1	s.Voloave	BS/MEI	1	476 177,56	11.08.2018	01.11.2018	20.08.2018	10.12.2018		
18		Acces la școală			0,6	s.Pirlița	BS/MEI	1	680 255,13	21.08.2018	29.08.2018	31.08.2018	19.09.2018		Foto
19		Drum central prin sat			1,2	s.Vanțina	BS/MEI	1	495 962,33	21.08.2018	27.11.2018	31.08.2018	18.12.2018		
20		Acces spre casa de nunți, stadion			1,2	s.Racovăț	BS/MEI	3	1 057 304,72	16.07.2018	24.09.2018	21.07.2018	17.10.2018		Foto
21		Acces la grădinița și punctul medical			3,1	s.ReginaMaria	BS/MEI	1	1 010 873,94	01.09.2018	19.10.2018	10.09.2018	02.11.2018		

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22		Acces la biserica, cimitir			0,9	s.Rublenița	BS/MEI	2	2 677 890,48	11.08.2018	07.09.2018	20.08.2018	15.09.2018		Foto
23		Acces la căminul cultural,			1,2	s.Rublenița Nouă	BS/MEI	2	580 084,81	11.08.2018	05.09.2018	20.08.2018	17.09.2018		Foto
24		Mahala Samoleuca spre școală, grădiniță			1,2	s.Rudi	BS/MEI	1	949 460,61	11.09.2018	05.11.2018	30.09.2018	13.11.2018		
25		Drum de acces spre mănăstire.			0,6	s.Stoicani	BS/MEI	2	990 742,89	23.07.2018	22.10.2018	28.07.2018	09.11.2018		
26		Acces la biserica, cimitir			1,7	s.Soloneț	BS/MEI	1	450 675,58	11.09.2018	31.10.2018	25.09.2018	09.11.2018		
27		drumul principal spre primărie			1,1	s.Șolcani	BS/MEI	2	1 338 945,21	04.07.2018	13.07.2018	10.07.2018	25.07.2018		Foto
28		Acces la casa de cultură			1,2	s.Șeptelici	BS/MEI	2	803 389,86	11.07.2018	06.09.2018	14.07.2018	13.09.2018		Foto
29		Acces la școală, primărie			1	s.Tătărauca Veche	BS/MEI	1	973 106,98	11.09.2018	13.11.2018	30.09.2018	23.11.2018		
30		Acces la centrul de sănătate, cimitir			0,7	s.Niorcani	BS/MEI	1	670 913,96	11.09.2018	26.10.2018	30.09.2018	03.11.2018		Foto
31		Acces la centrul de sănătate,			0,7	s.Slobozia Nouă	BS/MEI	1	480 429,27	11.09.2018	14.11.2018	30.09.2018	18.12.2018		
32		Acces la casa de cultură			0,7	s.Tătărauca Nouă	BS/MEI	1	480 429,27	11.09.2018	14.11.2018	30.09.2018	05.05.2018		
33		Acces la biserica, cimitir			1,2	s.Inundeni	BS/MEI	1	467 676,35	26.08.2018	03.11.2018	31.08.2018	10.12.2018		
34		Acces la ciminaziu			0,5	s.Vădeni	BS/MEI	1	958 029,67	01.09.2018	20.07.2018	10.09.2018	13.08.2018		
35		Acces la casa de cultură			0,15	s.Dumbrăveni	BS/MEI	1	382 644,28	21.08.2018	14.08.2018	30.08.2018	31.08.2018		
36		Acces la grădinița			1,1	s.Slobozia-Cremene	BS/MEI	2	132 504,75	15.08.2018	17.09.2018	22.08.2018	02.11.2018		
37		Drum central prin sat			0,3	s.Slobozia-Cremene	BS/MEI	2	880 858,44	15.08.2018	17.09.2018	22.08.2018	02.11.2018		Foto
38		Acces spre biserică			2,3	s.Volovița	BS/MEI	3	2 115 108,43	21.06.2018	18.06.2018	30.06.2018	30.08.2018		
39		Acces la centrul de sănătate, grădinița			1,3	s.Alexandru Cel Bun	BS/MEI	1	958 856,63	21.09.2018	22.06.2018	25.09.2018	13.07.2018		Foto
40		Drum central prin sat			2,3	s.Zastînca	BS/MEI	1	1 953 411,64	11.09.2018	19.09.2018	30.09.2018	17.10.2018		
		Total drumuri comunale și străzi:			40,45	38	0		35 457 788,72					0,00	
		Total raion Soroca:			53,99	51	0		58 321 608,77					0,00	