

Programul
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,
„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Ocnița

Antreprenor: S.A. „Drumuri-Edineț,, Contract nr. 11-18/191 din 04 mai 2018

Responsabil tehnic Lazari Valeriu Telefon de contact: 068932322

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Raionul Ocnița															
Drumuri naționale															
1	R11	Frontiera cu Ucraina - Briceni -Ocnița - Otaci - R8	32,20	33,74	1,54	s.Ocnița	FR 2018	Trotuar	651 509,67	25.05.2018	08.08.2018	30.06.2018	24.09.2018		
2			32,34	32,40	0,06	s.Ocnița	FR 2018	3	281 814,59	25.05.2018	10.08.2018	30.06.2018	18.08.2018		
3			60,55	60,62	0,07	s.Vălcineț	FR 2018	3	375 051,17	25.05.2018	07.06.2018	30.06.2018	18.10.2018		Foto
4			60,98	61,05	0,07	s.Vălcineț	FR 2018	3	375 051,17	25.05.2018	02.07.2018	30.06.2018	18.10.2018		
5			61,99	62,42	0,43	or.Otaci	FR 2018	3	468 993,90	25.05.2018	07.06.2018	30.06.2018	19.10.2018		
6			65,48	65,78	0,3	or.Otaci	FR 2018	3	656 639,02	25.05.2018	07.06.2018	30.06.2018	19.10.2018		Foto
7	G8	R11 - Bîrnova - Gîrbova - Sauca - R8	16,31	17,89	1,58	s.Sauca	FR 2018	3	1 876 038,31	25.05.2018	14.05.2018	30.06.2018	04.07.2018		Foto
Total drumuri naționale					4,05	4	0	4 685 097,85						0,00	
Drumuri comunale și străzi															
1		Reparația drumului de acces spre primărie și cimitir			0,7	s. Gîrbova	BS/MEI	2	1 557 284,79	01.07.2018	04.10.2018	15.07.2018	17.10.2018		Foto
2		Reparația drumului de acces spre casa de cultură			0,3	s. Gîrbova	BS/MEI	3	93 943,89	01.07.2018	12.10.2018	15.07.2018	17.10.2018		Foto
3		Reparația străzilor din localitate			1,5	s.Lencăuți	BS/MEI	1	703 198,40	01.07.2018	05.11.2018	15.07.2018			
4		Reparația drumului de acces spre casa de cultură			1,0	com. Lencăuți, s.Verejeni	BS/MEI	1	471 840,22	01.07.2018	04.11.2018	15.07.2018			
5		Reparația drumului spre gimnaziu și biserica			0,45	s.Mereșeuca	BS/MEI	2	846 011,64	01.07.2018	20.09.2018	15.07.2018	05.10.2018		Foto
6		Reparația drumului de acces spre casa de cultură			0,70	s.Mereșeuca	BS/MEI	2	157 637,73	01.07.2018	20.09.2018	15.07.2018	05.10.2018		
7		Reparația străzilor din localitate			0,56	s.Mereșeuca	BS/MEI	1	199 801,51	01.07.2018		15.07.2018			
8		Reparația străzilor din localitate			0,70	com. Bîrlădeni, s.Ruinita	BS/MEI	3	938 213,94	01.07.2018	22.09.2018	15.07.2018	19.10.2018		Foto

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9		Reparația străzilor Tineretului și Mioritei			1,26	com. Bîrlădeni, s.Paladia	BS/MEI	1	525 881,29	16.07.2018	18.06.2018	31.07.2018	12.07.2018		Foto
10		Reparația străzii Uzinelor			2,00	s.Bîrlădeni	BS/MEI	1	582 896,93	16.07.2018	10.07.2018	31.07.2018	03.08.2018		Foto
11		Reparația străzilor din localitate			1,50	com. Vălcineș, s.Codreni	BS/MEI	1	552 131,87	16.07.2018	19.10.2018	31.07.2018	26.10.2018		Foto
12		Reparația străzilor din localitate			0,50	s.Clocușna	BS/MEI	2	1 308 666,19	16.07.2018	21.08.2018	31.07.2018	04.09.2018		Foto
13		Reparația străzilor din localitate			3,20	s.Dîngeni	BS/MEI	1	961 652,28	16.07.2018	24.07.2018	31.07.2018	03.09.2018		Foto
14		Reparația drumului de acces spre casa de cultură			0,96	s. Mihălășeni	BS/MEI	3	1 080 948,33	16.07.2018	19.09.2018	31.07.2018	23.10.2018		Foto
15		Reparația străzilor din localitate			0,18	s.Bîrnova	BS/MEI	Trotuar	650 980,66	16.07.2018	06.07.2018	31.07.2018	20.09.2018		Foto
16		Reparația străzilor din localitate			0,12	s.Bîrnova	BS/MEI	3	168 858,56	16.07.2018	21.08.2018	31.07.2018	20.09.2018		Foto
17		Reparația drumului de acces spre cimitir			1,50	s.Lipnic	BS/MEI	1	609 741,57	01.08.2018	12.10.2018	31.08.2018			Foto
18		Reparația drumului de acces spre nordul satului			1,00	s.Lipnic	BS/MEI	1	407 858,95	01.08.2018	12.10.2018	31.08.2018			Foto
19		Reparația drumului de acces spre biserică			1,50	com. Lipnic, s.Paustova	BS/MEI	1	814 943,86	01.08.2018	07.09.2018	31.08.2018	16.10.2018		Foto
20		Reparația străzilor din localitate			0,70	s.Unguri	BS/MEI	3	863 291,85	01.08.2018	26.09.2018	31.08.2018	28.09.2018		Foto
21		Reparația străzilor din localitate			0,80	or. Frunze	BS/MEI	3	891 487,32	01.08.2018	18.09.2018	31.08.2018	24.09.2018		Foto
22		Reparația drumului de acces spre cimitir			0,22	or. Frunze	BS/MEI	1	50 048,38	01.08.2018	16.11.2018	31.08.2018			
23		Reparația străzilor din localitate			1,50	s.Călărășeuca	BS/MEI	1	686 406,57	01.08.2018		31.08.2018			
24		Reparația străzilor din localitate			3,00	s.Hădărăuți	BS/MEI	1	752 750,80	01.08.2018	02.07.2018	31.08.2018	23.07.2018		Foto
25		Reparația drumului de acces spre biserică			0,25	s.Hădărăuți	BS/MEI	3	225 203,50	01.08.2018	20.08.2018	31.08.2018	21.08.2018		Foto
26		Reparația străzilor din localitate			1,22	s.Corestăuți	BS/MEI	1	597 102,50	01.08.2018	27.06.2018	31.08.2018	30.07.2018		Foto
27		Reparația străzilor din localitate			0,25	s.Corestăuți	BS/MEI	1	123 257,77	01.08.2018	02.07.2018	31.08.2018	30.07.2018		Foto
28		Reparația străzilor din localitate			0,34	s.Corestăuți	BS/MEI	1	167 019,56	01.08.2018	02.07.2018	31.08.2018	30.07.2018		Foto
29		Reparația drumului de acces spre biserică			1,13	s.Naslavcea	BS/MEI	1	404 312,72	01.08.2018	15.11.2018	31.08.2018			
30		Reparația străzii 1 Mai			1,22	s.Naslavcea	BS/MEI	1	435 681,38	01.08.2018	15.11.2018	31.08.2018			

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31		Reparația drumului de acces spre casa de cultură			1,55	com. Grinăuți-Moldova, s.Grinăuți Raia	BS/MEI	1	475 200,81	01.08.2018	18.07.2018	31.08.2018	13.08.2018		Foto
32		Reparația drumului de acces spre CMF			1,19	com. Grinăuți-Moldova, s.Grinăuți Raia	BS/MEI	1	358 111,55	01.08.2018	18.07.2018	31.08.2018	13.08.2018		
33		Reparația drumului de acces spre biserica			1,40	s.Grinăuți-Moldova	BS/MEI	1	420 179,99	01.09.2018	13.08.2018	25.09.2018	26.09.2018		Foto
34		Reparația drumului de acces spre școală			0,94	s.Grinăuți-Moldova	BS/MEI	1	293 428,18	01.09.2018	13.08.2018	25.09.2018	26.09.2018		
35		Reparația drumului de acces spre cimitir			1,16	s.Grinăuți-Moldova	BS/MEI	1	354 677,20	01.09.2018	28.08.2018	25.09.2018	26.09.2018		
36		Reparația drumului de acces spre cimitir			1,20	com. Grinăuți-Moldova, s.Rediu-Mare	BS/MEI	1	367 270,43	01.09.2018	28.08.2018	25.09.2018	14.09.2018		Foto
37		Reparația drumului de acces spre CMF			1,00	com. Grinăuți-Moldova, s.Rediu-Mare	BS/MEI	1	305 134,85	01.09.2018	01.09.2018	25.09.2018	14.09.2018		
38		Reparația str. Alexandru cel Bun	0	0,24	0,24	or. Ocnîța	BS/MEI	3	262 785,13	01.09.2018	14.09.2018	25.09.2018	18.09.2018		Foto
39		Reparația str-la Andrieș	0	0,12	0,12	or. Ocnîța	BS/MEI	1	35 655,78	01.09.2018	14.09.2018	25.09.2018	18.09.2018		
40		Reparația str-la Fluerași	0	0,17	0,17	or. Ocnîța	BS/MEI		39 390,25	01.09.2018	14.09.2018	25.09.2018	18.09.2018		
41		Reparația str. Mendeleev	0	0,22	0,22	or. Ocnîța	BS/MEI		50 369,90	01.09.2018	14.09.2018	25.09.2018	18.09.2018		
42		Reparația str. Turgheneev	0	0,47	0,47	or. Ocnîța	BS/MEI		143 416,96	01.09.2018	14.09.2018	25.09.2018	18.09.2018		
43		Reparația str. Creangă	0	0,34	0,34	or. Ocnîța	BS/MEI		128 926,66	01.09.2018	14.09.2018	25.09.2018	18.09.2018		
44		Reparația str. Privighetoare	0	0,47	0,47	or. Ocnîța	BS/MEI		143 305,05	01.09.2018	14.09.2018	25.09.2018	18.09.2018		
45		Reparația str-la Prichindel	0	0,23	0,23	or. Ocnîța	BS/MEI		52 974,89	01.09.2018	14.09.2018	25.09.2018	18.09.2018		
46		Reparația str-la Entuțiaștilor	0	0,38	0,38	or. Ocnîța	BS/MEI		128 590,93	01.09.2018	14.09.2018	25.09.2018	18.09.2018		
47		Reparația str. Tîrgului	0	0,68	0,68	or. Ocnîța	BS/MEI	3	757 740,54	01.09.2018	14.09.2018	25.09.2018	18.09.2018		
		Total drumuri comunale și străzi:			42,01	24	0		22 146 214,08					0,00	
		Total pe raionul Ocnîța:			46,06	28	0		26 831 311,93					0,00	