

Programul
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,
„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Șoldănești

Antreprenor: S.A.,„Drumuri-Soroca”, Contract nr.11-18/286 din 13 iulie 2018

Responsabil tehnic Dubneac Petru Telefon de contact: 067106551

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație,km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)		
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)			
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Raionul Șoldănești																	
Drumuri naționale																	
1	R19	R9 – Cunicca – Camenca			1	s.Cotuijenii Mari	FR 2018	3	1 489 444,88	11.08.2018	29.08.2018	25.08.2018	22.09.2018		Foto		
2					0,3	com. Cotuijenii Mari. Stația Cobîlea	FR 2018	2	492 892,01	27.08.2018	12.09.2018	05.09.2018	05.10.2018		Foto		
3							0,33	com. Cotuijenii Mari. Stația Cobîlea	FR 2018	3	1 052 401,76	05.09.2018	12.09.2018	10.09.2018	05.10.2018		
4	G40	R19 - Japca - Sestaci - Soldănești - G41	21,96	23,29	1,33	s.Șestaci	FR 2018	3	2 003 389,89	18.06.2018	13.06.2018	27.06.2018	27.07.2018		Foto		
5							27,80	28,05	0,25	or.Șoldănești	FR 2018	3	482 634,31	28.06.2018	19.06.2018	05.07.2018	03.08.2018
6	G41	R9 - Soldănești - Alcedar - Boșernița - Rezina - R9	0,00	0,53	0,53	or.Șoldănești	FR 2018	2	1 256 792,29	11.07.2018	22.08.2018	31.07.2018	16.10.2018		Foto		
7							1,86	3,00	1,14	or.Șoldănești	FR 2018	3	2 230 814,74	11.07.2018	30.08.2018	31.07.2018	10.10.2018
8	G46	R9 - Dobrușa - Ignăței - Scorteni - Codrul Nou - R14	6,60	7,70	1,1	s.Râspopeni	FR 2018	3	1 492 917,51	25.07.2018	24.10.2018	20.08.2018			Foto		
9	G47	R9 – Olișcani – Peciște – Ignăței – G46	0,92	1,76	0,84	s.Olișcani	FR 2018	3	2 485 798,70	06.07.2018	12.11.2018	14.07.2018			Foto		
10							6,63	7,43	0,8	s.Sămășcani	FR 2018	3	1 455 149,96	16.07.2018		10.08.2018	
Total drumuri naționale:					7,62	7	0		14 442 236,06					0			
Drumuri locale																	
1	L195	Drumul de acces spre s. Chinesca			0,76	s.Chipeșca	BS/MEI	3	960 877,52	11.09.2018	25.10.2018	17.09.2018			Foto		
2	L193	Șoldănești – Cobîlea – R19			0,45	s.Cobîlea	BS/MEI	2	2 829 927,67	21.08.2018	03.09.2018	20.09.2018	16.10.2018		Foto		
3							0,4	s.Cobîlea	BS/MEI	3		21.08.2018	03.09.2018	20.09.2018	16.10.2018		
4	L192	R19 – drumul de acces spre s. Cușelăuca			0,52	com. Cotuijenii Mari s.Cușelăuca	BS/MEI	2	1 496 003,98	10.07.2018	12.09.2018	10.08.2018	16.10.2018		Foto		
5	L205	G41 – Mateuți – Boșernița			0,2	s.Glijeni	BS/MEI	3	1 659 718,56	22.08.2018	12.09.2018	15.09.2018	12.10.2018		Foto		
6							0,48	s.Glijeni	BS/MEI	2		22.08.2018	12.09.2018	15.09.2018	12.10.2018		

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	L201	Drumul de acces spre s. Poiana			0,52	s.Poiana	BS/MEI	2	1 526 089,14	01.09.2018	12.10.2018	20.09.2018			Foto
8	L200	G40 – Vadul-Raşcov – Climăuții de Jos – Cot			0,65	s.Vadul Raşcov	BS/MEI	3	2 055 377,35	01.08.2018	10.10.2018	20.08.2018	16.10.2018		Foto
9					0,35	com.Vadul Raşcov, s.Socola	BS/MEI	2		01.08.2018	02.10.2018	20.08.2018	16.10.2018		Foto
		Total drumuri locale:			4,33	7	0		10 527 994,21					0	
Drumuri comunale și străzi															
1		Acces spre școală			0,78	s.Alcedar	BS/MEI	2	1 519 550,20	28.08.2018	05.10.2018	21.09.2018	09.11.2018		Foto
2		Centrul satului			0,4	com.Alcedar, s.Curătura	BS/MEI	3	457 931,88	18.09.2018	25.10.2018	30.09.2018			
3		Reparația unor străzi în localitate			2,3	com.Alcedar, s.Curătura	BS/MEI	1	533 605,00	18.09.2018	25.10.2018	30.09.2018			Foto
4		Reparația unor străzi în localitate			3,5	s.Climăuții de Jos	BS/MEI	1	1 774 222,56	11.09.2018	18.09.2018	30.09.2018	22.10.2018		Foto
5		Reparația unor străzi în localitate			4	com.Climăuții de Jos, s.Cot	BS/MEI	1	1 748 572,97	11.09.2018	25.07.2018	30.09.2018	05.09.2018		Foto
6		Reparația unor străzi în localitate			3,5	s.Cuşmirca	BS/MEI	1	1 627 173,70	12.08.2018		25.08.2018			
7		Reparația unor străzi în localitate			3,5	com.Dobrușa	BS/MEI	1	1 106 094,58	17.07.2018	06.10.2018	11.08.2018	08.11.2018		Foto
8		Reparația unor străzi în localitate			4	com.Dobrușa, s.Recești	BS/MEI	1	1 094 389,77	13.08.2018	03.09.2018	05.09.2018	18.10.2018		Foto
9		Reparația unor străzi în localitate			4	com.Dobrușa, s.Zagorna	BS/MEI	1	1 024 878,54	06.09.2018	21.08.2018	25.09.2018	20.09.2018		Foto
10		Reparația unor străzi în localitate			2,3	s.Fuzăuca	BS/MEI	1	989 535,39	11.09.2018	08.08.2018	30.09.2018	04.09.2018		Foto
11		Reparația unor străzi în localitate			2,3	s.Găuzeni	BS/MEI	1	1 040 680,67	11.09.2018	25.06.2018	30.09.2018	21.09.2018		Foto
12		Reparația străzii Nucarilor			0,5	s.Mihuleni	BS/MEI	2	874 642,39	16.07.2018	09.11.2018	31.07.2018			Foto
13		Reparația străzii Miorița			0,1	s.Mihuleni	BS/MEI	2	165 664,31	16.07.2018	09.11.2018	31.07.2018			
14		Strada centrală, Centru izvor			0,63	s.Parcani	BS/MEI	2	1 505 917,94	16.07.2018	14.09.2018	31.07.2018	12.10.2018		Foto
15		Acces spre cimitir			0,78	s.Pohoarna	BS/MEI	2	1 485 891,39	20.08.2018	04.10.2018	15.09.2018	12.10.2018		Foto
16		Reparația unor străzi în localitate			0,63	s.Rogojeni	BS/MEI	2	1 500 542,34	20.08.2018	28.09.2018	15.09.2018	12.10.2018		Foto
17		Reparația unor străzi în localitate			2,3	s.Salcia	BS/MEI	1	1 122 084,72	01.09.2018	04.07.2018	15.09.2018	31.07.2018		Foto
18		Reparația unor străzi în localitate			3,5	s.Șișca	BS/MEI	1	1 432 926,11	20.06.2018	21.06.2018	16.07.2017	10.08.2018		Foto
		Total drumuri comunale și străzi:			39,02	16	0		21 004 304,48					0	

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Total pe raionul Șoldănești:			50,97	30	0		45 974 534,75					0	