

**Programul
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,
„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Ungheni**

Antreprenor: S.R.L., Rutador,, , Contract nr. 11-18/202 din 17 mai 2018

Responsabil tehnic Budeanu Anatolie Telefon de contact: 068068919

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Raionul Ungheni															
Drumuri naționale															
1	G62	R16–Izvoare–Stolniceni–Sculeni–R16	9,00	10,00	1,00	s. Stolniceni	FR 2018	2	1 285 782,23	25.06.2018	13.08.2018	30.06.2018	21.08.2018		Foto
2			11,70	12,40	0,70	s. Cioropcani	FR 2018	3	1 271 100,47	02.07.2018	21.08.2018	06.07.2018	23.08.2018		Foto
3			21,25	22,07	0,82	s. Sculeni	FR 2018	3	978 310,27	03.07.2018	21.08.2018	07.07.2018	28.08.2018		Foto
4	G87	R17 - Țighira - Hristoforovca - R1	0,30	1,30	1,00	s. Hristoforovca	FR 2018	2	2 810 507,29	09.07.2018	20.06.2018	19.07.2018	30.08.2018		Foto
5			4,65	5,73	1,08	s. Negurenii	FR 2018	3	1 487 858,24	14.07.2018	29.09.2018	20.07.2018	04.10.2018		Foto
6			17,00	18,00	1,00	s. Tescureni	FR 2018	2	2 792 648,04	22.07.2018	29.09.2018	01.08.2018	08.10.2018		Foto
7	G91	Ungheni - Bărboieni - Nemteni - M1	1,00	2,00	1,00	s. Ungheni	FR 2018	3	2 928 766,52	15.06.2018	12.06.2018	21.06.2018	20.06.2018		Foto
8			9,39	11,58	2,19	s. Valea Mare	FR 2018	3	1 376 604,92	01.06.2018	05.06.2018	06.06.2018	07.06.2018		Foto
9			20,40	27,21 (selectiv)	4,00	s. Măcărești	FR 2018	3	1 967 100,05	25.05.2018	28.05.2018	04.06.2018	04.06.2018		Foto
10	G94	G91 - Valea Mare - Boldurești - Valea Trestieni - G89	0,00	0,98	0,98	s. Valea Mare	FR 2018	3	1 277 975,28	08.06.2018	07.06.2018	14.06.2018	13.06.2018		Foto
11			1,00	1,25	0,25	s. Valea Mare	FR 2018	2	716 782,88	04.06.2018	07.06.2018	07.06.2018	08.06.2018		Foto
12			4	5	1,00	s. Morenii Noi	FR 2018	2	2 750 429,71	18.06.2018	29.05.2018	28.06.2018	05.07.2018		Foto
		Total drumuri naționale:			15,02	11	0	21 643 865,89					0,00		
Drumuri locale															
1	L361	Drum de acces spre s. Sinești			1,5	s. Sinești	BS/MEI	3	1 638 351,77	28.06.2018	06.07.2018	07.07.2018	29.07.2018		Foto
2	L364	Drum de acces spre s. Năpădeni			0,3	s. Năpădeni	BS/MEI	3	326 776,22	25.06.2018	04.10.2018	26.06.2018	06.10.2018		Foto
3	L378	Drum de acces spre s. Cornesti	0	0,52	0,52	s. Cornesti	BS/MEI	2	960 407,91	10.07.2018	08.10.2018	14.07.2018	27.10.2018		Foto
4	L379	R-1 drum de acces spre s. Bumbăta	2,4	3,4	1	s. Bumbăta	BS/MEI	3	1 411 831,36	16.07.2018	01.08.2018	21.07.2018	15.08.2018		Foto
5	L363	G-88 Condratesti-Curtoiaia			1	s. Condrătești	BS/MEI	3	1 092 815,61	16.07.2018	07.06.2018	22.07.2018	28.06.2018		Foto
6	L363	drum de acces spre biserica, primarie și camin cultural			0,22	s. Condrătești	BS/MEI	2	508 364,52	12.06.2018	07.06.2018	14.06.2018	22.06.2018		Foto

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	L369	Sculeni-Buciumeni-Ciorocani	7,7		0,694 (1.4)	s.Buciumeni	BS/MEI	2	1 915 166,88	23.07.2018	28.07.2018	28.07.2018	17.08.2018		Foto
8	L367	drum de acces spre Zazulenii Vechi	0,5	1,5	1	s.Zazulenii Vechi	BS/MEI	2	1 396 413,50	26.07.2018	11.09.2018	06.08.2018	29.09.2018		Foto
9	L384	drum de acces spre s. Lidovca			0,914	s.Lidovca	BS/MEI	1	429 360,44	04.08.2018	13.08.2018	09.08.2018	03.09.2018		Foto
Total drumuri locale:					8,55	9	0		9 679 488,21					0,00	
Drumuri comunale și străzi															
1		Drum de acces spre sectorul nr. 5 de politie			1,1	s.Cetireni	BS/MEI	3	993 655,26	24.10.2018	15.10.2018	31.10.2018	08.11.2018		Foto
2		Drum de acces spre gradinita scoala biserica			0,3	s.Măgurele	BS/MEI	3	393 331,88	11.07.2018	25.10.2018	12.07.2018	07.11.2018		Foto
3		Drum de acces spre gradinita scoala biserica			0,56	s.Măgurele	BS/MEI	3	611 923,08	13.07.2018	25.10.2018	16.07.2018	07.11.2018		Foto
4		Drum de acces spre gradinita si biserica			0,42	s.Cornova	BS/MEI	2	970 264,40	17.07.2018	30.08.2018	20.07.2018	15.09.2018		Foto
5		Drum de acces catre centrul de sanatate, scoala, biserica			0,2	s.Năpadeni	BS/MEI	2	371 304,75	21.07.2018	27.09.2018	24.07.2018	08.10.2018		Foto
6					0,35	s.Năpadeni	BS/MEI	3	305 953,74	25.07.2018	27.09.2018	25.07.2018	08.10.2018		Foto
7		Drum de acces spre stadion și spre satul nou			0,8	s.Curtoaia	BS/MEI	1	345 777,20	27.07.2018	10.07.2018	31.07.2018	03.08.2018		Foto
8		Drum de acces catre gospodarie			1	s.Veverița	BS/MEI	1	433 357,07	01.08.2018		06.08.2018			
9		Drum de acces spre gradinita, scoala, biserica si punct medical			2,5	s.Druijba	BS/MEI	3	1 068 072,16	03.08.2018		18.08.2018			
10		Drum de acces spre rezervor statia de pompare a apei			2,5	s.Hîrcești	BS/MEI	2	1 029 233,72	08.08.2018		01.09.2018			
11		Drum comunal în sectorul locativ			2,5	s.Mînzătești	BS/MEI	1	1 081 632,77	21.07.2018	11.10.2018	03.08.2018			Foto
12		Drum de acces spre caminul cultural si biserica			0,52	s.Boghenii Vechi	BS/MEI	2	960 221,83	09.07.2018	12.11.2018	13.07.2018			Foto
13		Drum de acces spre Primarie			0,52	s.Boghenii Noi	BS/MEI	2	960 221,83	16.07.2018	01.11.2018	20.07.2018			Foto
14		Drum de acces spre caminul cultural			0,7	s.Mircești	BS/MEI	3	764 671,46	04.08.2018	08.11.2018	09.08.2018			Foto
15		Drum de acces catre gospodarie			0,35	s.Poiana	BS/MEI	2	565 846,96	10.08.2018	25.10.2018	14.08.2018	08.11.2018		Foto
16		str. Tineretului			0,3	s.Romanovca	BS/MEI	1	130 060,04	15.08.2018	02.08.2018	17.08.2018	30.08.2018		Foto
17		str. Decebal			0,25	s.Romanovca	BS/MEI	1	81 192,54	18.08.2018	13.08.2018	21.08.2018	30.08.2018		Foto
18		Drum de acces spre cimitir			0,4	or. Cornesti	BS/MEI	3	523 750,99	04.07.2018	10.10.2018	06.07.2018	15.10.2018		Foto
19		Drum de acces spre cimitir str. Decebal			0,23	or. Cornesti	BS/MEI	2	636 057,77	25.06.2018	10.10.2018	27.06.2018	24.10.2018		

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20		str. Alecu Russo drum de acces spre gara feroviara			0,45	or. Cornesti	BS/MEI	2	830 924,04	28.06.2018	08.10.2018	03.07.2018	24.10.2018		Foto
21		Drum central			0,25	s.Novaia Nicolaevca	BS/MEI	1	683 955,56	22.08.2018	20.09.2018	24.08.2018	08.10.2018		Foto
22		Drum de acces catre punctul medical			0,42	s.Rezina	BS/MEI	3	451 140,61	25.08.2018	14.09.2018	28.08.2018	01.10.2018		Foto
23					0,25	s.Rezina	BS/MEI	2	515 748,96	29.08.2018	13.09.2018	31.08.2018	01.10.2018		
24		Drum de acces spre primarie, centrul satului			0,62	s.Vulpești	BS/MEI	2	1 420 399,45	08.10.2018	10.07.2018	12.10.2018	08.08.2018		Foto
25		Drum de acces catre s. Manoilesti			0,6	s.Mănoilești	BS/MEI	3	645 455,61	04.10.2018	06.07.2018	06.10.2018	08.08.2018		Foto
26		Drum de acces spre cimitir			0,22	s.Unțești	BS/MEI	2	504 731,73	14.09.2018	29.10.2018	17.09.2018	13.11.2018		Foto
27		str. Vasile Vasilache			0,3	s.Unțești	BS/MEI	2	550 394,13	14.09.2018	09.11.2018	17.09.2018			Foto
28		Drum de acces catre caminul cultural			0,6	s.Florișoia Veche	BS/MEI	2	1 100 076,15	18.09.2018	25.10.2018	24.09.2018	31.10.2018		Foto
29		R16-drum de acces spre liceu			0,46	s.Sculeni	BS/MEI	2	952 134,85	25.09.2018	26.06.2018	29.09.2018	18.07.2018		Foto
30		Drum de acces spre centrul de turism rural			1,5	s.Florișoia Noua	BS/MEI	1	673 565,38	21.09.2018	31.10.2018	29.09.2018	14.11.2018		Foto
31		Drum de acces spre stadion sportiv, punctul medical			0,84	s.Florișoia Noua	BS/MEI	1	377 413,64	15.09.2018	31.10.2018	19.09.2018			
32		Drum de acces spre biserică			1,5	s.Grozasca	BS/MEI	1	673 258,89	06.09.2018	14.11.2018	14.09.2018			Foto
33		Drum de acces catre gospodarie (magazin)			0,8	s.Grozasca	BS/MEI	1	359 555,18	01.09.2018		05.09.2018			
34		drum de acces spre Primarie, stadion, scoala, biserică			0,83	s. Zagarancea	BS/MEI	3	1 070 619,18	01.10.2018	29.08.2018	03.10.2018	15.09.2018		Foto
35		drum de acces catre centrul satului, biserică, sala			1,1	s. Semeni	BS/MEI	2	1 149 849,06	25.08.2018	23.08.2018	06.09.2018	03.09.2018		Foto
36		strada in satul Petresti			1	s. Petrești	BS/MEI	1	587 900,01	20.09.2018	17.09.2018	25.09.2018	27.09.2018		Foto
37		drum in satul Petresti catre biserică, gradința, scoala			1,75	s. Petrești	BS/MEI	1	1 025 668,73	11.09.2018	21.08.2018	14.09.2018	15.09.2018		Foto
38		drum in s. Medeleni			1	s. Medeleni	BS/MEI	1	588 015,44	07.09.2018	06.08.2018	12.09.2018	21.08.2018		Foto
39		drum de acces spre gradința, casa de			0,6	s. Blindesti	BS/MEI	2	1 103 808,61	13.10.2018	28.06.2018	19.10.2018	10.08.2018		Foto
40		strada in satul Floreni			0,26	s. Floreni	BS/MEI	2	427 325,84	20.10.2018	17.07.2018	23.10.2018	13.08.2018		Foto
41		strada in satul Floreni			1,73	s. Floreni	BS/MEI	1	608 529,16	31.08.2018	09.07.2018	10.09.2018	30.07.2018		Foto
42		drum de acces spre biserică, cimitir, iesirea din			0,24	s. Gherman	BS/MEI	4	365 206,52	24.10.2018	25.06.2018	26.10.2018	17.07.2018		Foto
43		Drum spre biserică, cimitir			1,93	s. Gherman	BS/MEI	1	680 571,85	07.08.2018	08.09.2018	18.08.2018	15.09.2018		Foto
44		drum central			0,65	s. Șicovăț	BS/MEI	1	219 069,26	25.06.2018	18.09.2018	27.06.2018	11.10.2018		Foto

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45		drum local spre cimitir si centru satului			3	s. Cioropcani	BS/MEI	1	1 230 474,82	28.06.2018	06.08.2018	14.07.2018	21.08.2018		Foto
46		drum in sat spre casa de cultura centru de sanatate			1,5	s. Bulhac	BS/MEI	1	615 615,36	16.07.2018	24.08.2018	23.07.2018	14.09.2018		Foto
47		drum spre casa de cultura, centrul de sanatate si gara			2,11	s. Stolniceni	BS/MEI	1	865 974,70	23.07.2018	14.08.2018	03.08.2018	24.08.2018		Foto
48		strada in satul Grasenii			1,17	s. Grăsenii	BS/MEI	1	548 811,76	02.08.2018	29.09.2018	08.08.2018	10.10.2018		Foto
49		drum spre biserica posta			0,84	s. Todirești	BS/MEI	2	1 759 520,05	05.09.2018	03.09.2018	13.09.2018	20.09.2018		Foto
50		drum de acces spre s. Agronomovca			0,85	s. Agronomovca	BS/MEI	1	448 453,05	12.06.2018	28.06.2018	15.06.2018	30.07.2018		Foto
51		Drum de acces către Liceul Elada			1	s. Măcărești	BS/MEI	2	1 833 210,48	07.09.2018	13.11.2018	18.09.2018			Foto
52		drum in sat Irimca			1,34	s. Agronomovca	BS/MEI	1	625 409,05	16.06.2018	18.07.2018	23.06.2018	30.07.2018		
53		drum in sat (Grusca)			1	s. Zazulenii Noi	BS/MEI	1	469 619,58	17.08.2018	01.08.2018	22.08.2018	03.09.2018		Foto
54		strada in satul Zazulenii Noi spre club Nazarcuic			1,34	s. Zazulenii Noi	BS/MEI	1	626 391,71	20.08.2018	20.08.2018	27.08.2018	03.09.2018		Foto
55		strada in sat			1,1	s. Țîghira	BS/MEI	1	580 137,58	24.08.2018	25.09.2018	30.08.2018			Foto
56		drum spre casa de cultura			1,1	s. Țîghira	BS/MEI	1	515 794,06	27.08.2018	01.10.2018	01.09.2018			
57		drum prin centrul satului			2,34	s. Coșeni	BS/MEI	1	823 876,58	24.09.2018		08.10.2018			
58		strazi în cartierul nou			0,8	s. Bușila	BS/MEI	4	1 302 263,95	02.07.2018	11.10.2018	10.07.2018	23.10.2018		Foto
59		strada spre gradinita			2,5	s. Buzduganii de Jos	BS/MEI	1	1 126 250,07	24.08.2018	05.10.2018	07.09.2018			Foto
60		strada Giurgiu spre gradinita, cimitir, scoala.			2,67	s. Chirileni	BS/MEI	1	1 099 621,80	08.09.2018	10.09.2018	22.09.2018	29.09.2018		Foto
61		strada centrala în cartierul Nicolaevca Veche			0,8	s. Pîrlița	BS/MEI	1	375 108,83	26.07.2018	28.06.2018	30.07.2018	08.08.2018		Foto
62		drum de acces spre monumentul eroilor			0,4	s. Pîrlița	BS/MEI	4	818 658,69	19.09.2018	08.10.2018	22.09.2018	18.10.2018		Foto
63		Drum în sectorul locativ			0,39	s. Morenii Vechi	BS/MEI	1	1 125 716,84	02.07.2018	21.09.2018	04.07.2018	11.10.2018		Foto
64		strada Dealul Ticului drum spre gradinita			1	s. Radenii Vechi	BS/MEI	2	1 274 098,86	18.08.2018	14.09.2018	29.08.2018	25.09.2018		Foto
65		drum spre biserica, centrul satului			1,33	s. Alexeevca	BS/MEI	2	1 694 429,45	23.08.2018	04.09.2018	03.09.2018	27.09.2018		Foto
66		drum de acces catre punctul medical			0,22	s. Morenii Noi	BS/MEI	2	310 496,55	16.08.2018	27.10.2018	18.08.2018	09.11.2018		Foto
67		drum de acces catre erădinita si sector locativ			0,42	s. Valea Mare	BS/MEI	2	1 023 652,20	13.08.2018	07.11.2018	16.08.2018			
68		drum de acces catre Gimnaziu, gradinita si biserica			0,37	s. Morenii Noi	BS/MEI	2	672 290,03	11.08.2018	27.10.2018	14.08.2018	09.11.2018		Foto
69		reparația străzii Ion Comeleac			0,36	s. Costuleni	BS/MEI	2	660 912,21	09.08.2018	17.10.2018	11.08.2018	31.10.2018		Foto

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70		drum de acces de la primarie catre monumentul			0,5	s. Costuleni	BS/MEI	3	322 345,27	05.07.2018	29.10.2018	07.07.2018	31.10.2018		Foto
71		drum de acces catre cartier nou			2,4	s. Frăsinești	BS/MEI	1	1 076 855,47	09.07.2018	10.08.2018	25.07.2018	16.09.2018		Foto
72		drum prin sat (Boimistriuc-Butaru)			1,25	s. Buzduganii de Sus	BS/MEI	1	491 399,12	31.07.2018		06.08.2018			
73		drum de acces spre satul nou			1	s. Buzduganii de Sus	BS/MEI	1	392 576,96	07.08.2018		11.08.2018			
74		drum prin sat			0,45	s. Buzduganii de Sus	BS/MEI	1	151 839,58	13.08.2018		15.08.2018			
75		str. G. Ureche-M. Costin drum adiacent spre			0,6	or. Ungheni	BS/MEI	3	770 933,41	01.09.2018	11.10.2018	05.09.2018	19.10.2018		Foto
76		reparația str. Cozmescu			0,47	or. Ungheni	BS/MEI	3	704 551,72	11.09.2018	11.10.2018	13.09.2018	19.10.2018		
77		drum în sectorul locativ			1	s. Negurenii Noi	BS/MEI	1	467 692,77	16.08.2018	03.09.2018	21.08.2018	15.09.2018		Foto
78		drum în sectorul locativ			0,3	s. Izvoreni	BS/MEI	1	114 124,31	22.08.2018	13.07.2018	23.08.2018	02.08.2018		Foto
		Total drumuri comunale și străzi:			73,32	49	0		56 710 954,15					0,00	
		Total pe raionul Ungheni:			96,89	69	0		88 034 308,25					0,00	