
1

început sfîrşit Planificat Îndeplinit Planificat Îndeplinit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 20,65 20,75 0,1 s.Obreja Veche FR 2018 3 04.06.2018 04.06.2018 26.06.2018 10.07.2018

2 18,84 19,65 0,81 s.Obreja Veche FR 2018 3 04.06.2018 04.06.2018 26.06.2018 10.07.2018

3 26,35 27,00 0,65 s.Ilenuţa FR 2018 3 956 259,32 04.06.2018 06.06.2018 27.06.2018 11.07.2018 Foto
4 0,00 0,70 0,7 s.Răuţel FR 2018 2 1 911 800,18 15.06.2018 15.06.2018 30.06.2018 10.07.2018

5 13,10 13,75 0,65 s.Pompa FR 2018 3 955 808,52 04.06.2018 08.06.2018 28.06.2018 09.07.2018

6 20,60 22,40 1,8 s.Glinjeni FR 2018 3 04.06.2018 30.05.2018 25.06.2018 10.07.2018

7 22,85 22,95 0,1 s.Glinjeni FR 2018 3 04.06.2018 30.05.2018 25.06.2018 10.07.2018

11 33,50 34,20 0,7 s.Chetriş FR 2018 3 956 093,08 14.06.2018 14.06.2018 29.06.2018 25.07.2018

12 43,12 43,87 0,75 s.Năvîrneţ FR 2018 3 956 229,71 18.06.2018 26.06.2018 02.07.2018 17.07.2018

13 1,55 2,36 0,81 s.Călineşti FR 2018 3 956 333,85 20.06.2018 26.06.2018 05.07.2018 21.09.2018

14 4,30 4,90 0,6 s.Hînceşti FR 2018 3 956 491,31 22.06.2018 27.06.2018 07.07.2018 21.09.2018

15 14,60 15,40 0,8 s.Pruteni FR 2018 2 1 912 167,68 25.06.2018 27.06.2018 10.07.2018 04.09.2018

16 G61 G58 - Albinetul Vechi - 
Cuzmenii Vechi - G60 0,00 1,46 1,46 s.Albineţul Vechi FR 2018 3 1 912 516,47 27.06.2018 16.07.2018 08.07.2018 21.07.2018

17 G62 R16–Izvoare–Stolniceni–Sc
uleni–R16 3,91 4,44 0,53 s.Izvoare FR 2018 2 1 529 744,84 15.06.2018 16.07.2018 30.06.2018 15.08.2018

18 7,00 7,50 0,5 s.Doltu FR 2018 3 956 135,59 29.06.2018 03.07.2018 09.07.2018 13.07.2018

19 12,20 12,40 0,2 s.Bocani FR 2018 3 956 251,11 02.07.2018 03.07.2018 10.07.2018 13.07.2018

Total drumuri naționale: 11,16 14 0 19 543 968,01 0,00

1
Drum  spre gradiţa- oficiul 
postal- oficiul medical- 
şcoala   

0,00 3,00 3 ,00                     s.Catranic BS/MEI 1 1 424 135,81 10.07.2018 20.07.2018 31.07.2018 04.11.2018

Foto

Foto

1 424 572,02

3 203 564,33
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Programul                                                                                                                                                                                                                 
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,                                                            

,,Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Fălești
Antreprenor: S.A. ,,Drumuri-Bălți,, , Contract nr.11-18/214 din 24 mai 2018

Responsabil tehnic Mocanu Emanoil              Telefon de contact: 069601520

Executarea 
lucrărilor            

(foto)

Nr. 
drum

Sursa de 
finanțareLocalitateaLungimea, 

(km)Denumirea drumurilor

R7 - Păscăuţi - Călineşti - 
Făleşti - R16

G54 R16 - Răuţel - Pompa - 
Glinjeni - Catranîc - R16

Raionul Făleşti

Drumuri naționale

G57 - Glodeni - Egorovca - 
R16G53

G60

Nr. 
crt

G58 - Călineşti - Pruteni - 
Lucăreni - R16

Reparația unor străzi în localitate

G63 R17-Făleşti-Bocani-
Coşcodeni-M5

Tronson în 
reparaţie,km

G58

http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/falesti/ilenuta.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/falesti/obreja%20veche.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/falesti/glinjeni.pdf#
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2

Drum spre scoala- oficiul 
postal - primaria-strada de 
tineret+ drum spre centrul  
satului

0,00 1,50 1,50 s.Făleştii Noi BS/MEI 1 956 908,81 12.07.2018 19.07.2018 02.08.2018 26.09.2018 Foto

3
Drum spre şcoala şi muzeu 
etnografic, drum  din centru 
satului spre mahalaua nouă

0,00 0,80 0,80 s.Horeşti BS/MEI 1 956 196,65 13.07.2018 04.11.2018 06.08.2018 15.12.2018

7 Drumul central al satului 0,00 1,20 1,20 s. Mărăndeni BS/MEI 2 1 434 466,73 18.07.2018 17.07.2018 15.08.2018 27.07.2018

5 drum spre şcoala grădinţa 0,00 0,40 0,40 s. Musteaţa BS/MEI 2 956 296,12 23.07.2018 16.07.2018 11.08.2018 08.08.2018

6
Drum de legatura dintre 
satelale Pietrosu şi Măgura 0,00 2,10 2,10 s.Pietrosu BS/MEI 1 955 828,25 16.07.2018 10.09.2018 10.08.2018 25.10.2018 Foto

7
Drum  spre scoală-Grădiniţă-
Primărie-mahalaua satului vechi                                       0,00 4,00 4,00 s.Pinzăreni BS/MEI 1 1 425 035,29 23.07.2018 14.12.2018 17.08.2018 22.04.2019

8 Drumul central spre şcoală 
şi grădiniţă 0,00 0,60 0,60 s.Risipeni BS/MEI 2 1 424 261,47 25.07.2018 24.07.2018 21.08.2018 24.08.2018

9 Drum  spre soală 0,00 0,50 0,50 s.Sarata Veche BS/MEI 2 1 424 420,44 13.07.2018 10.09.2018 13.08.2018 14.09.2018

10
Drum  spre brigada de 
tractoare  0,00 1,40 1,40 s.Scumpia BS/MEI 25.07.2018 01.10.2018 22.08.2018 10.12.2018 Foto

11 drum central spre grădinită 0,00 1,20 1,20 s. Măgureanca BS/MEI 25.07.2018 01.10.2018 22.08.2018 10.12.2018

12 Drum  central spre magazin 0,00 0,60 0,60 s. Taxobeni BS/MEI 1 955 751,09 27.07.2018 24.04.2019 24.08.2018 23.05.2019

13 str. Unghenilor 0,00 0,50 0,50 or. Fălești BS/MEI 2 1 051 594,79 10.07.2018 18.07.2018 16.07.2018 08.08.2018

14 Str. Vasile   Alecsandri 0,00 0,70 0,70 or. Fălești BS/MEI 2 1 857 443,06 05.07.2018 18.07.2018 19.07.2018 08.08.2018

15 Str. Independentei 0,00 1,00 1,00 s. Călugăr BS/MEI 1 556 893,46 24.08.2018 08.10.2018 20.09.2018 31.10.2018 Foto
16

primaria Călugăr Drum spre 
gadiniţa 0,00 1,00 1,00 s.Frumusica BS/MEI 1 399 521,21 24.08.2018 31.10.2018 20.09.2018 08.11.2018

17
Satul Ciolacu Nou Strada de 
sus 0,00 1,00 1,00 s.Ciolacu Nou BS/MEI 1 956 475,49 29.08.2018 04.04.2019 25.09.2018 14.05.2019

18 Drum spre biserica 0,00 1,20 1,20 s. Hiliuţi BS/MEI 1 956 368,05 30.08.2018 02.04.2019 26.09.2018 26.04.2019

19 Drum spre cimitir 0,00 0,50 0,50 s.Logofteni BS/MEI 1 478 353,03 03.09.2018 20.12.2018 20.09.2018 01.04.2019

20 Drum spre şcoala 0,00 1,60 1,60 s.Popovca BS/MEI 1 955 563,53 04.08.2018 20.07.2018 02.10.2018 29.03.2019

21 Strada  Mihai Eminescu 0,00 2,40 2,40 s. Pîrliţa BS/MEI 1 955 966,28 05.09.2018 20.12.2018 03.10.2018 02.04.2019

24,20 20 0 21 505 581,72 0,00

35,36 34 0 41 049 549,73 0,00

1 424 102,161

Total pe raionul Fălești:

 Total drumuri comunale și străzi:

http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/falesti/falestii%20noi.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/falesti/pietrosu.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/falesti/scumpia.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/falesti/calugar.pdf
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