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început sfîrşit Planificat Îndeplinit Planificat Îndeplinit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 G24 R7 -Petruşeni - Camenca - 
G25 6,21 7,69 selectiv s.Camenca FR 2018 3 1 440 990,25 22.05.2018 12.07.2018 24.05.2018 02.08.2018 Foto

2 1,62 2,01 0,39 s.Cobani FR 2018 3 367 464,03 25.05.2018 09.07.2018 28.05.2018 13.07.2018

3 2,3 2,5 0,2 s.Cobani FR 2018 3 348 827,58 28.05.2018 09.07.2018 29.05.2018 13.07.2018

4 2,67 2,8 0,13 s.Cobani FR 2018 3 348 425,15 29.05.2018 09.07.2018 30.05.2018 13.07.2018

5 3,17 3,45 0,28 s.Cobani FR 2018 3 369 091,63 30.05.2018 09.07.2018 31.05.2018 13.07.2018

6 13,21 14,5 1,29 s.Hîjdieni FR 2018 3 1 866 163,28 01.06.2018 31.05.2018 04.06.2018 10.07.2018 Foto
7 0,68 1,6 0,92 or.Glodeni FR 2018 3 1 423 767,74 04.06.2018 25.05.2018 06.06.2018 02.06.2018

8 1,95 2,1 0,15 or.Glodeni FR 2018 3 475 434,33 06.06.2018 21.05.2018 07.06.2018 02.06.2018

9 3,15 4,15 1 or.Glodeni FR 2018 3 949 618,30 07.06.2018 16.05.2018 09.06.2018 02.06.2018

10 6,74 7,82 1,08 s.Petrunea FR 2018 3 1 423 767,74 11.06.2018 05.10.2018 13.06.2018 09.10.2018

11 8,94 9,04 0,1 s.Petrunea FR 2018 3 139 125,99 13.06.2018 05.10.2018 14.06.2018 09.10.2018

12 14 16 selectiv s.Limbenii Vechi FR 2018 3 955 834,43 14.06.2018 09.10.2018 16.06.2018 11.10.2018 Foto
13 6,04 6,3 0,26 s.Duşmani FR 2018 3 417 398,11 18.06.2018 15.09.2018 19.06.2018 18.09.2018

14 7,05 7,11 0,06 s.Duşmani FR 2018 3 139 125,99 19.06.2018 15.09.2018 20.06.2018 18.09.2018

15 7,53 7,74 0,21 s.Duşmani FR 2018 3 391 921,37 20.06.2018 15.09.2018 21.06.2018 18.09.2018

16 18,66 19,27 0,61 s.Moara 
Domnească FR 2018 2 1 975 614,98 22.06.2018 05.09.2018 26.06.2018 13.09.2018 Foto

17 18,74 22,13 selectiv s.Balatina FR 2018 3 1 907 235,04 27.06.2018 22.08.2018 29.06.2018 28.08.2018 Foto
18 23,37 23,93 selectiv s.Cuhneşti FR 2018 3 485 430,22 29.06.2018 28.08.2018 30.06.2018 04.09.2018 Foto
19 0 0,24 0,24 s.Duşmani FR 2018 3 527 614,45 02.07.2018 18.09.2018 03.07.2018 19.09.2018

20 2,38 2,77 0,39 s.Cajba FR 2018 3 522 909,42 03.07.2018 19.09.2018 04.07.2018 20.09.2018

21 2,92 2,95 0,03 s.Cajba FR 2018 3 42 002,41 04.07.2018 19.09.2018 05.07.2018 20.09.2018 Foto

Programul                                                                                                                                                                                                                 
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,                                                            

,,Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Glodeni
Antreprenor: S.C.,,Nouconst,, S.R.L., Contract nr. 11-18/173 din 02 mai 2018

Responsabil tehnic  Livinschi Vladimir              Telefon de contact: 069703030

Executarea 
lucrărilor            

(foto)

Tronson în 
reparaţie,km

Lungimea, 
(km)

Valoarea 
obiectivului, 

(lei)

Nr. 
crt

Sfîrșitul lucrărilorNr. 
drum

Tip 
lucrărilor

Drumuri naționale

G58

G59

G60 - Cobani - Hîjdieni - 
Glodeni - R15

G57

G53

G25

G57 - Glodeni - Egorovca - 
R16

Foto

Sursa de 
finanțareLocalitateaLungimea, 

(km)Denumirea drumurilor

Raionul Glodeni

Termenul de executare a lucrărilor

Începutul lucrărilor

Foto

Foto

Foto

G57 - Glodeni - Egorovca - 
R16

G57 - Duşmani - Cajba - 
Balatina - G58

R7 - Păscăuţi - Călineşti - 
Făleşti - R16

Glodeni - Duşmani - Moara 
Domnească

http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/camenca.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/hijdieni.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/limbenii%20vechi.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/moara%20domneasca.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/balatina.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/cuhnesti.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/cajba.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/G53%20glodeni.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/petrunea.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/dusmani.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/cobani.pdf#
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început sfîrşit Planificat Îndeplinit Planificat Îndeplinit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Executarea 
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(foto)

Tronson în 
reparaţie,km

Lungimea, 
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Valoarea 
obiectivului, 
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Sfîrșitul lucrărilorNr. 
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lucrărilor
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Termenul de executare a lucrărilor

Începutul lucrărilor

22 3,07 3,13 0,06 s.Cajba FR 2018 3 196 057,25 05.07.2018 19.09.2018 06.07.2018 20.09.2018

Total drumuri naționale: 7,4 11 0 16 713 819,68 0,00

1 Reparația străzilor din 
localitate 1 com. Balatina, 

s.Tomeștii Noi BS/MEI 1 481 358,65 06.07.2018 13.11.2018 12.07.2018 16.11.2018 Foto

2 Reparația străzilor din 
localitate 1 com. Balatina, 

s.Clococenii BS/MEI 1 511 442,80 11.07.2018 15.11.2018 14.07.2018 07.12.2018 Foto

3 Reparația străzilor din 
localitate 1 com. Camenca, 

s.Brînxeni BS/MEI 1 512 494,97 16.07.2018 30.11.2018 20.07.2018 12.12.2018

4 Reparația străzilor din 
localitate 0,66 com. Camenca, 

s.Molești BS/MEI 1 298 327,02 20.07.2018 30.11.2018 23.07.2018 11.12.2018

5 Reparația străzilor din 
localitate 0,75 com. Camenca, 

s.Butești BS/MEI 2 2 015 715,51 23.07.2018 22.10.2018 27.07.2018 28.10.2018 Foto

6 Reparația străzilor din 
localitate 1 s.Ciuciulea BS/MEI 3 1 433 088,15 27.07.2018 26.09.2018 29.07.2018 03.10.2018 Foto

7 Reparația străzilor din 
localitate 0,84 com. Cuhnești, 

s.Movileni BS/MEI 3 1 195 083,08 29.07.2018 28.08.2018 31.07.2018 30.08.2018 Foto

8 Reparația străzilor din 
localitate 0,42 com. Cuhnești, 

s.Bisericani BS/MEI 2 1 144 037,47 29.07.2018 31.08.2018 03.08.2018 14.09.2018 Foto

9 Reparația străzilor din 
localitate 0,51

com. Cuhnești, 
s.Cot și 
s.Serghieni

BS/MEI 1 245 492,91 01.08.2018 07.11.2018 03.08.2018 16.11.2018

10 Reparația străzilor din 
localitate 1 s.Danu BS/MEI 3 1 423 767,74 07.08.2018 20.09.2018 11.08.2018 26.09.2018 Foto

11 Drumul de acces spre s. 
Camencuța 0,5 com.Danu, 

s.Camencuța BS/MEI 3 711 819,19 11.08.2018 20.09.2018 13.08.2018 26.09.2018

12 Drumul de acces spre s. 
Nicolaevca 0,5 com.Danu, 

s.Nicolaevca BS/MEI 3 711 819,19 13.08.2018 20.09.2018 15.08.2018 26.09.2018

13 Reparația străzilor din 
localitate 1 s.Fundurii Noi BS/MEI 3 1 432 080,82 15.08.2018 03.08.2018 18.08.2018 20.08.2018 Foto

14 Reparația străzilor din 
localitate 0,75 s.Fundurii Vechi BS/MEI 2 2 095 634,87 18.08.2018 20.10.2018 22.08.2018 01.11.2018 Foto

15 Reparația străzilor din 
localitate 1 s.Iablona BS/MEI 3 1 432 080,82 28.08.2018 15.10.2018 01.09.2018 22.10.2018 Foto

16 Reparația străzilor din 
localitate 0,4 com. Iablona, 

s.Soroca BS/MEI 1 204 920,10 03.09.2018 01.11.2018 08.09.2018 04.12.2018

17 Reparația acceselor la școală 
și grădiniță 0,75 s.Limbenii Noi BS/MEI 2 2 077 458,27 10.09.2018 11.10.2018 13.09.2018 19.10.2018 Foto

18 Reparația străzilor din 
localitate 1 s.Sturzovca BS/MEI 3 1 437 434,92 15.09.2018 20.08.2018 17.09.2018 22.08.2018 Foto

19 Reparația străzilor din 
localitate 3 s.Ustia BS/MEI 1 1 617 865,88 15.09.2018 15.10.2018 23.09.2018 22.10.2018 Foto

20 Reparația străzilor din 
localitate 0,83 s.Viișoara BS/MEI 3 1 198 707,75 22.09.2018 13.09.2018 24.09.2018 15.09.2018 Foto

Drumuri comunale și străzi

      
  

http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/tomestii%20noi.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/clococenii%20vechi.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/com%20camenca%20s%20butesti.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/ciuciulea.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/movileni.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/bisericani.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/danu.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/fundurii%20noi.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/fundurii%20vechi.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/iablona.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/limbenii%20noi.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/sturzovca.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/ustia.pdf#
http://files.asd.md/Drumuri%20Bune/Foto/glodeni/viisoara.pdf#
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început sfîrşit Planificat Îndeplinit Planificat Îndeplinit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Executarea 
lucrărilor            

(foto)

Tronson în 
reparaţie,km

Lungimea, 
(km)

Valoarea 
obiectivului, 

(lei)

Nr. 
crt

Sfîrșitul lucrărilorNr. 
drum

Tip 
lucrărilor

Sursa de 
finanțareLocalitateaLungimea, 

(km)Denumirea drumurilor

Termenul de executare a lucrărilor

Începutul lucrărilor

17,91 20 0 22 180 630,14 0,00

Total raionul Glodeni: 25,31 31 0 38 894 449,82 0,00

Total drumuri comunale și străzi:


	FR raport

