

Programul
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,
„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Dondușeni

Antreprenor: S.A. „Drumuri-Edineț,, Contract nr. 11-18/165 din 27 aprilie 2018

Responsabil tehnic Garasciuc Victor Telefon de contact: 069601514

| Nr. crt | Nr. drum | Denumirea drumurilor | Tronson în reparație, km | | Lungimea, (km) | Localitatea | Sursa de finanțare | Tip lucrărilor | Valoarea obiectivului, (lei) | Termenul de executare a lucrărilor | | | | Executarea lucrărilor (foto) | |
|-----------------------------------|----------|--|--------------------------|---------|----------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------|------------|------------------------------|----------------------|
| | | | început | sfârșit | | | | | | Începutul lucrărilor | | Sfârșitul lucrărilor | | | Lungimea, (km) |
| | | | | | | | | | | Planificat | Îndeplinit | Planificat | Îndeplinit | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Raionul Dondușeni | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drumuri naționale | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | G10 | G9-Dîngeni-Cernoleuca-Climăuți-G8 | 11,89 | 12,54 | 0,65 | s.Cernoleuca | FR 2018 | 3 | 913 631,50 | 25.05.2018 | 06.06.2018 | 30.06.2018 | 28.06.2018 | | Foto |
| 2 | | | 13,29 | 14,11 | 0,82 | | FR 2018 | 3 | 913 631,50 | 25.05.2018 | 06.06.2018 | 30.06.2018 | 28.06.2018 | | |
| 3 | | | 15,45 | 17,3 | 1,85 | | s.Climăuți | FR 2018 | 2 | 5 656 382,91 | 25.05.2018 | 15.05.2018 | 30.06.2018 | 27.06.2018 | |
| 4 | G12 | G11-Plopi-Horodiște-Teleşeuca-Grigorauca-R14 | 8,11 | 9,02 | 0,91 | s.Horodiște | FR 2018 | 1 | 1 136 437,04 | 25.05.2018 | | 30.06.2018 | | | |
| 5 | G12 | G11-Plopi-Horodiște-Teleşeuca-Grigorauca-R14 | 18,05 | 20 | 1,95 | s.Teleşeuca | FR 2018 | 3 | 2 805 137,85 | 01.07.2018 | 02.08.2018 | 15.07.2018 | 13.08.2018 | | Foto |
| 6 | G16 | R12 – Tîrnova – Gașpar – Cuncini – M5 | 0.00 | 2.000 | 1 (selectiv) | s.Tîrnova | FR 2018 | 3 | 1 278 594,16 | 01.07.2018 | 11.06.2018 | 15.07.2018 | 27.07.2018 | | Foto |
| Total drumuri naționale: | | | | | 7,18 | 5 | 0 | | 12 703 814,97 | | | | | 0,00 | |
| Drumuri locale | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | L70 | Drumul de acces spre s. Boroseni | 0,5 | 1,2 | 0,7 | s.Elizavetovca | BS/MEI | 3 | 913 631,50 | 01.07.2018 | | 15.07.2018 | | | |
| 2 | L61 | Drumul de acces spre s. Caraiman | 1 | 2 | 1 | s.Frasin | BS/MEI | 3 | 916 807,98 | 01.07.2018 | | 15.07.2018 | | | |
| Total drumuri locale: | | | | | 1,7 | 2 | 0 | | 1 830 439,49 | | | 15.07.2018 | | 0,00 | |
| Drumuri comunale și străzi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Reparația străzii 31 August | | | 1,1 | or. Dondușeni | BS/MEI | 3 | 1 332 816,19 | 16.07.2018 | 13.08.2018 | 31.07.2018 | 20.08.2018 | | Foto |
| 2 | | Reparația porțiunii de stradă | | | 1,1 | s. Arionești | BS/MEI | 2 | 1 446 824,18 | 16.07.2018 | 13.08.2018 | 31.07.2018 | 20.08.2018 | | Foto |
| 3 | | Reparația drumului de acces spre gimnaziu | | | 0,7 | s. Baraboi | BS/MEI | 3 | 905 651,94 | 16.07.2018 | | 31.07.2018 | | | |
| 4 | | Reparația drumului de acces spre caminul cultural | | | 0,7 | s. Briceni | BS/MEI | 3 | 902 823,31 | 01.08.2018 | | 31.08.2018 | | | |
| 5 | | Reparația drumului de acces spre casa de nunți | | | 0,7 | s. Corbu | BS/MEI | 3 | 908 943,20 | 01.08.2018 | 09.08.2018 | 31.08.2018 | | | Foto |
| 6 | | Reparația drumului de acces spre grădiniță și biserică | | | 0,7 | s. Crișcăuți | BS/MEI | 2 | 968 365,15 | 01.08.2018 | | 31.08.2018 | | | |
| 7 | | Reparația a două porțiuni de străzi | | | 1 | s. Dondușeni | BS/MEI | 2 | 1 298 674,11 | 01.08.2018 | 19.06.2018 | 31.08.2018 | | | Foto |

| Nr. crt | Nr. drum | Denumirea drumurilor | Tronson în reparație, km | | Lungimea, (km) | Localitatea | Sursa de finanțare | Tip lucrărilor | Valoarea obiectivului, (lei) | Termenul de executare a lucrărilor | | | | | Executarea lucrărilor (foto) |
|---------|----------|--|--------------------------|---------|----------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------|------------------------------|
| | | | început | sfârșit | | | | | | Începutul lucrărilor | | Sfârșitul lucrărilor | | Lungimea, (km) | |
| | | | | | | | | | | Planificat | Îndeplinit | Planificat | Îndeplinit | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | | Reparația a două porțiuni de drum | | | 0,8 | com. Frasin, s. Codrenii Noi | BS/MEI | 2 | 1 036 201,50 | 01.08.2018 | | 31.08.2018 | | | |
| 9 | | Reparația unei porțiuni de drum | | | 2,1 | s. Moșana | BS/MEI | 1 | 1 056 048,03 | 01.09.2018 | 15.06.2018 | 25.09.2018 | | | |
| 10 | | Reparația drumului de acces spre gimnaziu și biserică | | | 0,75 | s. Pocrovca | BS/MEI | 3 | 915 010,23 | 01.08.2018 | | 31.08.2018 | | | |
| 11 | | Reparația unei porțiuni de drum | | | 2,1 | s. Plop | BS/MEI | 1 | 1 056 048,03 | 01.09.2018 | 19.06.2019 | 25.09.2018 | 02.08.2018 | | Foto |
| 12 | | Reparația drumului de acces spre biserică | | | 1 | s. Pivniceni | BS/MEI | 3 | 1 286 481,66 | 01.08.2018 | 17.07.2018 | 31.08.2018 | | | Foto |
| 13 | | Reparația unei porțiuni de drum | | | 1 | s. Rediul Mare | BS/MEI | 3 | 1 288 661,12 | 01.08.2018 | 06.07.2018 | 31.08.2018 | 20.08.2018 | | Foto |
| 14 | | Reparația unei porțiuni de drum | | | 2,1 | s. Scăieni | BS/MEI | 1 | 1 072 968,13 | 01.09.2018 | 02.07.2018 | 25.09.2018 | 08.08.2018 | | Foto |
| 15 | | Reparația drumului de acces spre liceu și grădiniță | | | 0,62 | s. Sudarca | BS/MEI | 2 | 865 771,41 | 01.09.2018 | | 25.09.2018 | | | |
| 16 | | Reparația drumului de acces spre grădiniță și biserică | | | 0,3 | com. Sudarca, s. Brăicau | BS/MEI | 3 | 417 888,64 | 01.09.2018 | | 25.09.2018 | | | |
| 17 | | Reparația drumului de acces spre cimitir | | | 1 | s. Țaul | BS/MEI | 3 | 1 311 081,09 | 01.09.2018 | 06.08.2018 | 25.09.2018 | 17.08.2018 | | Foto |
| | | Total drumuri comunale și străzi | | | 17,77 | 17 | 0 | | 18 070 257,92 | | | | | 0,00 | |
| | | Total pe raionul Dondușeni: | | | 26,65 | 24 | 0 | | 32 604 512,38 | | | | | 0,00 | |