

**Programul
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,
„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Drochia**

Antreprenor: S.A. „Drumuri-Rîșcani,, Contract nr. 11-18/171 din 02 mai 2018

Responsabil tehnic Birnaz Nicolae Telefon de contact: 069494075

| Nr. crt | Nr. drum | Denumirea drumurilor | Tronson în reparație,km | | Lungimea, (km) | Localitatea | Sursa de finanțare | Tip lucrărilor | Valoarea obiectivului, (lei) | Termenul de executare a lucrărilor | | | | | Executarea lucrărilor (foto) |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|------------------------------|
| | | | început | sfârșit | | | | | | Începutul lucrărilor | | Sfârșitul lucrărilor | | Lungimea, (km) | |
| | | | | | | | | | | Planificat | Îndeplinit | Planificat | Îndeplinit | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Raionul Drochia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drumuri naționale | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | G27 | R7 - Chetrosu - Moara de Piatră - Cubolta - R13 | 2,5 | 3,2 | 0,7 | s.Baroncea | FR 2018 | 3 | 970 813,10 | 17.05.2018 | 15.05.2018 | 30.05.2018 | 05.06.2018 | | |
| 2 | | | 0 | 0,7 | 0,7 | s.Chetrosu | FR 2018 | 3 | 970 813,10 | 14.05.2018 | 14.05.2018 | 25.05.2018 | 01.06.2018 | | |
| 3 | | | 5,23 | 5,93 | 0,7 | s.Gribova | FR 2018 | 3 | 970 813,10 | 22.05.2018 | 21.05.2018 | 04.06.2018 | 06.06.2018 | | |
| 4 | | | 11,2 | 11,9 | 0,7 | s.Dominteni | FR 2018 | 3 | 970 813,10 | 25.05.2018 | 04.06.2018 | 07.06.2018 | 11.06.2018 | | |
| 5 | | | 13 | 13,2 | 0,2 | s.Dominteni | FR 2018 | | 486 090,74 | 30.05.2018 | 04.06.2018 | 11.06.2018 | 11.06.2018 | | |
| 6 | G28 | G27-Moara de Piatră-Hâsnășenii Noi-Dobrogea | 1,46 | 2,05 | 0,59 | s.Moara de Piatră | FR 2018 | 3 | 970 813,10 | 01.06.2018 | 08.06.2018 | 14.06.2018 | 12.06.2018 | | |
| 7 | G33 | R12 - Mîndic - Zgurița - Mărculești - R13 | 2 | 2,7 | 0,7 | s.Mîndic | FR 2018 | 3 | 970 813,10 | 07.06.2018 | 12.06.2018 | 19.06.2018 | 14.06.2018 | | |
| 8 | | | 14 | 16 | 2 | s.Cotova | FR 2018 | 3 | 2 854 117,14 | 12.06.2018 | 14.06.2018 | 25.06.2018 | 26.06.2018 | | |
| 9 | | | 23,15 | 24,72 | 1,57 | s.Zgurița | FR 2018 | 3 | 3 821 216,78 | 19.06.2018 | 05.07.2018 | 29.06.2018 | | | |
| 10 | | | 25,73 | 26,6 | 0,87 | s.Popeștii de Sus | FR 2018 | 3 | 1 431 445,89 | 25.06.2018 | 22.06.2018 | 05.07.2018 | 02.07.2018 | | |
| Total drumuri naționale: | | | | | 8,73 | 9 | 0 | 14 417 749,14 | | | | | 0,00 | | |
| Drumuri comunale și străzi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | str. D. Cantemir; str. Doina | | | 2 | or.Drochia | BS/MEI | 3 | 2 776 190,01 | 28.09.2018 | 20.08.2018 | 04.10.2018 | | | |
| 2 | | prin sat | | | 1,5 | s.Antoneuca | BS/MEI | 1 | 730 439,58 | 20.08.2018 | 09.07.2018 | 30.08.2018 | 26.07.2018 | | |
| 3 | | prin sat | | | 0,5 | s.Baroncea Nouă | BS/MEI | 1 | 243 435,48 | 18.06.2018 | 14.06.2018 | 21.06.2018 | 21.06.2018 | | |
| 4 | | prin sat | | | 0,5 | s.Măcăreuca | BS/MEI | 1 | 243 435,48 | 29.06.2018 | 27.06.2018 | 03.07.2018 | 02.07.2018 | | |
| 5 | | prin sat | | | 1,5 | s. Drochia | BS/MEI | 3 | 2 081 383,92 | 16.07.2018 | 06.07.2018 | 18.07.2018 | 21.07.2018 | | |
| 6 | | prin sat | | | 2 | s.Fintînița | BS/MEI | 1 | 974 750,09 | 30.07.2018 | 31.07.2018 | 11.08.2018 | | | |
| 7 | | loc.st.cf.Ghizdița | | | 1 | s.Ghizdita, loc.st.cf | BS/MEI | 1 | 486 956,54 | 13.08.2018 | 01.08.2018 | 18.08.2018 | 06.08.2018 | | |
| 8 | | prin sat | | | 1 | s.Hâsnășenii Mari | BS/MEI | 3 | 1 386 903,82 | 11.08.2018 | | 15.08.2018 | | | |
| 9 | | întrarea in sat dinspre or. Bălți spre centru | | | 1 | s.Hâsnășenii Noi | BS/MEI | 3 | 1 386 903,82 | 06.08.2018 | | 09.08.2018 | | | |
| 10 | | prin sat | | | 1 | s.Lazo | BS/MEI | 1 | 487 698,38 | 11.07.2018 | | 17.07.2018 | | | |
| 11 | | de la primărie spre s. Plop | | | 1,5 | s.Maramonovca | BS/MEI | 3 | 2 081 383,92 | 20.07.2018 | 13.07.2018 | 23.07.2018 | 18.07.2018 | | |
| 12 | | prin sat | | | 1 | s.Miciurin | BS/MEI | 1 | 486 870,89 | 20.07.2018 | | 27.07.2018 | | | |
| 13 | | drum de acces la primărie | | | 1 | s.Nicoreni | BS/MEI | 3 | 1 386 903,82 | 18.09.2018 | 03.08.2018 | 20.09.2018 | 06.08.2018 | | |

| Nr. crt | Nr. drum | Denumirea drumurilor | Tronson în reparație, km | | Lungimea, (km) | Localitatea | Sursa de finanțare | Tip lucrărilor | Valoarea obiectivului, (lei) | Termenul de executare a lucrărilor | | | | | Executarea lucrărilor (foto) |
|---------|----------|--------------------------------------------|--------------------------|---------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------|------------------------------|
| | | | început | sfârșit | | | | | | Începutul lucrărilor | | Sfârșitul lucrărilor | | Lungimea, (km) | |
| | | | | | | | | | | Planificat | Îndeplinit | Planificat | Îndeplinit | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 14 | | prin sat | | | 1 | s.Ochiul Alb | BS/MEI | 3 | 1 386 903,82 | 22.09.2018 | 31.07.2018 | 25.09.2018 | 03.08.2018 | | |
| 15 | | prin sat | | | 2 | s.Palanca | BS/MEI | 1 | 975 587,10 | 17.09.2018 | 26.07.2018 | 25.09.2018 | | | |
| 16 | | prin sat | | | 0,5 | s.Holoșnița Nouă | BS/MEI | 1 | 243 435,48 | 07.09.2018 | 26.07.2018 | 11.09.2018 | | | |
| 17 | | prin sat | | | 0,5 | s.Șalvirii Noi | BS/MEI | 1 | 243 435,48 | 01.09.2018 | 26.07.2018 | 05.09.2018 | | | |
| 18 | | de la casa de cultură spre ieșirea din sat | | | 1 | s.Pelinia | BS/MEI | 3 | 1 386 903,82 | 17.08.2018 | | 21.08.2018 | | | |
| 19 | | către stație | | | 0,5 | s.Pelinia, loc.st.cf | BS/MEI | 1 | 243 435,48 | 05.07.2018 | | 07.07.2018 | | | |
| 20 | | strada centrală | | | 1 | s.Pervomaiscoe | BS/MEI | 3 | 1 386 903,82 | 13.09.2018 | | 15.09.2018 | | | |
| 21 | | prin sat | | | 0,2 | s.Sergheuca | BS/MEI | 3 | 279 670,65 | 08.09.2018 | | 14.09.2018 | | | |
| 22 | | prin sat | | | 1 | s.Petreni | BS/MEI | 3 | 1 386 903,82 | 31.07.2018 | | 03.08.2018 | | | |
| 23 | | prin sat | | | 0,5 | s.Popeștii Noi | BS/MEI | 1 | 243 435,48 | 06.06.2018 | 04.06.2018 | 09.06.2018 | 11.06.2018 | | |
| 24 | | prin sat | | | 1 | s.Popeștii de Jos | BS/MEI | 3 | 1 386 903,82 | 05.07.2018 | 27.06.2018 | 07.07.2018 | 04.07.2018 | | |
| 25 | | de la primărie spre biserica, CME | | | 1,5 | s.Sofia | BS/MEI | 3 | 2 081 383,92 | 24.08.2018 | | 29.08.2018 | | | |
| 26 | | prin sat | | | 0,5 | s.Ceapaevca | BS/MEI | 1 | 243 435,48 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 16.06.2018 | 15.06.2018 | | |
| 27 | | strada centrală | | | 0,5 | s.Șalvirii Vechi | BS/MEI | 3 | 694 615,75 | 25.07.2018 | 10.07.2018 | 26.07.2018 | 13.07.2018 | | |
| 28 | | prin sat | | | 0,5 | s.Iliciovca | BS/MEI | 1 | 243 435,48 | 25.06.2018 | 12.06.2018 | 27.06.2018 | 23.06.2018 | | |
| 29 | | prin sat | | | 2 | s.Șuri | BS/MEI | 3 | 2 776 005,37 | 11.07.2018 | | 14.07.2018 | | | |
| 30 | | prin sat | | | 1 | s.Șurii Noi | BS/MEI | 1 | 486 870,89 | 27.09.2018 | | 03.10.2018 | | | |
| 31 | | prin sat | | | 1 | s.Țarigrad | BS/MEI | 3 | 1 386 903,82 | 30.08.2018 | | 03.09.2018 | | | |
| | | Total drumuri comunale și străzi: | | | 31,7 | 31 | 0 | | 31 829 425,27 | | | | | 0,00 | |
| | | Total pe raionul Drochia: | | | 40,43 | 40 | 0 | | 46 247 174,41 | | | | | 0,00 | |