

**Programul**  
**de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,**  
**„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Glodeni**

**Antreprenor: S.C.,Nouconst,, S.R.L., Contract nr. 11-18/173 din 02 mai 2018**

**Responsabil tehnic Livinschi Vladimir      Telefon de contact: 069703030**

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație,km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Raionul Glodeni</b>															
<b>Drumuri naționale</b>															
1	G24	R7 -Petrușeni - Camenca - G25	6,21	7,69	selectiv	s.Camenca	FR 2018	3	1 440 990,25	22.05.2018	12.07.2018	24.05.2018	02.08.2018		<a href="#">Foto</a>
2	G25	G60 - Cobani - Hîjdieni - Glodeni - R15	1,62	2,01	0,39	s.Cobani	FR 2018	3	367 464,03	25.05.2018	09.07.2018	28.05.2018	13.07.2018		<a href="#">Foto</a>
3			2,3	2,5	0,2	s.Cobani	FR 2018	3	348 827,58	28.05.2018	09.07.2018	29.05.2018	13.07.2018		
4			2,67	2,8	0,13	s.Cobani	FR 2018	3	348 425,15	29.05.2018	09.07.2018	30.05.2018	13.07.2018		
5			3,17	3,45	0,28	s.Cobani	FR 2018	3	369 091,63	30.05.2018	09.07.2018	31.05.2018	13.07.2018		
6			13,21	14,5	1,29	s.Hîjdieni	FR 2018	3	1 866 163,28	01.06.2018	31.05.2018	04.06.2018	10.07.2018		<a href="#">Foto</a>
7	G53	G57 - Glodeni - Egorovca - R16	0,68	1,6	0,92	or.Glodeni	FR 2018	3	1 423 767,74	04.06.2018	25.05.2018	06.06.2018	02.06.2018		<a href="#">Foto</a>
8			1,95	2,1	0,15	or.Glodeni	FR 2018	3	475 434,33	06.06.2018	21.05.2018	07.06.2018	02.06.2018		
9			3,15	4,15	1	or.Glodeni	FR 2018	3	949 618,30	07.06.2018	16.05.2018	09.06.2018	02.06.2018		
10			6,74	7,82	1,08	s.Petrunea	FR 2018	3	1 423 767,74	11.06.2018	05.10.2018	13.06.2018	09.10.2018		
11			8,94	9,04	0,1	s.Petrunea	FR 2018	3	139 125,99	13.06.2018	05.10.2018	14.06.2018	09.10.2018		
12			14	16	selectiv	s.Limbenii Vechi	FR 2018	3	955 834,43	14.06.2018	09.10.2018	16.06.2018	11.10.2018		
13	G57	Glodeni - Dușmani - Moara Domnească	6,04	6,3	0,26	s.Dușmani	FR 2018	3	417 398,11	18.06.2018	15.09.2018	19.06.2018	18.09.2018		<a href="#">Foto</a>
14			7,05	7,11	0,06	s.Dușmani	FR 2018	3	139 125,99	19.06.2018	15.09.2018	20.06.2018	18.09.2018		
15			7,53	7,74	0,21	s.Dușmani	FR 2018	3	391 921,37	20.06.2018	15.09.2018	21.06.2018	18.09.2018		
16			18,66	19,27	0,61	s.Moara Domnească	FR 2018	2	1 975 614,98	22.06.2018	05.09.2018	26.06.2018	13.09.2018		
17	G58	R7 - Păscăuți - Călinești - Fălești - R16	18,74	22,13	selectiv	s.Balatina	FR 2018	3	1 907 235,04	27.06.2018	22.08.2018	29.06.2018	28.08.2018		<a href="#">Foto</a>
18			23,37	23,93	selectiv	s.Cuhnești	FR 2018	3	485 430,22	29.06.2018	28.08.2018	30.06.2018	04.09.2018		<a href="#">Foto</a>
19	G59	G57 - Dușmani - Cajba - Balatina - G58	0	0,24	0,24	s.Dușmani	FR 2018	3	527 614,45	02.07.2018	18.09.2018	03.07.2018	19.09.2018		<a href="#">Foto</a>
20			2,38	2,77	0,39	s.Cajba	FR 2018	3	522 909,42	03.07.2018	19.09.2018	04.07.2018	20.09.2018		
21			2,92	2,95	0,03	s.Cajba	FR 2018	3	42 002,41	04.07.2018	19.09.2018	05.07.2018	20.09.2018		

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22			3,07	3,13	0,06	s.Cajba	FR 2018	3	196 057,25	05.07.2018	19.09.2018	06.07.2018	20.09.2018		
<b>Total drumuri naționale:</b>					<b>7,4</b>	<b>11</b>	<b>0</b>		<b>16 713 819,68</b>					<b>0,00</b>	
<b>Drumuri comunale și străzi</b>															
1		Reparația străzilor din localitate			1	com. Balatina, s.Tomestii Noi	BS/MEI	1	481 358,65	06.07.2018	13.11.2018	12.07.2018	16.11.2018		<a href="#">Foto</a>
2		Reparația străzilor din localitate			1	com. Balatina, s.Clococenii	BS/MEI	1	511 442,80	11.07.2018	15.11.2018	14.07.2018	07.12.2018		<a href="#">Foto</a>
3		Reparația străzilor din localitate			1	com. Camenca, s.Brînxeni	BS/MEI	1	512 494,97	16.07.2018	30.11.2018	20.07.2018	12.12.2018		
4		Reparația străzilor din localitate			0,66	com. Camenca, s.Molesti	BS/MEI	1	298 327,02	20.07.2018	30.11.2018	23.07.2018	11.12.2018		
5		Reparația străzilor din localitate			0,75	com. Camenca, s.Butesti	BS/MEI	2	2 015 715,51	23.07.2018	22.10.2018	27.07.2018	28.10.2018		<a href="#">Foto</a>
6		Reparația străzilor din localitate			1	s.Ciuciulea	BS/MEI	3	1 433 088,15	27.07.2018	26.09.2018	29.07.2018	03.10.2018		<a href="#">Foto</a>
7		Reparația străzilor din localitate			0,84	com. Cuhnești, s.Movileni	BS/MEI	3	1 195 083,08	29.07.2018	28.08.2018	31.07.2018	30.08.2018		<a href="#">Foto</a>
8		Reparația străzilor din localitate			0,42	com. Cuhnești, s.Bisericieni	BS/MEI	2	1 144 037,47	29.07.2018	31.08.2018	03.08.2018	14.09.2018		<a href="#">Foto</a>
9		Reparația străzilor din localitate			0,51	com. Cuhnești, s.Cot și s.Serghieni	BS/MEI	1	245 492,91	01.08.2018	07.11.2018	03.08.2018	16.11.2018		
10		Reparația străzilor din localitate			1	s.Danu	BS/MEI	3	1 423 767,74	07.08.2018	20.09.2018	11.08.2018	26.09.2018		<a href="#">Foto</a>
11		Drumul de acces spre s. Camencuța			0,5	com.Danu, s.Camencuța	BS/MEI	3	711 819,19	11.08.2018	20.09.2018	13.08.2018	26.09.2018		
12		Drumul de acces spre s. Nicolaevca			0,5	com.Danu, s.Nicolaevca	BS/MEI	3	711 819,19	13.08.2018	20.09.2018	15.08.2018	26.09.2018		
13		Reparația străzilor din localitate			1	s.Fundarii Noi	BS/MEI	3	1 432 080,82	15.08.2018	03.08.2018	18.08.2018	20.08.2018		<a href="#">Foto</a>
14		Reparația străzilor din localitate			0,75	s.Fundarii Vechi	BS/MEI	2	2 095 634,87	18.08.2018	20.10.2018	22.08.2018	01.11.2018		<a href="#">Foto</a>
15		Reparația străzilor din localitate			1	s.Iablona	BS/MEI	3	1 432 080,82	28.08.2018	15.10.2018	01.09.2018	22.10.2018		<a href="#">Foto</a>
16		Reparația străzilor din localitate			0,4	com. Iablona, s.Soroca	BS/MEI	1	204 920,10	03.09.2018	01.11.2018	08.09.2018	04.12.2018		
17		Reparația acceselor la școală și grădiniță			0,75	s.Limbenii Noi	BS/MEI	2	2 077 458,27	10.09.2018	11.10.2018	13.09.2018	19.10.2018		<a href="#">Foto</a>
18		Reparația străzilor din localitate			1	s.Sturzovca	BS/MEI	3	1 437 434,92	15.09.2018	20.08.2018	17.09.2018	22.08.2018		<a href="#">Foto</a>
19		Reparația străzilor din localitate			3	s.Ustia	BS/MEI	1	1 617 865,88	15.09.2018	15.10.2018	23.09.2018	22.10.2018		<a href="#">Foto</a>
20		Reparația străzilor din localitate			0,83	s.Viișoara	BS/MEI	3	1 198 707,75	22.09.2018	13.09.2018	24.09.2018	15.09.2018		<a href="#">Foto</a>

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<i>Total drumuri comunale și străzi:</i>			<b>17,91</b>	<b>20</b>	<b>0</b>		<b>22 180 630,14</b>					<b>0,00</b>	
		<b>Total raionul Glodeni:</b>			<b>25,31</b>	<b>31</b>	<b>0</b>		<b>38 894 449,82</b>					<b>0,00</b>	