

Programul
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,
„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Glodeni

Antreprenor: S.C.,Nouconst,, S.R.L., Contract nr. 11-18/173 din 02 mai 2018

Responsabil tehnic Livinschi Vladimir Telefon de contact: 069703030

| Nr. crt | Nr. drum | Denumirea drumurilor | Tronson în reparație,km | | Lungimea, (km) | Localitatea | Sursa de finanțare | Tip lucrărilor | Valoarea obiectivului, (lei) | Termenul de executare a lucrărilor | | | | Executarea lucrărilor (foto) | |
|--------------------------|----------|---|-------------------------|---------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------|------------|------------------------------|----------------------|
| | | | început | sfârșit | | | | | | Începutul lucrărilor | | Sfârșitul lucrărilor | | | Lungimea, (km) |
| | | | | | | | | | | Planificat | Îndeplinit | Planificat | Îndeplinit | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Raionul Glodeni | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drumuri naționale | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | G24 | R7 -Petrușeni - Camenca - G25 | 6,21 | 7,69 | selectiv | s.Camenca | FR 2018 | 3 | 1 440 990,25 | 22.05.2018 | 12.07.2018 | 24.05.2018 | 02.08.2018 | | Foto |
| 2 | G25 | G60 - Cobani - Hîjdieni - Glodeni - R15 | 1,62 | 2,01 | 0,39 | s.Cobani | FR 2018 | 3 | 367 464,03 | 25.05.2018 | 09.07.2018 | 28.05.2018 | 13.07.2018 | | Foto |
| 3 | | | 2,3 | 2,5 | 0,2 | s.Cobani | FR 2018 | 3 | 348 827,58 | 28.05.2018 | 09.07.2018 | 29.05.2018 | 13.07.2018 | | |
| 4 | | | 2,67 | 2,8 | 0,13 | s.Cobani | FR 2018 | 3 | 348 425,15 | 29.05.2018 | 09.07.2018 | 30.05.2018 | 13.07.2018 | | |
| 5 | | | 3,17 | 3,45 | 0,28 | s.Cobani | FR 2018 | 3 | 369 091,63 | 30.05.2018 | 09.07.2018 | 31.05.2018 | 13.07.2018 | | |
| 6 | | | 13,21 | 14,5 | 1,29 | s.Hîjdieni | FR 2018 | 3 | 1 866 163,28 | 01.06.2018 | 31.05.2018 | 04.06.2018 | 10.07.2018 | | Foto |
| 7 | G53 | G57 - Glodeni - Egorovca - R16 | 0,68 | 1,6 | 0,92 | or.Glodeni | FR 2018 | 3 | 1 423 767,74 | 04.06.2018 | 25.05.2018 | 06.06.2018 | 02.06.2018 | | Foto |
| 8 | | | 1,95 | 2,1 | 0,15 | or.Glodeni | FR 2018 | 3 | 475 434,33 | 06.06.2018 | 21.05.2018 | 07.06.2018 | 02.06.2018 | | |
| 9 | | | 3,15 | 4,15 | 1 | or.Glodeni | FR 2018 | 3 | 949 618,30 | 07.06.2018 | 16.05.2018 | 09.06.2018 | 02.06.2018 | | |
| 10 | | | 6,74 | 7,82 | 1,08 | s.Petrunea | FR 2018 | 3 | 1 423 767,74 | 11.06.2018 | | 13.06.2018 | | | |
| 11 | | | 8,94 | 9,04 | 0,1 | s.Petrunea | FR 2018 | 3 | 139 125,99 | 13.06.2018 | | 14.06.2018 | | | |
| 12 | | | 14 | 16 | selectiv | s.Limbenii Vechi | FR 2018 | 3 | 955 834,43 | 14.06.2018 | | 16.06.2018 | | | |
| 13 | G57 | Glodeni - Dușmani - Moara Domnească | 6,04 | 6,3 | 0,26 | s.Dușmani | FR 2018 | 3 | 417 398,11 | 18.06.2018 | | 19.06.2018 | | | |
| 14 | | | 7,05 | 7,11 | 0,06 | s.Dușmani | FR 2018 | 3 | 139 125,99 | 19.06.2018 | | 20.06.2018 | | | |
| 15 | | | 7,53 | 7,74 | 0,21 | s.Dușmani | FR 2018 | 3 | 391 921,37 | 20.06.2018 | | 21.06.2018 | | | |
| 16 | | | 18,66 | 19,27 | 0,61 | s.Moara Domnească | FR 2018 | 2 | 1 975 614,98 | 22.06.2018 | | 26.06.2018 | | | |
| 17 | G58 | R7 - Păscăuți - Călinești - Fălești - R16 | 18,74 | 22,13 | selectiv | s.Balatina | FR 2018 | 3 | 1 907 235,04 | 27.06.2018 | | 29.06.2018 | | | |
| 18 | | | 23,37 | 23,93 | selectiv | s.Cuhnești | FR 2018 | 3 | 485 430,22 | 29.06.2018 | | 30.06.2018 | | | |
| 19 | G59 | G57 - Dușmani - Cajba - Balatina - G58 | 0 | 0,24 | 0,24 | s.Dușmani | FR 2018 | 3 | 527 614,45 | 02.07.2018 | | 03.07.2018 | | | |
| 20 | | | 2,38 | 2,77 | 0,39 | s.Cajba | FR 2018 | 3 | 522 909,42 | 03.07.2018 | | 04.07.2018 | | | |
| 21 | | | 2,92 | 2,95 | 0,03 | s.Cajba | FR 2018 | 3 | 42 002,41 | 04.07.2018 | | 05.07.2018 | | | |

| Nr. crt | Nr. drum | Denumirea drumurilor | Tronson în reparație, km | | Lungimea, (km) | Localitatea | Sursa de finanțare | Tip lucrărilor | Valoarea obiectivului, (lei) | Termenul de executare a lucrărilor | | | | Executarea lucrărilor (foto) | |
|--|----------|--|--------------------------|---------|----------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------|------------|------------------------------|----------------------|
| | | | început | sfârșit | | | | | | Începutul lucrărilor | | Sfârșitul lucrărilor | | | Lungimea, (km) |
| | | | | | | | | | | Planificat | Îndeplinit | Planificat | Îndeplinit | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 22 | | | 3,07 | 3,13 | 0,06 | s.Cajba | FR 2018 | 3 | 196 057,25 | 05.07.2018 | | 06.07.2018 | | | |
| Total drumuri naționale: | | | | | 7,4 | 11 | 0 | | 16 713 819,68 | | | | | 0,00 | |
| Drumuri comunale și străzi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Reparația străzilor din localitate | | | 1 | com. Balatina, s.Tomestii Noi | BS/MEI | 1 | 481 358,65 | 06.07.2018 | | 12.07.2018 | | | |
| 2 | | Reparația străzilor din localitate | | | 1 | com. Balatina, s.Clococenii | BS/MEI | 1 | 511 442,80 | 11.07.2018 | | 14.07.2018 | | | |
| 3 | | Reparația străzilor din localitate | | | 1 | com. Camenca, s.Brînxeni | BS/MEI | 1 | 512 494,97 | 16.07.2018 | | 20.07.2018 | | | |
| 4 | | Reparația străzilor din localitate | | | 0,66 | com. Camenca, s.Molesti | BS/MEI | 1 | 298 327,02 | 20.07.2018 | | 23.07.2018 | | | |
| 5 | | Reparația străzilor din localitate | | | 0,75 | com. Camenca, s.Butesti | BS/MEI | 2 | 2 015 715,51 | 23.07.2018 | | 27.07.2018 | | | |
| 6 | | Reparația străzilor din localitate | | | 1 | s.Ciuciulea | BS/MEI | 3 | 1 433 088,15 | 27.07.2018 | | 29.07.2018 | | | |
| 7 | | Reparația străzilor din localitate | | | 0,84 | com. Cuhnești, s.Movileni | BS/MEI | 3 | 1 195 083,08 | 29.07.2018 | | 31.07.2018 | | | |
| 8 | | Reparația străzilor din localitate | | | 0,42 | com. Cuhnești, s.Bisericiani | BS/MEI | 2 | 1 144 037,47 | 29.07.2018 | | 03.08.2018 | | | |
| 9 | | Reparația străzilor din localitate | | | 0,51 | com. Cuhnești, s.Cot si | BS/MEI | 1 | 245 492,91 | 01.08.2018 | | 03.08.2018 | | | |
| 10 | | Reparația străzilor din localitate | | | 1 | s.Danu | BS/MEI | 3 | 1 423 767,74 | 07.08.2018 | | 11.08.2018 | | | |
| 11 | | Drumul de acces spre s. Camencuta | | | 0,5 | com.Danu, s.Camencuta | BS/MEI | 3 | 711 819,19 | 11.08.2018 | | 13.08.2018 | | | |
| 12 | | Drumul de acces spre s. Nicolaevca | | | 0,5 | com.Danu, s.Nicolaevca | BS/MEI | 3 | 711 819,19 | 13.08.2018 | | 15.08.2018 | | | |
| 13 | | Reparația străzilor din localitate | | | 1 | s.Fundurii Noi | BS/MEI | 3 | 1 432 080,82 | 15.08.2018 | 03.08.2018 | 18.08.2018 | 20.08.2018 | | Foto |
| 14 | | Reparația străzilor din localitate | | | 0,75 | s.Fundurii Vechi | BS/MEI | 2 | 2 095 634,87 | 18.08.2018 | | 22.08.2018 | | | |
| 15 | | Reparația străzilor din localitate | | | 1 | s.Iablona | BS/MEI | 3 | 1 432 080,82 | 28.08.2018 | | 01.09.2018 | | | |
| 16 | | Reparația străzilor din localitate | | | 0,4 | com. Iablona, s.Soroca | BS/MEI | 1 | 204 920,10 | 03.09.2018 | | 08.09.2018 | | | |
| 17 | | Reparația acceselor la școală și grădiniță | | | 0,75 | s.Limbenii Noi | BS/MEI | 2 | 2 077 458,27 | 10.09.2018 | | 13.09.2018 | | | |
| 18 | | Reparația străzilor din localitate | | | 1 | s.Sturzovca | BS/MEI | 3 | 1 437 434,92 | 15.09.2018 | 20.08.2018 | 17.09.2018 | | | |
| 19 | | Reparația străzilor din localitate | | | 3 | s.Ustia | BS/MEI | 1 | 1 617 865,88 | 15.09.2018 | | 23.09.2018 | | | |
| 20 | | Reparația străzilor din localitate | | | 0,83 | s.Viișoara | BS/MEI | 3 | 1 198 707,75 | 22.09.2018 | | 24.09.2018 | | | |
| Total drumuri comunale și străzi: | | | | | 17,91 | 20 | 0 | | 22 180 630,14 | | | | | 0,00 | |

| Nr. crt | Nr. drum | Denumirea drumurilor | Tronson în reparație, km | | Lungimea, (km) | Localitatea | Sursa de finanțare | Tip lucrărilor | Valoarea obiectivului, (lei) | Termenul de executare a lucrărilor | | | | Executarea lucrărilor (foto) | |
|---------|----------|-------------------------------|--------------------------|---------|----------------|-------------|--------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------|------------|------------------------------|----------------|
| | | | început | sfârșit | | | | | | Începutul lucrărilor | | Sfârșitul lucrărilor | | | Lungimea, (km) |
| | | | | | | | | | | Planificat | Îndeplinit | Planificat | Îndeplinit | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | Total raionul Glodeni: | | | 25,31 | 31 | 0 | | 38 894 449,82 | | | | | 0,00 | |