

**Programul
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,
„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Basarabeasca**

Antreprenor: S.A. „Drumuri-Cimișlia,, Contract nr. 11-18/164 din 27 aprilie 2018

Responsabil tehnic Nagacevski Andrei Telefon de contact: 069601523

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație,km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Raionul Basarabeasca															
Drumuri naționale															
1	R3	Chișinău - Hîncești - Cimișlia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina - conexiune cu drumul R23 Basarabeasca-Comrat			0,7	or.Basarabeasca	FR 2018	3	930 631,03	11.06.2018	18.05.2018	22.06.2018			
2	G124	R26 - Ivanovca - Carabetovca - R3 (Str. Serghei Lazo)	3	3,72	0,72	s.Ivanovca	FR 2018	3	929 375,74	14.05.2018	11.05.2018	18.05.2018	21.05.2018		Foto
3		R26 - Ivanovca - Carabetovca - R3	5,9	6,58	0,68	s.Iserlia	FR 2018	3	929 510,60	21.05.2018	16.05.2018	25.05.2018	23.05.2018		Foto
4			15	15,65	0,65	s.Sadaclia	FR 2018	3	963 264,56	04.06.2018	16.05.2018	08.06.2018	31.05.2018		Foto
5			19,7	20,45	0,7	s.Carabetovca	FR 2018	3	927 917,28						
		Total drumuri naționale:			3,45	5	0		4 680 699,21					0,00	
Drumuri comunale și străzi															
1		Str. Tinereții	0	1,3	1,2	s.Iordanovca	BS/MEI	1	970 413,53	01.08.2018		11.08.2018			
2		Str.Independenței	0	0,6	0,6	s.Iordanovca	BS/MEI	1	496 851,73	09.08.2018		17.08.2018			
3		Str. Gagarina	0	1	0,7	s.Başcalia	BS/MEI	2	1 415 876,32	02.07.2018		16.07.2018			
4		Str. Secieru	0	1,7	1,7	s.Abaclia	BS/MEI	1	1 651 246,02	20.08.2018		10.09.2018			
		Total drumuri comunale și străzi			4,2	3	0		4 534 387,60					0,00	
		Total pe raionul Basarabeasca			7,65	8	0		9 215 086,81					0,00	