

Programul
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,
„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Briceni

Antreprenor: S.A. "Drumuri-Briceni" Contract nr. 11-18/163 din 27 aprilie 2018

Responsabil tehnic Plesca Valeriu Telefon de contact: 068101930

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Raionul Briceni															
Drumuri naționale															
1	M5	Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina (drum de acces la școala)	acces la școală	0,2	s.Criva	FR 2018	4	583 257,97	07.07.2018	08.09.2018	18.07.2018	28.09.2018		Foto	
2			acces la biserică	0,2	s.Criva	FR 2018	4	583 257,97	07.07.2018	07.09.2018	18.07.2018	26.09.2018		Foto	
3			acces la izvor	0,25	s.Drepcauți	FR 2018	2	678 876,92	07.07.2018	24.09.2018	18.07.2018	02.10.2018		Foto	
4			acces la grădiniță	0,2	s.Drepcauți	FR 2018	3	270 077,00	07.07.2018	27.09.2018	18.07.2018	29.09.2018		Foto	
5			acces la școală	0,3	s.Beleavinți	FR 2018	3	401 617,87	07.07.2018	31.07.2018	18.07.2018	02.08.2018		Foto	
6			drum de acces	0,3	s.Caracușenii Vechi	FR 2018	3	401 644,25	07.07.2018	25.09.2018	18.07.2018	02.10.2018		Foto	
7			drum de acces	0,2	s.Caracușenii Vechi	FR 2018	3	270 077,00	07.07.2018	25.09.2018	18.07.2018	02.10.2018		Foto	
8	G1	R11 – Briceni – Cotiujeni – Larga – frontiera cu Ucraina	0,17	0,35	0,18	or.Briceni	FR 2018	3	253 174,99	19.06.2018	02.07.2018	29.06.2018	12.09.2018		Foto
9			0,67	1,82	1,15	or.Briceni	FR 2018	3	1 592 695,61	19.06.2018	02.07.2018	29.06.2018	06.07.2018		Foto
10			11,3	12,18	0,88	s.Cotiujeni	FR 2018	3	1 149 503,04	19.06.2018	09.07.2018	29.06.2018	11.07.2018		Foto
11			12,63	13	0,37	s.Cotiujeni	FR 2018	3	477 806,90	19.06.2018	11.07.2018	29.06.2018	13.07.2018		Foto
12			19,08	19,42	0,34	s.Larga	FR 2018	2	923 210,44	19.06.2018	12.07.2018	29.06.2018	05.10.2018		Foto
13	G2	M5 - Hlina - Coteala - Larga - G1	0,79	1,12	0,33	s.Hlina	FR 2018	3	457 692,89	30.06.2018	19.07.2018	06.07.2018	23.07.2018		Foto
14			4,6	5,2	0,6	s.Coteala	FR 2018	3	830 954,04	30.06.2018	18.07.2018	06.07.2018	21.07.2018		Foto
15			8,56	9,35	0,79	s.Larga	FR 2018	3	941 764,40	30.06.2018	12.07.2018	06.07.2018	16.07.2018		Foto
16			10,38	10,58	0,2	s.Larga	FR 2018	3	276 995,62	30.06.2018	12.07.2018	06.07.2018	16.07.2018		Foto
17	G3	Lipcani - Bădragii Vechi - Brînzeni - M5	0,5	1,3	0,8	or.Lipcani	FR 2018	3	941 764,40	06.06.2018	22.06.2018	16.06.2018	27.06.2018		Foto
18			1,7	2,45	0,75	s.Șirăuți	FR 2018	3	941 764,40	06.06.2018	21.06.2018	16.06.2018	25.06.2018		Foto
19			5,3	6,4	1,1	s.Slobozia-Șirăuți	FR 2018	3	1 426 492,00	06.06.2018	13.06.2018	16.06.2018	22.06.2018		Foto
20			10,76	11,4	0,64	s.Pererita	FR 2018	3	886 358,92	06.06.2018	12.06.2018	16.06.2018	14.06.2018		Foto
21			16	17,06	1,06	s.Tețcani	FR 2018	3	1 412 665,89	06.06.2018	08.06.2018	16.06.2018	12.06.2018		Foto
22	G4	M5 - Lipcani - Bălăsinești - Corjeuți - Țimova - M5	11,7	12,7	1	s.Balăsinești	FR 2018	3	1 384 943,54	18.06.2018	21.07.2018	19.06.2018	30.07.2018		Foto
23	G5	Frontiera cu Ucraina - Grimăncăuți - Briceni - Corjeuți - Tețcani - G3	6,24	6,74	0,5	or.Briceni	FR 2018	3	692 478,48	25.05.2018	07.06.2018	05.06.2018	14.06.2018		Foto
24			10,79	11,43	0,64	s.Tabani	FR 2018	3	886 358,92	25.05.2018	05.06.2018	05.06.2018	07.06.2018		Foto
25			16,12	16,94	0,82	s.Caracușenii Vechi	FR 2018	3	1 135 565,65	25.05.2018	04.06.2018	05.06.2018	04.06.2018		Foto
26			22,23	23,2	selectiv	s.Corjeuți	FR 2018	3	2 202 071,87	25.05.2018	11.05.2018	05.06.2018	14.06.2018		Foto
27			32,45	32,69	0,24	s.Tețcani	FR 2018	3	332 367,74	25.05.2018	08.06.2018	05.06.2018	12.06.2018		Foto
28	G6	M5 - Bălăcăuți - Mărcăuți - Coreștăuți - R11	3,87	4,13	0,26	s.Bălăcăuți	FR 2018	3	360 077,47	19.07.2018	16.08.2018	23.07.2018	25.08.2018		Foto
29			6,76	7,04	0,28	s.Mărcăuți	FR 2018	3	387 774,44	19.07.2018	17.08.2018	23.07.2018	25.08.2018		Foto
30			7,7	8,00	0,3	s.Mărcăuți	FR 2018	3	415 481,88	19.07.2018	17.08.2018	23.07.2018	25.08.2018		Foto

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Lungimea, (km)	Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Total drumuri naționale:			14,88	21	0		23 498 772,53					0,00	
Drumuri locale															
1	L17	R11 – Bulboaca – frontiera cu Ucraina			0,5	s.Bulboaca	BS/MEI	3	671 689,17	14.08.2018	03.09.2018	17.08.2018	07.09.2018		Foto
2	L17.1	Drumul de acces spre s.Trebișăuți	1,7	2	0,3	s.Trebișăuți	BS/MEI	2	814 636,75	12.08.2018	28.08.2018	14.08.2018	05.09.2018		Foto
3	L18	Halahora de Sus – Tîrnova – G4			0,2	s.Halahora de Sus	BS/MEI	3	263 124,18	25.07.2018	23.08.2018	29.07.2018	27.08.2018		Foto
4	L18	Halahora de Sus – Tîrnova – G4			0,2	s.Halahora de Jos	BS/MEI	3	263 124,18	25.07.2018	23.08.2018	29.07.2018	27.08.2018		Foto
5	L18.1	Drumul de acces spre s.Chirilovca			0,4	s.Chirilovca	BS/MEI	1	186 225,98	22.06.2018	15.06.2018	29.06.2018	28.06.2018		Foto
6	L19	Drumul de acces spre s.Mărcăuții Noi			0,4	s.Mărcăuții Noi	BS/MEI	1	186 225,98	06.06.2018	08.06.2018	13.06.2018	13.06.2018		
7	L20	M5 – Mihăileni – Bălcăuți, drum de acces			0,5	s.Groznița	BS/MEI	1	232 782,47	12.06.2018	11.06.2018	22.06.2018	13.06.2018		
8	L20	M5 – Mihăileni – Bălcăuți (drum de acces la Primăria)			0,4	s.Mihăileni	BS/MEI	3	526 281,08	20.07.2018	10.10.2018	02.08.2018	07.11.2018		Foto
9	L21	M5 – Colicăuți – Trebișăuți	8,6	8,9	0,3	s.Trebișăuți	BS/MEI	2	814 636,75	07.08.2018	28.08.2018	12.08.2018	31.08.2018		Foto
10	L21	M5 – Colicăuți – Trebișăuți (drum de acces la școala)			0,35	s.Colicăuți	BS/MEI	3	263 124,18	07.08.2018	28.08.2018	12.08.2018	29.08.2018		Foto
11	L21	M5 – Colicăuți – Trebișăuți (drum de acces la biserică)			0,2	s.Colicăuți	BS/MEI	2	543 104,14	07.08.2018	04.09.2018	12.08.2018	10.09.2018		Foto
12	L21	M5 – Colicăuți – Trebișăuți (drum de acces la grădinița)			0,35	s.Colicăuți	BS/MEI	3	263 124,18	07.08.2018	28.08.2018	12.08.2018	07.09.2018		
13	L22	Bălcăuți – Colicăuți			0,4	s.Bocicăuți	BS/MEI	1	186 225,98	25.06.2018	18.06.2018	30.06.2018	29.06.2018		Foto
14	L24	M5 – Trestieni – Caracușeni Vechi			0,3	s.Trestieni	BS/MEI	3	387 774,44	03.08.2018	10.09.2018	07.08.2018	13.09.2018		Foto
15	L25	M5 – Berlinți – Cotiujeni	0	0,6	0,6	s.Berlinți	BS/MEI	3	817 115,68	18.08.2018	01.08.2018	22.08.2018	06.08.2018		Foto
16	L26	Beleaviniți – Balasinești – Pererita (drum de acces spre școala)			0,2	s.Beleaviniți	BS/MEI	3	270 077,00	22.08.2018	30.07.2018	25.08.2018	02.08.2018		Foto
17	L30	Larga – Medveja – frontiera cu Ucraina			0,3	s.Medveja	BS/MEI	3	387 774,44	29.08.2018	13.07.2018	05.09.2018	14.07.2018		Foto
18	L30	Larga – Medveja – frontiera cu Ucraina			0,1	s.Medveja	BS/MEI	3	124 637,20	29.08.2018	13.07.2018	05.09.2018	14.07.2018		
19	L32	Drumul de acces spre s.Pavlovca	0	0,2	0,2	s.Pavlovca	BS/MEI	3	270 077,00	25.08.2018	18.09.2018	29.08.2018	04.10.2018		Foto
20	L33	Slobozia-Medveja – Medveja			0,4	s.Slobozia-Medveja	BS/MEI	1	186 225,98	05.09.2018	20.07.2018	14.09.2018	01.08.2018		Foto
21	L34	Medveja – frontiera cu Ucraina	0	0,1	0,1	s.Medveja	BS/MEI	3	124 637,20	04.09.2018	13.07.2018	19.09.2018	14.07.2018		Foto

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație,km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
22	L38	G3 – Bogdănești – Grimești (drum de acces la școala, grădinița)			0,4	s.Bogdănești	BS/MEI	3	540 119,81	20.09.2018	02.08.2018	24.09.2018	07.08.2018		Foto
		Total drumuri locale			7,1	18	0		8 322 743,76					0,00	
		Total pe raionul Briceni			21,98	39	0		31 821 516,29					0,00	