

Programul
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,
„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Briceni

Antreprenor: S.A. "Drumuri-Briceni" Contract nr. 11-18/163 din 27 aprilie 2018

Responsabil tehnic Plesca Valeriu Telefon de contact: 068101930

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Raionul Briceni															
Drumuri naționale															
1	M5	Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina (drum de acces la școala)	acces la școală	0,2	s.Criva	FR 2018	4	583 257,97	07.07.2018		18.07.2018				
2			acces la biserică	0,2	s.Criva	FR 2018	4	583 257,97	07.07.2018		18.07.2018				
3			acces la izvor	0,25	s.Drepcauți	FR 2018	2	678 876,92	07.07.2018		18.07.2018				
4			acces la grădiniță	0,2	s.Drepcauți	FR 2018	3	270 077,00	07.07.2018		18.07.2018				
5			acces la școală	0,3	s.Beleviniți	FR 2018	3	401 617,87	07.07.2018		18.07.2018				
6			drum de acces	0,3	s.Caracușeni Vechi	FR 2018	3	401 644,25	07.07.2018		18.07.2018				
7			drum de acces	0,2	s.Caracușeni Vechi	FR 2018	3	270 077,00	07.07.2018		18.07.2018				
8	G1	R11 – Briceni – Cotiujeni – Larga – frontiera cu Ucraina	0,17	0,35	0,18	or.Briceni	FR 2018	3	253 174,99	19.06.2018		29.06.2018			
9			0,67	1,82	1,15	or.Briceni	FR 2018	3	1 592 695,61	19.06.2018		29.06.2018			
10			11,3	12,18	0,88	s.Cotiujeni	FR 2018	3	1 149 503,04	19.06.2018		29.06.2018			
11			12,63	13	0,37	s.Cotiujeni	FR 2018	3	477 806,90	19.06.2018		29.06.2018			
12			19,08	19,42	0,34	s.Larga	FR 2018	2	923 210,44	19.06.2018		29.06.2018			
13	G2	M5 - Hlina - Coteala - Larga - G1	0,79	1,12	0,33	s.Hlina	FR 2018	3	457 692,89	30.06.2018		06.07.2018			
14			4,6	5,2	0,6	s.Coteala	FR 2018	3	830 954,04	30.06.2018		06.07.2018			
15			8,56	9,35	0,79	s.Larga	FR 2018	3	941 764,40	30.06.2018		06.07.2018			
16			10,38	10,58	0,2	s.Larga	FR 2018	3	276 995,62	30.06.2018		06.07.2018			
17	G3	Lipcani - Bădragii Vechi - Brînzeni - M5	0,5	1,3	0,8	or.Lipcani	FR 2018	3	941 764,40	06.06.2018		16.06.2018			
18			1,7	2,45	0,75	s.Șirăuți	FR 2018	3	941 764,40	06.06.2018		16.06.2018			
19			5,3	6,4	1,1	s.Slobozia-Șirăuți	FR 2018	3	1 426 492,00	06.06.2018	13.06.2018	16.06.2018			
20			10,76	11,4	0,64	s.Pererita	FR 2018	3	886 358,92	06.06.2018	12.06.2018	16.06.2018	14.06.2018		
21			16	17,06	1,06	s.Tețcani	FR 2018	3	1 412 665,89	06.06.2018	08.06.2018	16.06.2018	12.06.2018		
22	G4	M5 - Lipcani - Bălăsinești - Corjeuți - Țimova - M5	11,7	12,7	1	s.Balasinesti	FR 2018	3	1 384 943,54	18.06.2018		19.06.2018			
23	G5	Frontiera cu Ucraina - Grimăncăuți - Briceni - Corjeuți - Tețcani - G3	6,24	6,74	0,5	or.Briceni	FR 2018	3	692 478,48	25.05.2018	07.06.2018	05.06.2018	14.06.2018		
24			10,79	11,43	0,64	s.Tabani	FR 2018	3	886 358,92	25.05.2018	05.06.2018	05.06.2018	07.06.2018		
25			16,12	16,94	0,82	s.Caracușeni Vechi	FR 2018	3	1 135 565,65	25.05.2018	04.06.2018	05.06.2018	04.06.2018	Foto	
26			22,23	23,2	selectiv	s.Corjeuți	FR 2018	3	2 202 071,87	25.05.2018	11.05.2018	05.06.2018	14.06.2018	Foto	
27			32,45	32,69	0,24	s.Tețcani	FR 2018	3	332 367,74	25.05.2018	08.06.2018	05.06.2018	12.06.2018		
28	G6	M5 - Bălăcăuți - Mărcăuți - Coreștăuți - R11	3,87	4,13	0,26	s.Bălăcăuți	FR 2018	3	360 077,47	19.07.2018		23.07.2018			
29			6,76	7,04	0,28	s.Mărcăuți	FR 2018	3	387 774,44	19.07.2018		23.07.2018			
30			7,7	8,00	0,3	s.Mărcăuți	FR 2018	3	415 481,88	19.07.2018		23.07.2018			

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Total drumuri naționale:			14,88	21	0		23 498 772,53					0,00	
Drumuri locale															
1	L17	R11 – Bulboaca – frontiera cu Ucraina			0,5	s.Bulboaca	BS/MEI	3	671 689,17	14.08.2018		17.08.2018			
2	L17.1	Drumul de acces spre s.Trebisăuți	1,7	2	0,3	s.Trebisăuți	BS/MEI	2	814 636,75	12.08.2018		14.08.2018			
3	L18	Halahora de Sus – Tînova – G4			0,2	s.Halahora de Sus	BS/MEI	3	263 124,18	25.07.2018		29.07.2018			
4	L18	Halahora de Sus – Tînova – G4			0,2	s.Halahora de Jos	BS/MEI	3	263 124,18	25.07.2018		29.07.2018			
5	L18.1	Drumul de acces spre s.Chirilovca			0,4	s.Chirilovca	BS/MEI	1	186 225,98	22.06.2018	15.06.2018	29.06.2018			
6	L19	Drumul de acces spre s.Mărcăuții Noi			0,4	s.Mărcăuții Noi	BS/MEI	1	186 225,98	06.06.2018	08.06.2018	13.06.2018	13.06.2018		
7	L20	M5 – Mihăileni – Bălcăuți, drum de acces			0,5	s.Groznița	BS/MEI	1	232 782,47	12.06.2018	11.06.2018	22.06.2018	13.06.2018		
8	L20	M5 – Mihăileni – Bălcăuți (drum de acces la Primăria)			0,4	s.Mihăileni	BS/MEI	3	526 281,08	20.07.2018		02.08.2018			
9	L21	M5 – Colicăuți – Trebisăuți	8,6	8,9	0,3	s.Trebisăuți	BS/MEI	2	814 636,75	07.08.2018		12.08.2018			
10	L21	M5 – Colicăuți – Trebisăuți (drum de acces la școala)			0,35	s.Colicăuți	BS/MEI	3	263 124,18	07.08.2018		12.08.2018			
11	L21	M5 – Colicăuți – Trebisăuți (drum de acces la biserică)			0,2	s.Colicăuți	BS/MEI	2	543 104,14	07.08.2018		12.08.2018			
12	L21	M5 – Colicăuți – Trebisăuți (drum de acces la grădinița)			0,35	s.Colicăuți	BS/MEI	3	263 124,18	07.08.2018		12.08.2018			
13	L22	Bălcăuți – Colicăuți			0,4	s.Bocicăuți	BS/MEI	1	186 225,98	25.06.2018	18.06.2018	30.06.2018			
14	L24	M5 – Trestieni – Caracușeni Vechi			0,3	s.Trestieni	BS/MEI	3	387 774,44	03.08.2018		07.08.2018			
15	L25	M5 – Berlinți – Cotiujeni	0	0,6	0,6	s.Berlinți	BS/MEI	3	817 115,68	18.08.2018		22.08.2018			
16	L26	Beleavînți – Balasinești – Pererita (drum de acces spre școala)			0,2	s.Beleavînți	BS/MEI	3	270 077,00	22.08.2018		25.08.2018			
17	L30	Larga – Medveja – frontiera cu Ucraina			0,3	s.Medveja	BS/MEI	3	387 774,44	29.08.2018		05.09.2018			
18	L30	Larga – Medveja – frontiera cu Ucraina			0,1	s.Medveja	BS/MEI	3	124 637,20	29.08.2018		05.09.2018			
19	L32	Drumul de acces spre s.Pavlovca	0	0,2	0,2	s.Pavlovca	BS/MEI	3	270 077,00	25.08.2018		29.08.2018			
20	L33	Slobozia-Medveja – Medveja			0,4	s.Slobozia-Medveja	BS/MEI	1	186 225,98	05.09.2018		14.09.2018			
21	L34	Medveja – frontiera cu Ucraina	0	0,1	0,1	s.Medveja	BS/MEI	3	124 637,20	04.09.2018		19.09.2018			

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație,km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
22	L38	G3 – Bogdănești – Grimești (drum de acces la școala, grădinița)			0,4	s.Bogdănești	BS/MEI	3	540 119,81	20.09.2018		24.09.2018			
		Total drumuri locale			7,1	18	0		8 322 743,76					0,00	
		Total pe raionul Briceni			21,98	39	0		31 821 516,29					0,00	