

Programul
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,
„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Căușeni

Antreprenor: S.C.,Nouconst,, S.R.L. Contract nr.11-18/206 din 18 mai 2018

Responsabil tehnic Coliban Vasile Telefon de contact: 069601517

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație,km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Raionul Căușeni															
Drumuri naționale															
1	R26	Bender – Căușeni – Cimișlia	40,10	41,10	1,00	s.Sălcuța	FR 2018	3	0,00	11.06.2018	31.05.2018	13.06.2018	04.06.2018		Foto
2			29,30	30,30	1,00	s.Zaim	FR 2018	3	0,00	14.06.2018	30.05.2018	16.06.2018	01.06.2018		Foto
3	R30	Anenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina	30,10	31,30	1,20	s.Grigorevca	FR 2018	3	0,00	18.06.2018	29.05.2018	20.06.2018	31.05.2018		Foto
4	G110	Gișca - Zolotievca - Pervomaisc - Ganșura -	29,40	30,25	0,85	s.Pervomaisc	FR 2018	3	0,00	21.06.2018	10.07.2018	22.06.2018	16.07.2018		Foto
5	G111	G110 - Fîrlădenii Noi - Ursoaia - R26	5,70	6,30	0,6	s.Tănătarii Noi	FR 2018	3	0,00	23.06.2018	05.07.2018	25.06.2018	09.07.2018		Foto
6			12,86	13,06	0,2	s.Tănătarii	FR 2018	3	0,00	26.06.2018	02.07.2018	26.06.2018	10.07.2018		Foto
7			13,65	13,77	0,12	s.Tănătarii	FR 2018	3	0,00	26.06.2018	02.07.2018	26.06.2018	10.07.2018		
8	G113	Benderi-Copanca-Plop Stîubei - Căușeni	3,93	4,53	0,6	s.Copanca	FR 2018	3	0,00	27.06.2018	20.06.2018	28.06.2018	22.06.2018		Foto
9			4,80	5,10	0,3	s.Copanca	FR 2018	3	0,00	29.06.2018	20.06.2018	29.06.2018	22.06.2018		
10	G118	G110 - Căinari - Sălcuța - R26	15,30	16,04	0,74	s.Sălcuța Nouă	FR 2018	3	0,00	30.06.2018	01.06.2018	02.07.2018	04.06.2018		Foto
11			20,45	22,05	1,6 (selectiv)	s.Sălcuța	FR 2018	3	0,00	03.07.2018	21.08.2018	04.07.2018			
12	G119	G118-Coșcalia-Plop-Bacșealia-R30	4,97	5,50	0,53	s.Coșcalia	FR 2018	3	0,00	05.07.2018	11.07.2018	06.07.2018	17.07.2018		Foto
13	G120	R26 - Ucraina - frontiera cu Ucraina	9,59	9,73	0,14	s.Tocuz	FR 2018	3	0,00	07.07.2018		07.07.2018			
14			9,73	10,64	0,91	s.Tocuz	FR 2018	3	0,00	09.07.2018		11.07.2018			
15			20,07	20,27	0,2	s.Ucrainca	FR 2018	3	0,00	07.07.2018		07.07.2018			
16			20,47	21,10	0,63	s.Ucrainca	FR 2018	3	0,00	12.07.2018		13.07.2018			
17	G121	G122 - Zloți - Chircăieștii Noi - Taraclia - R26	21,53	22,40	0,87	s.Surchiceni	FR 2018	3	0,00	14.07.2018	20.07.2018	16.07.2018	25.07.2018		Foto
18			26,71	27,77	1,06	s.Baimaclia	FR 2018	2	0,00	17.07.2018	24.07.2018	21.07.2018	10.08.2018		Foto
19			27,77	29,44	1,67	s.Taraclia	FR 2018	2	0,00	23.07.2018	08.08.2018	26.07.2018	10.08.2018		Foto
		Total drumuri naționale:			14,22	15	0		0,00					0,00	
Drumuri locale															
1	L568	G110 – drumul de acces spre s. Fîrlădeni	0,0	1,25 selectiv	0,65	s.Fîrlădeni	BS/MEI	1	0,00	27.07.2018		27.07.2018			

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	L568.1	Gîsca – Fîrlădeni	7,8	8,3	0,5	s.Fîrlădeni	BS/MEI	1	0,00	27.07.2018		27.07.2018			
3	L568.1	Gîsca – Fîrlădeni	3,0	5 selectiv	0,11	s.Fîrlădeni	BS/MEI	3	0,00	28.07.2018		28.07.2018			
4	L569	Bender – Chircăiești – R26	0,0	3 selectiv	0,14	s.Hagimus	BS/MEI	3	0,00	28.07.2018	27.06.2018	28.07.2018	29.06.2018		Foto
5	L569	Bender – Chircăiești – R26	8,0	9 selectiv	0,1	s.Chircăiești	BS/MEI	3	0,00	30.07.2018	29.06.2018	30.07.2018	03.07.2018		Foto
6	L569	Bender – Chircăiești – R26	11,0	13,0	0,86	s.Chircăiești	BS/MEI	1	0,00	30.07.2018	29.06.2018	30.07.2018	14.08.2018		
7	L573	R30 – drumul de acces spre or. Căușeni	1,0	2,3 selectiv	0,25	or.Căușeni	BS/MEI	3	0,00	31.07.2018	13.06.2018	01.08.2018	14.06.2018		Foto
8	L573.1	Drumul de acces spre stația Căușeni	0,0	3 selectiv	0,35	or.Căușeni	BS/MEI	3	0,00	02.08.2018	07.06.2018	03.08.2018	11.06.2018		Foto
9	L573.2	L573 – R30	0,0	2 selectiv	0,11	or.Căușeni	BS/MEI	3	0,00	04.08.2018	05.06.2018	06.08.2018	08.06.2018		Foto
10	L574	R26 – drumul de acces spre or. Căușeni	1,5	3 selectiv	0,15	or.Căușeni	BS/MEI	3	0,00	07.08.2018	05.06.2018	07.08.2018	07.06.2018		Foto
11	L572	R30 – drumul de acces spre s. Tricolici	1,6	2 selectiv	0,15	s.Tricolici	BS/MEI	1	0,00	07.08.2018		07.08.2018			
12	L575	R30 – drumul de acces spre s. Cîrnăteni	4,0	6 selectiv	0,13	s. Cîrnăteni	BS/MEI	3	0,00	08.08.2018	15.06.2018	08.08.2018	18.06.2018		Foto
13	L576	R26 – drumul de acces spre s. Marianca de Sus	0,0	1 selectiv	0,3	gara Zaim	BS/MEI	1	0,00	08.08.2018		08.08.2018			
14	L577	R26 – drumul de acces spre s. Opaci	2,5	3,5 selectiv	0,12	s.Opaci	BS/MEI	3	0,00	09.08.2018		09.08.2018			
15	L578	Căinari – Chircăieștii Noi	6,0	6,6 selectiv	0,45	s.Chircăieștii Noi	BS/MEI	1	0,00	09.08.2018	17.08.2018	09.08.2018	21.08.2018		Foto
16	L553	R26 – Bafîr – Ciuflești	10,0	11 selectiv	0,3	s.Ciuflești	BS/MEI	3	0,00	10.08.2018	18.07.2018	10.08.2018	23.07.2018		Foto
17	L580	Drumul de acces spre s. Zvizdocica	4,0	4,6 selectiv	0,33	s.Zvizdocica	BS/MEI	1	0,00	11.08.2018		11.08.2018			
18	L581	Copanca–Cremenciug–Slobozia–M5	0,0	0,2 selectiv	0,11	s.Copanca	BS/MEI	3	0,00	11.08.2018	21.06.2018	11.08.2018	22.06.2018		
19	L570	Drumul de acces spre s. Ștefănești	2,0	2,4 selectiv	0,5	s.Ștefănești	BS/MEI	1	0,00	11.08.2018		11.08.2018			
		Total drumuri locale:			5,61	13	0		0,00					0,00	
Drumuri comunale și străzi															
1		Acces la policlinica, str. Ana și Alexandru, acces la piata, str. 31 August			0,8	or.Căușeni	BS/MEI	3	0,00	13.08.2018	07.06.2018	15.08.2018	12.06.2018		Foto
2		Acces la biserică, str. Eminescu, acces la muzeu str. Mateevici			1,7	or.Căinari	BS/MEI	1	0,00	16.08.2018		17.08.2018			

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3		Acces la biserică, str. Donici, acces la cimitir, str. Livezilor			1,2	s. Baccealia	BS/MEI	1	0,00	18.08.2018		20.08.2018			
4		Acces la școală, str. Livezilor			0,5	s. Ciuflești	BS/MEI	2	0,00	21.08.20178		23.08.2018			
5		Acces la primărie, poșta, centru de medicină			1	s. Chircăieștii Noi	BS/MEI	2	0,00	24.08.2018	17.08.2018	25.08.2018	21.08.2018		
6		Acces la cimitir str. Păcii, acces la biserică str. Piniilor			1,4	s. Cîrnățeni	BS/MEI	1	0,00	27.08.2018		28.08.2018			
7		Acces la grădiniță, centru medical str. Plopiilor			1	s. Cîrnățeni Noi	BS/MEI	3	0,00	29.08.2018	20.08.2018	31.08.2018			Foto
8		Acces la grădiniță, piață, centru medical			0,45	s. Fîrlădeni	BS/MEI	4	0,00	01.09.2018		04.09.2018			
9		Acces la centrul cultural			0,5	com. Fîrlădeni, s. Fîrlădenii Noi	BS/MEI	1	0,00	05.09.2018		05.09.2018			
10		Acces la gimnaziu			0,5	s. Grădinița	BS/MEI	2	0,00	06.09.2018	18.06.2018	07.09.2018	20.06.2018		Foto
11		Acces la centrul medical, cimitir			0,7	com. Grădinița, s. Leuntea	BS/MEI	2	0,00	08.09.2018	03.07.2018	11.09.2018	05.07.2018		Foto
12		Acces la școală			0,45	s. Hagimus	BS/MEI	2	0,00	12.09.2018	27.06.2018	14.09.2018	02.07.2018		Foto
13		Acces la școală, biserică, cimitir			0,5	s. Opaci	BS/MEI	2	0,00	15.09.2018		18.09.2018			
14		Acces la școală			1,2	s. Constantinovca	BS/MEI	2	0,00	19.09.2018		20.09.2018			
15		Acces la cimitir, str. V. Guja			1,5	s. Plop-Știubei	BS/MEI	1	0,00	21.09.2018		22.09.2018			
16		Acces la școală, centru medical str. Ștefan cel Mare			1,8	s. Săiți	BS/MEI	1	0,00	24.09.2018		26.09.2018			
17		Acces la centrul satului, str. Voluntarilor			0,45	s. Sălcuța	BS/MEI	4	0,00	27.09.2018		28.09.2018			
18		Acces la școală str. S. Lazo			1,2	s. Taraclia	BS/MEI	3	0,00	29.09.2018	13.08.2018	02.10.2018	17.08.2018		Foto
19		Acces la centrul satului, str. Eminescu			0,99	s. Tănătari	BS/MEI	1	0,00	03.10.2018		03.10.2018			
20		Acces la centrul medical, str. Teilor			1,2	s. Tocuz	BS/MEI	1	0,00	04.10.2018		05.10.2018			
21		Acces la cimitir, centrul medical str. S. Lazo			1,2	s. Ursoaia	BS/MEI	1	0,00	06.10.2018	19.06.2018	08.10.2018	17.07.2018		Foto
22		Acces la grădiniță, acces la muzeul A. Mateevici, acces la biserică			1,1	s. Zaim	BS/MEI	3	0,00	09.10.2018		11.10.2018			
		Total drumuri comunale și străzi			21,34	20	0		0,00					0,00	
		Total pe raionul Căușeni			41,17	48	0		0,00					0,00	