

**Programul  
de reparație periodică/întreținere a drumurilor naționale, locale, comunale și străzi pe anul 2020 (finanțat din Bugetul de Stat), pentru raionul Dubăsari**

**Antreprenor: S.A.,„Drumuri Criuleni”, Contract nr. 06-14/273 din 08.07.2020**

**Responsabil tehnic: Petru ANII, Telefon de contact: 068388556**

Nr. crt.	Denumirea drumului	Raion/localitate	Lungimea planificată, (km)				Volum alocatilor, HG 314 din 20.05.2020 (mii lei)	Valoarea obiectivului, (lei)	Planificarea lucrărilor		Executarea lucrărilor		Executarea lucrărilor (foto)
			Beton asfaltic		Macadam				Începutul lucrărilor	Sfârșitul lucrărilor	Începutul lucrărilor	Sfârșitul lucrărilor	
			km	tip	km	tip							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Raionul Dubăsari</b>													
1	str.Doina	s. Cocieri	0,238	4			1 206,0	685 461,99	18.09.2020	24.09.2020	24.08.2020	02.09.2020	<a href="#">Foto</a>
2	str.Gorki	s. Cocieri	0,170	4				489 617,41					
3	str.Kolhoznaia	s. Corjova	0,286	4			1 206,0	823 719,80	10.08.2020	18.08.2020	10.08.2020	01.09.2020	<a href="#">Foto</a>
4	str.Școlii	s. Corjova	0,124	4				357 119,05					
5	Prin localitate	s. Coșnița	0,395	4			1 298,0	1 258 314,09	01.09.2020	08.09.2020	11.09.2020	30.09.2020	<a href="#">Foto</a>
6	Acces spre cimitir	s. Molovata Nouă	0,235	4				605 046,97					
7	Reparația stradei între str.Eminescu și strada B.Glavan	s. Molovata Nouă	0,148	4			1 113,0	471 461,33	24.08.2020	31.08.2020	01.09.2020	05.09.2020	<a href="#">Foto</a>
8	Drum în localitate	s. Doroțcaia	0,345	4			1 113,0	1 099 027,69	20.08.2020	25.08.2020	16.09.2020	30.09.2020	<a href="#">Foto</a>
9	str.Gorki	s. Holercani	0,342	4			1 020,0	985 000,86	25.07.2020	31.07.2020	13.07.2020	13.08.2020	<a href="#">Foto</a>
10	Drum de acces spre grădiniță	s. Marcăuți	0,312	4			927,0	898 603,28	01.08.2020	05.08.2020	08.07.2020	13.08.2020	<a href="#">Foto</a>
11	str.Decebal	s. Molovata	0,260	4			1 020,0	987 058,13	08.09.2020	15.09.2020	26.08.2020	14.09.2020	<a href="#">Foto</a>
12	Drum în localitate	s. Oxentea	0,310	4			1 020,0	987 530,35	05.08.2020	10.08.2020	27.07.2020	13.08.2020	<a href="#">Foto</a>
13	str.Voluntarilor	s. Pîrîta	0,376	4			1 113,0	1 082 916,04	15.08.2020	20.08.2020	14.09.2020	26.09.2020	<a href="#">Foto</a>
14	str.Florilor	s. Ustia	0,235	5			1 113,0	1 092 045,05	10.08.2020	15.08.2020	17.08.2020	22.09.2020	<a href="#">Foto</a>
<b>Total pe raionul Dubăsari</b>			<b>14</b>	<b>3,776</b>	<b>0,000</b>		<b>12 149,0</b>	<b>11 822 922,04</b>					