

**Programul  
de reparație periodică/întreținere a drumurilor naționale, locale, comunale și străzi pe anul 2020 (finanțat din Bugetul de Stat), pentru raionul Ialoveni**

**Antreprenor: S.A., „Drumuri Ialoveni”, Contract nr. 06-14/247 din 02.07.2020**

**Responsabil tehnic: Valeriu CHIORU, Telefon de contact: 069777507**

Nr. crt.	Denumirea drumului	Raion/localitate	Lungimea planificată, (km)				Volum alocatilor, HG 314 din 20.05.2020 (mii lei)	Valoarea obiectivului, (lei)	Planificarea lucrărilor		Executarea lucrărilor		Executarea lucrărilor (foto)
			Beton asfaltic		Macadam				Începutul lucrărilor	Sfârșitul lucrărilor	Începutul lucrărilor	Sfârșitul lucrărilor	
			km	tip	km	tip							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Raionul Ialoveni</b>													
1	strada centrala	s.Alexandrovca, com. Gangura	0,489	4			1 299,0	1 265 448,19	10.07.2020	16.09.2020	10.07.2020	16.09.2020	<a href="#">Foto</a>
2	sector din str. Bucium	s. Mileștii Mici	0,367	4			1 298,0	949 104,51	01.09.2020	13.09.2020	25.08.2020	31.08.2020	<a href="#">Foto</a>
3	sector din str. 31 august	s. Mileștii Mici	0,100	5				308 682,86			03.09.2020	07.09.2020	<a href="#">Foto</a>
4	str. Diomid Platon	s. Răzeni	0,150	3			1 391,0	209 895,81	01.08.2020	09.08.2020	03.07.2020	13.07.2020	<a href="#">Foto</a>
5	str. Basarabia	s. Răzeni	0,070	4				122 488,94					
6	str. Ion Pelivan	s. Răzeni	0,260	4				758 188,09					
7	str. Tineretului	s.Mileștii Noi, com. Răzeni			0,357	2		263 806,51			08.09.2020	20.09.2020	
8	L497 Drumul de acces pre s. Ruseștii Vechi	s. Ruseștii Noi	0,368	4			1 298,0	1 262 893,63	01.08.2020	09.08.2020	07.07.2020	16.07.2020	<a href="#">Foto</a>
9	str. Valentin Delinschi	s. Țipala	0,400	4			1 298,0	843 465,77	14.09.2020	30.09.2020	25.08.2020	07.09.2020	<a href="#">Foto</a>
10	str. Nicolae Sulac	s. Țipala	0,197	4				415 695,01			02.09.2020		
11	str. Decebal	s. Zimbreni	0,780	3			1 113,0	1 066 959,86	01.08.2020	09.08.2020	16.07.2020	22.08.2020	<a href="#">Foto</a>
12	str. Fructelor	or. Ialoveni	0,474	4			1 484,0	1 432 304,40	01.08.2020	16.08.2020	21.07.2020	15.08.2020	<a href="#">Foto</a>
13	str.Viilor	s. Bardar	0,681	6			1 113,0	1 052 069,21	17.08.2020	31.08.2020	18.08.2020	28.08.2020	<a href="#">Foto</a>
14	sectorul nr. 1 (de la biserică)	s. Cărbuna			0,920	2	1 020,0	679 568,44	09.11.2020	30.11.2020	21.08.2020	16.12.2020	<a href="#">Foto</a>
15	sectorul nr. 2 (de la drumul central)	s. Cărbuna			0,457	2		337 674,13					
16	sector din strada spre Primaria	s. Cigîrleni	0,290	4			1 020,0	991 458,88	24.08.2020	06.09.2020	04.09.2020	17.09.2020	<a href="#">Foto</a>
17	str. Tineretului	s. Costești	0,390	4			1 391,0	955 325,41	12.10.2020	08.11.2020	02.11.2020	12.11.2020	<a href="#">Foto</a>
18	str. D. Cantemir (str. Alexei Mateevici)	s. Costești	0,186	4				391 653,89					
19	str. Fintînilor	s. Dănceni	0,325	4			1 020,0	982 099,58	05.10.2020	18.10.2020	07.10.2020	14.10.2020	<a href="#">Foto</a>
20	Drum de acces spre Gimnaziu Hansca	s. Hansca	0,413	4			1 020,0	990 145,70	01.08.2020	09.08.2020	13.07.2020	05.08.2020	<a href="#">Foto</a>
21	str.Horelor	s. Horești	0,300	4			1 113,0	860 559,34	07.09.2020	20.09.2020	21.08.2020	04.09.2020	<a href="#">Foto</a>
22	str. Sf.Nicolae	s. Horești	0,109	4				220 238,68					
23	Drum în localitate	s. Horodca	0,367	4			1 020,0	986 994,18	01.09.2020	09.08.2020	18.07.2020	24.07.2020	<a href="#">Foto</a>
24	str. Tineretului	s. Mălcoci	0,326	4			1 020,0	985 164,21	28.09.2020	04.10.2020	16.09.2020	22.09.2020	<a href="#">Foto</a>
25	sector de drum spre grădinița ”Garofița”	s. Molești	0,342	4			1 113,0	1 069 183,98	01.08.2020	09.08.2020	07.07.2020	24.07.2020	<a href="#">Foto</a>
26	sector de drum spre Oficiul Medicilor de Familie Nimoreni	s. Nimoreni	0,101	4			1 020,0	401 804,84	01.10.2020	11.10.2020	22.09.2020	30.09.2020	<a href="#">Foto</a>
27	sector de drum spre grădinița ”Bubucel”	s. Nimoreni	0,140	4				582 544,06					
28	str. Trandafirilor	s. Pojăreni	0,430	4			1 020,0	781 328,15	01.08.2020	09.08.2020	13.07.2020	29.07.2020	<a href="#">Foto</a>
29	str. Veseliei	s. Pojăreni	0,115	4				208 973,27			24.07.2020	30.07.2020	<a href="#">Foto</a>
30	sector din strada (de la str. Ștefan cel Mare spre str. M. Sadoveanu)	s. Puhoi	0,452	4			1 206,0	1 170 512,67	14.09.2020	30.09.2020	01.09.2020	11.09.2020	<a href="#">Foto</a>
31	str. Constantin Brîncoveanu	s. Sociteni	0,393	4			1 020,0	988 807,92	12.10.2020	25.10.2020	10.08.2020	13.10.2020	<a href="#">Foto</a>
32	str.Isnovat	s. Suruceni			0,500	2	1 113,0	422 088,43	09.11.2020	30.11.2020	02.11.2020	07.12.2020	<a href="#">Foto</a>
33	str. Ion Creanga	s. Suruceni			0,650	2		685 887,04					
34	sector din strada	s. Ulmu	0,360	4			1 113,0	1 079 742,19	01.08.2020	09.08.2020	17.07.2020	23.07.2020	<a href="#">Foto</a>
35	sector din strada 1,2,3,4	s. Văratie	0,466	4			1 020,0	982 676,45	26.10.2020	08.11.2020	10.09.2020	02.11.2020	<a href="#">Foto</a>
36	sector din strada	s. Văsieni	0,590	4			1 113,0	1 072 039,74	01.08.2020	09.08.2020	22.07.2020	30.07.2020	<a href="#">Foto</a>
<b>Total pe raionul Ialoveni</b>			<b>36</b>	<b>10,431</b>	<b>2,884</b>		<b>28 656,0</b>	<b>27 777 474,00</b>					