

**Programul**

de reparație periodică/întreținere a drumurilor naționale, locale, comunale și străzi pe anul 2020 (finanțat din Bugetul de Stat), pentru raionul Basarabeasca

**Antreprenor: S.R.L. „Irinda Prim”, Contract nr. 06-14/283 din 14.07.2020**

**Responsabil tehnic: Andrei NAGACEVSCHI, Telefon de contact : 069601523**

| Nr. crt. | Denumirea drumului            | Raion/localitate            | Lungimea planificată, (km) |     |         |     | Volum alocațiilor, HG 314 din 20.05.2020 (mii lei) | Valoarea obiectivului, (lei) | Planificarea lucrărilor |                      | Executarea lucrărilor |                      | Executarea lucrărilor (foto) |
|----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|---------|-----|--|------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|          |                               |                             | Beton asfaltic             |     | Macadam |     |  |                              | Începutul lucrărilor    | Sfârșitul lucrărilor | Începutul lucrărilor  | Sfârșitul lucrărilor |                              |
|          |                               |                             | km                         | tip | km      | tip |  |                              |                         |                      |                       |                      |                              |
| 1        | 2                             | 3                           | 4                          | 5   | 6       | 7   | 8  | 9                            | 10                      | 11                   | 12                    | 13                   | 14                           |
|          |                               | <b>Raionul Basarabeasca</b> |                            |     |         |     |  |                              |                         |                      |                       |                      |                              |
| 1        | str.Scolii                    | com. Iserlia                | 0,489                      | 4   |         |     | 1 298,0  | 1 256 095,81                 | 26.10.2020              | 31.10.2020           | 15.10.2020            | 21.10.2020           | <a href="#">Foto</a>         |
| 2        | str.Comsomolului              | or. Basarabeasca            | 0,357                      | 4   |         |     | 1 391,0  | 1 355 960,88                 | 02.11.2020              | 08.11.2020           | 15.10.2020            | 22.10.2020           | <a href="#">Foto</a>         |
| 3        | str.A.Ruso                    | s. Abaclia                  | 0,412                      | 4   |         |     | 1 206,0  | 1 169 316,27                 | 09.11.2020              | 15.11.2020           | 20.10.2020            | 23.10.2020           | <a href="#">Foto</a>         |
| 4        | str.Gagarin                   | s. Bașcalia                 | 0,418                      | 4   |         |     | 1 113,0  | 1 108 880,93                 | 16.11.2020              | 22.11.2020           | 20.10.2020            | 06.11.2020           | <a href="#">Foto</a>         |
| 5        | str.I.Secieru                 | s. Carabetovca              |                            |     | 1,200   | 1   | 1 020,0  | 1 062 210,30                 | 21.09.2020              | 11.10.2020           | 17.09.2020            | 01.10.2020           | <a href="#">Foto</a>         |
| 6        | str.St.cel Mare               | s. Iordanovca               |                            |     | 0,390   | 2   | 927,0  | 514 640,73                   | 01.10.2020              | 18.10.2020           | 02.09.2020            | 17.09.2020           | <a href="#">Foto</a>         |
| 7        | str.Independentei             | s. Iordanovca               |                            |     | 0,425   | 2   |  | 561 619,63                   |                         |                      |                       |                      |                              |
| 8        | str.Fintinelor                | s. Sadaclia                 | 0,315                      | 4   |         |     | 1 113,0  | 1 063 581,38                 | 23.11.2020              | 30.11.2020           | 12.10.2020            | 16.10.2020           | <a href="#">Foto</a>         |
|          | Total pe raionul Basarabeasca | 8                           | 1,991                      |     | 2,015   |     | 8 068,0  | 8 092 305,93                 |                         |                      |                       |                      |                              |