

Programul

de reparație periodică/întreținere a drumurilor naționale, locale, comunale și străzi pe anul 2020 (finanțat din Bugetul de Stat), pentru raionul Nisporeni

Antreprenor: S.A.,„Drumuri Ialoveni”, Contract nr. 06-14/247 din 02.07.2020

Responsabil tehnic: Anatolie BUDEANU, Telefon de contact: 068068919

Nr. crt.	Denumirea drumului	Raion/localitate	Lungimea planificată, (km)				Volum alocatilor, HG 314 din 20.05.2020 (mii lei)	Valoarea obiectivului, (lei)	Planificarea lucrărilor		Executarea lucrărilor		Executarea lucrărilor (foto)
			Beton asfaltic		Macadam				Începutul lucrărilor	Sfârșitul lucrărilor	Începutul lucrărilor	Sfârșitul lucrărilor	
			km	tip	km	tip							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Raionul Nisporeni													
1	Drum spresatul nou	s. Bălănești	0,395	4			1 113,0	1 078 031,91	08.09.2020	30.09.2020	10.09.2020	18.09.2020	Foto
2	str.Arhimandritul Augustin	s. Boldurești	0,462	4			1 298,0	1 260 689,21	20.07.2020	15.08.2020	06.07.2020	13.08.2020	Foto
3	str. Bratulenaca	s. Brătuleni	0,572	3			1 113,0	1 009 226,61	13.07.2020	17.07.2020	15.07.2020	17.07.2020	Foto
4	str. Viilor pina la Cimitir	s. Ciorești	0,429	4			1 206,0	1 170 254,84	18.08.2020	25.08.2020	20.08.2020	01.09.2020	Foto
5	de la biserica nouă pina la cimitirul vechi	s. Ciutești	0,400	7			1 113,0	1 020 276,00	05.09.2020	20.09.2020	17.11.2020	07.12.2020	Foto
6	Acces spre cimitirul vechi	s. Iurcenii	0,396	4			1 113,0	1 080 513,32	03.08.2020	10.08.2020	27.07.2020	13.08.2020	Foto
7	Drum de acces gradinita; str. Primaverii; Reg. Satul nou; s. Helesteni	s. Marinici			1,040	2	1 113,0	1 185 208,21	05.09.2020	25.09.2020	26.08.2020	14.09.2020	Foto
8	str. Mihai Eminescu	s. Seliște	0,396	4			1 113,0	1 080 513,32	01.09.2020	15.09.2020	08.09.2020	15.09.2020	Foto
9	Drum de acces spre cimitirul Afumati	s. Șișcani	0,438	4			1 206,0	1 158 244,07	20.08.2020	30.08.2020	13.08.2020	17.08.2020	Foto
10	Reparația unor străzi din localitate	s. Valea-Trestieni			1,222	2	1 298,0	1 388 730,17	03.08.2020	20.08.2020	06.07.2020	24.08.2020	Foto
11	str. Stefan cel Mare	s. Vărzărești	0,416	4			1 298,0	1 257 369,72	20.09.2020	30.09.2020	18.08.2020	24.08.2020	Foto
12	str.Ioan Vodă	or. Nisporeni	0,808	3			1 391,0	1 473 452,22	15.09.2020	30.09.2020	02.09.2020	10.09.2020	Foto
13	str. Maria Dragan	s. Bălăurești	0,360	4			1 020,0	982 281,89	08.08.2020	30.08.2020	07.09.2020	22.09.2020	Foto
14	str. Izvoare; str.Nationala 2	s. Bărboieni			0,868	2	928,0	987 647,62	10.08.2020	30.08.2020	17.08.2020	25.08.2020	Foto
15	Acces spre satul nou	s. Bolșun	0,369	4			1 020,0	976 001,40	12.08.2020	25.08.2020	06.08.2020	13.08.2020	Foto
16	Drum acces spre gradinita	s. Bursuc	0,360	4			1 020,0	982 281,89	24.07.2020	27.07.2020	24.07.2020	13.08.2020	Foto
17	Drum acces spre primarie	s. Călimănești	0,330	4			927,0	900 437,14	01.09.2020	15.09.2020	14.08.2020	01.09.2020	Foto
18	Regiunea satul nou	s. Cristești	0,360	4			1 020,0	982 281,89	03.08.2020	14.08.2020	31.07.2020	13.08.2020	Foto
19	str. Dacia, str. Libertatii, str. D. Cantemir	s. Grozești			0,956	2	1 020,0	1 088 999,30	10.08.2020	30.08.2020	19.08.2020	04.09.2020	Foto
20	Drumul spre tabara	s. Milești	0,360	4			1 020,0	982 281,89	17.07.2020	23.07.2020	20.07.2020	24.07.2020	Foto
21	Acces la cimitir	s. Soltănești	0,369	4			1 020,0	976 001,40	17.07.2020	20.07.2020	16.07.2020	21.07.2020	Foto
22	str. Serbacov; str.Caragiale; str. Poienilor	s. Vinători			0,858	2	928,0	977 527,27	19.09.2020	27.09.2020	27.08.2020	22.09.2020	Foto
23	str. Stefan cel Mare	s. Zberoaia	0,360	4			1 020,0	982 281,89	20.08.2020	27.08.2020	25.08.2020	04.09.2020	Foto
Total pe raionul Nisporeni		23	7,582		4,944		25 318,0	25 024 470,00					