

Programul
de reparație periodică/întreținere a drumurilor naționale, locale, comunale și străzi pe anul 2020 (finanțat din Bugetul de Stat), pentru raionul Rezina

Antreprenor: S.R.L. „Genesis International”, Contract nr. 06-14/248 din 01.07.2020

Responsabil tehnic: Ion CIORBĂ, Telefon de contact: 069231655

Nr. crt.	Denumirea drumului	Raion/localitate	Lungimea planificată, (km)				Volum alocatilor, HG 314 din 20.05.2020 (mii lei)	Valoarea obiectivului, (lei)	Planificarea lucrărilor		Executarea lucrărilor		Executarea lucrărilor (foto)
			Beton asfaltic		Macadam				Începutul lucrărilor	Sfârșitul lucrărilor	Începutul lucrărilor	Sfârșitul lucrărilor	
			km	tip	km	tip							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Raionul Rezina													
1	Drum în localitate	s. Ghiduleni	0,000		0,400	2	1 206,0	343 945,55	01.09.2020	25.09.2020	18.08.2020	07.09.2020	Foto
2	Drum central	s. Roșcanii de Sus, com. Ghiduleni	0,000		1,933	1		903 252,31			07.09.2020	30.10.2020	Foto
3	Drum central (continuare)	s. Horodiște	0,308	4	0,000		1 113,0	742 974,90	25.07.2020	31.07.2020	23.07.2020	29.07.2020	Foto
4	L219 drum de acces spre s. Slobozia-Horodiște	s. Slobozia-Horodiște, com. Horodiște	0,146	4	0,000			399 994,23			27.07.2020	31.07.2020	Foto
5	Str. Alexandru cel Bun prelungire pe D.Cantemir	com. Lalova	0,571	4	0,000		1 206,0	1 225 930,69	22.07.2020	27.07.2020	20.07.2020	27.07.2020	Foto
6	Drum comunal nr.1.(Continuare la programul din 2019)	s. Mincenii de Sus, com. Mincenii de Jos	0,195	4	0,000		1 020,0	360 438,81	03.08.2020	08.08.2020	03.08.2020	11.08.2020	Foto
7	Drum comunal nr.2 Sect.1	s. Mincenii de Sus, com. Mincenii de Jos	0,000		0,195	1		62 595,52					
8	Drum comunal nr.2 Sect.2	s. Mincenii de Sus, com. Mincenii de Jos	0,365	4	0,000			622 158,63					
9	Casa de cultură - Brigada de tractoare	com. Pereni	0,363	4	0,000		1 020,0	1 045 738,00	20.07.2020	25.07.2020	10.07.2020	04.08.2020	Foto
10	Drum spre Biserică	s. Pripiceni-Răzeși	0,150	3	0,000		1 113,0	261 428,83	10.07.2020	15.07.2020	09.07.202	13.07.2020	Foto
11	Drum central Sectorul 1	s. Pripiceni-Curchi, com. Pripiceni-Răzeși	0,112	3	0,000			218 936,24			09.07.2020	13.07.2020	
12	Drum central Sectorul 2	s. Pripiceni-Curchi, com. Pripiceni-Răzeși	0,350	3	0,000			610 000,53					
13	str.Cireșilor	s. Saharna Nouă	0,000		0,438	1	1 206,0	181 894,17	01.08.2020	15.08.2020	15.07.2020	04.08.2020	Foto
14	str.8 Martie	s. Saharna Nouă	0,000		1,120	1		465 122,46			15.07.2020	04.08.2020	Foto
15	str.31 August	s. Buciușca, com. Saharna Nouă	0,000		1,418	1		588 666,64			04.08.2020	18.08.2020	Foto
16	G48 R9-Sircova-Samascani-G47	s. Sircova	0,355	4	0,000		1 113,0	1 143 101,03	01.09.2020	15.09.2020	21.08.2020	28.08.2020	Foto
17	str.Independenții	s. Solonceni	0,375	4	0,000		1 113,0	680 792,08	10.08.2020	15.08.2020	28.07.2020	25.08.2020	Foto
18	Sectorul 2. cet.Galbură	s. Tarasova, com. Solonceni	0,253	4	0,000			455 488,90			24.07.2020	02.09.2020	Foto
19	Drum comunal	s. Țareuca	0,256	4	0,000		1 113,0	545 887,75	15.09.2020	24.09.2020	17.08.2020	02.10.2020	Foto
20	Drum central de la cet.Florea	s. Tahnăuți, com. Țareuca	0,195	4	0,000			592 144,99			25.09.2020	23.10.2020	Foto
21	str. 1Mai	or. Rezina	0,624	3	0,000		1 669,0	1 635 369,58	01.09.2020	15.09.2020	28.08.2020	10.09.2020	Foto
22	str.Păcii (continuare)	s. Bușăuca	0,290	4	0,000		1 020,0	658 334,65	20.09.2020	30.09.2020	06.10.2020	22.10.2020	Foto
23	str.8 Martie	s. Bușăuca	0,170	4	0,000			385 919,25					
24	Drum de la casa de cultură - cet.Dolghi.Sect.1	s. Cinișeuți	0,334	3	0,000		1 020,0	415 072,87	20.07.2020	22.07.2020	06.07.2020	07.07.2020	Foto
25	Drum de la casa de cultură - cet.Dolghi.Sect.2	s. Cinișeuți	0,571	3	0,000			586 820,66					
26	str.Independenții	s. Cogîlniceni	0,200	3	0,000		927,0	348 571,69	01.10.2020	15.10.2020	01.10.2020	20.10.2020	Foto
27	str.Frunze Sect.1	s. Cogîlniceni	0,120	3	0,000			128 574,68					
28	str.Frunze Sect.2	s. Cogîlniceni	0,210	4	0,000			447 767,04					
29	L15 R20 -drumul de acces spre s.Cuizăuca,Sect.1	s. Cuizăuca	0,245	4	0,000		1 020,0	658 334,65	05.10.2020	10.10.2020	20.08.2020	25.08.2020	Foto
30	L15 R20 -drumul de acces spre s.Cuizăuca,Sect.2	s. Cuizăuca	0,228	6	0,000			364 990,18					
31	Drum comunal Izvor - Ultima Casă	s. Echimăuți	0,507	4	0,000		1 020,0	1 046 691,32	17.07.2020	22.07.2020	14.07.2020	27.07.2020	Foto
32	Drum central	s. Gordinești	0,546	3	0,000		1 020,0	999 246,21	06.07.2020	08.07.2020	01.07.2020	04.07.2020	Foto
33	str.Dacia (continuare la Programul din 2019)	s. Ignăței	0,326	4	0,000		1 020,0	1 059 657,33	10.08.2020	20.08.2020	08.07.2020	19.08.2020	Foto
34	L206.3 Drum de acces spre s.Lipcenii	s. Lipcenii	0,388	4	0,000		927,0	946 497,89	05.09.2020	15.09.2020	01.09.2020	06.10.2020	Foto
35	str.Trandafirilor	s. Mateuți	0,310	4	0,000		1 020,0	572 991,40	13.08.2020	20.08.2020	07.08.2020	02.09.2020	Foto
36	str.Primăverii - cu prelungire in str. Sofia	s. Mateuți	0,257	4	0,000			471 068,14					

37	Drum central	s. Meșeni	0,520	3	0,000		928,0	906 328,29	20.09.2020	30.09.2020	26.08.2020	27.08.2020	Foto
38	Drum central continuare la Programul din 2019	s. Otac	0,196	4	0,000		928,0	479 326,07	10.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	27.10.2020	Foto
39	Acces spre Biserică	s. Otac	0,220	4	0,000			469 094,35					
40	str.Livezilor	s. Păpăuți	0,210	4	0,000		1 020,0	388 163,58	20.09.2020	30.09.2020	10.09.2020	06.10.2020	Foto
41	str.Ștefan cel Mare	s. Păpăuți	0,355	4	0,000			656 785,65					
42	Str.Victoriei.Sectorul 1	s. Peciște	0,227	4	0,000		1 020,0	487 318,07	06.07.2020	10.07.2020	07.07.2020	09.07.2020	Foto
43	Str.Victoriei.Sectorul 2	s. Peciște	0,300	4	0,000			554 516,97					
44	Drum comunal de la G49 - spre Școală	s. Trifești	0,517	4	0,000		927,0	954 985,44	13.07.2020	17.07.2020	13.07.2020	20.07.2020	Foto
Total pe raionul Rezina		44	11,865		5,504		26 709,0	27 072 918,23					