

Programul

de reparație periodică/întreținere a drumurilor naționale, locale, comunale și străzi pe anul 2020 (finanțat din Bugetul de Stat), pentru municipiul Chișinău

Antreprenor: S.A., „Lusmecon”, Contract nr. 06-14/314 din 31.07.2020

Nr. crt.	Denumirea drumului	Raion/localitate	Lungimea planificată, (km)				Volum alocatilor, HG 314 din 20.05.2020 (mii lei)	Valoarea obiectivului, (lei)	Planificarea lucrărilor		Executarea lucrărilor		Executarea lucrărilor (foto)	Responsabil tehnic
			Beton asfaltic		Macadam				Începutul lucrărilor	Sfârșitul lucrărilor	Începutul lucrărilor	Sfârșitul lucrărilor		
			km	tip	km	tip								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Municipiul Chișinău														
1	str. Chișinăului	s. Băcioi	0,879	3			1 669,0	1 687 039,23	10.08.2020	28.08.2020	05.08.2020	22.08.2020	Foto	Chioru Valeriu - 069777507
2	str.Dumbravei	s. Bubuieci	0,542	4			1 484,0	1 523 095,24	10.08.2020	28.08.2020	20.08.2020	26.08.2020	Foto	Anii Petru - 068388556
3	str.Mugurel	s. Ciorescu	0,436	4			1 391,0	1 449 332,33	18.09.2020	23.09.2020	08.09.2020	12.10.2020	Foto	
4	str.Internațională	s. Cruzești	0,429	4			1 112,0	1 154 160,92	09.09.2020	15.09.2020	25.08.2020	27.08.2020	Foto	
5	str.1 Mai	s. Grătiești	0,449	4			1 298,0	1 347 692,40	31.08.2020	14.09.2020	31.08.2020	11.09.2020	Foto	
6	str.Salcimilor	s. Stăuceni	0,375	4			1 391,0	1 423 236,75	28.08.2020	11.09.2020	14.08.2020	29.08.2020	Foto	
7	str.Sf. Gheorghe	s. Cheltuior, com. Tohatin	0,440	4			1 206,0	1 239 647,21	31.08.2020	08.09.2020	12.08.2020	12.10.2020	Foto	Godorojea Danil-079403717
8	de la str.Frunze (Leiba) pina la str. M.Costin	s. Trușeni	0,285	4			1 484,0	1 541 787,74	14.09.2020	21.09.2020	08.09.2020	19.10.2020	Foto	
9	str. Albișoara	mun. Chișinău	4,100	4			100 000,0	75 065 997,10	03.08.2020	30.11.2020	04.08.2020	30.11.2020	Foto	Banari Ion - 069325509
10	str. Bănulescu Bodoni	mun. Chișinău			1,800	trotuar		14 664 897,14			06.08.2020	29.12.2020	Foto	
11	str. Puskin	mun. Chișinău			1,450	trotuar		15 580 816,96			06.08.2020	29.12.2020	Foto	
12	Mitropolit Dosoftei	s. Revaca, or. Sîngera	1,200	4				5 327 573,37			17.09.2020	04.12.2020	Foto	
13	Stradela 2 Schinoasa Deal	or. Codru	0,575	4			1 484,0	1 540 592,32	24.09.2020	30.09.2020	23.10.2020	21.10.2020	Foto	Chioru Valeriu - 069777507
14	str.Ungureanu	or. Cricova	0,655	3			1 391,0	1 398 294,39	09.09.2020	24.09.2020	14.08.2020	24.08.2020	Foto	Anii Petru - 068388556
15	str.Stefan Voda de la nr.147	or. Durlești	0,723	6			1 484,0	1 511 191,58	05.10.2020	12.10.2020	15.10.2020	09.11.2020	Foto	Godorojea Danil-079403717
16	str.Viilor	or. Sîngera	0,400	3			1 577,0	798 623,27	01.09.2020	15.09.2020	16.09.2020	16.10.2020	Foto	Coliban Vasile-069601517
17	str.Decebal	or. Sîngera	0,320	4				829 193,81						
18	str.Bucovinei	or. Vadul lui Vodă	0,449	4			1 298,0	1 347 692,40	23.09.2020	30.09.2020	08.09.2020	21.09.2020	Foto	Anii Petru - 068388556
19	str. Al. cel Bun	or. Vatra	0,508	6			1 113,0	1 133 390,82	12.10.2020	18.10.2020	29.10.2020	02.11.2020	Foto	Godorojea Danil-079403717
20	str.Vasile Alexandri	s. Budești	0,570	6			1 206,0	1 233 100,40	16.09.2020	23.09.2020	24.08.2020	04.09.2020	Foto	Anii Petru - 068388556
21	Tohatin - str.Budești	s. Colonița	0,570	3			1 113,0	1 124 102,40	09.09.2020	15.09.2020	01.09.2020	03.09.2020	Foto	Anii Petru - 068388556
22	str. Teilor	s. Condrița	0,595	4			927,0	967 477,62	16.09.2020	22.09.2020	21.09.2020	01.10.2020	Foto	Chioru Valeriu - 069777507
23	str. Ghiocilor	s. Ghidighici	0,306	6			1 206,0	1 227 354,52	12.10.2020	19.10.2020	03.11.2020	09.11.2020	Foto	Godorojea Danil-079403717
Total pe mun. Chisinău			23	14,806	3,250		123 834,0	135 116 289,9						