

**Programul**

**de reparație periodică/întreținere a drumurilor naționale, locale, comunale și străzi pe anul 2020 (finanțat din Bugetul de Stat), pentru raionul Călărași**

**Antreprenor: S.C.,,Nouconst” S.R.L., Contract nr. 06-14/260 din 03.07.2020**

**Responsabil tehnic: Gheorghe LUCA, Telefon de contact: 069378271**

Nr. crt.	Denumirea drumului	Raion/localitate	Lungimea planificată, (km)				Volum alocatiilor, HG 314 din 20.05.2020 (mii lei)	Valoarea obiectivului, (lei)	Planificarea lucrărilor		Executarea lucrărilor		Executarea lucrărilor (foto)
			Beton asfaltic		Macadam				Începutul lucrărilor	Sfârșitul lucrărilor	Începutul lucrărilor	Sfârșitul lucrărilor	
			km	tip	km	tip							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Raionul Călărași</b>													
1	str.Buna Vestire	com. Bahmut	0,400	3			1 113,0	550 826,87			20.07.2020	05.08.2020	
2	str.M.Eminescu- către str.M.Grecu	loc. st. cf. Bahmut	0,228	4				535 549,50	16.07.2020	10.08.2020	20.07.2020	04.08.2020	<a href="#">Foto</a>
3	Drum central - către cet.Nistor Veceslav	com. Buda	0,367	4			1 113,0	830 649,32	13.07.2020	21.07.2020	13.07.2020	21.07.2020	<a href="#">Foto</a>
4	Acces la punctul medical și biserică	com. Buda	0,100	4				226 490,12					
5	Casa de cultură - cet. Farmaciuc	com. Dereneu			0,500	2		479 654,36					
6	cet.Pogon - cet.Cumpână	com. Dereneu			0,700	2	1 206,0	587 576,60	22.09.2020	30.09.2020	29.10.2020	21.11.2020	<a href="#">Foto</a>
7	Casa de cultură – cet.Busucean	s. Bularda, com. Dereneu			0,350	2		251 818,54					
8	cet.Gerbovțan I. - cet.Lisii V.	s. Hirjauca			0,865	2		620 975,81			19.11.2020	27.11.2020	<a href="#">Foto</a>
9	Drumul central -câtre cet.Tocari V.	s. Leordoiaia,com. Hirjauca			0,214	2	1 298,0	153 867,90	01.10.2020	15.10.2020	19.11.2020	27.11.2020	<a href="#">Foto</a>
10	de la cimitir - spre drumul central	s. Mîndra, com. Hirjauca	0,900	6				236 895,06			07.09.2020	16.09.2020	<a href="#">Foto</a>
11	Magazinul Țarină - cet.Badan	s. Palanca, com. Hirjauca			0,500	2		358 945,56			23.11.2020	27.11.2020	<a href="#">Foto</a>
12	Prelungire strada I.Creangă	s. Onișcani	0,266	4				473 052,89			16.09.2020	22.09.2020	<a href="#">Foto</a>
13	str. V.Alexandri	s. Onișcani			0,300	2		215 844,47			17.09.2020		
14	str.Ștefan cel Mare	s. Hirbovăț, com. Onișcani			0,170	2	1 206,0	122 311,87	08.09.2020	22.09.2020	05.10.2020	16.10.2020	<a href="#">Foto</a>
15	str.Herța - str.Viilor	s. Hirbovăț, com. Onișcani			0,300	2		215 844,47					
16	str.Independenței	s. Hirbovăț, com. Onișcani			0,300	2		215 844,47					
17	Cimitir - către cet.Mocreac Șt.	s. Răciula			0,650	2		545 606,84					
18	strada Centrală - către cet.Puțunică	s. Răciula			0,330	2		237 428,91			19.10.2020	05.11.2020	<a href="#">Foto</a>
19	strada centrală- către cet. Racovița Icob	s. Răciula			0,133	2	1 113,0	95 691,05	01.10.2020	15.10.2020			
20	cet.Ciuperca A- către. Vasilco I. - Prelungire spre drumul central	s. Parcani, com. Răciula			0,465	2		334 558,83			10.11.2020	19.11.2020	<a href="#">Foto</a>
21	De la strada principala-spre școală	s. Săseni	0,300	3				331 444,32			20.07.2020	07.09.2020	<a href="#">Foto</a>
22	cet.Alexadru B.- către Grădiniță	s. Săseni	0,430	6			1 113,0	454 488,91	21.07.2020	17.08.2020			
23	cet.Focșa G.-cet.Bolea P.	s. Bahu, com. Săseni			0,325	2		307 423,32			20.08.2020	01.09.2020	<a href="#">Foto</a>
24	str.Ștefan cel Mare	com. Sipoteni	0,329	4				924 427,61					
25	str.Negruzzi	com. Sipoteni	0,146	4			1 391,0	246 704,75	14.07.2020	10.08.2020	20.07.2020	30.07.2020	<a href="#">Foto</a>
26	str.A.Donici	com. Sipoteni	0,062	4				140 490,52					
27	str.Bănulescu Bodoni Sect.1	com. Țibirica	0,250	4			1 113,0	577 163,55	01.09.2020	08.09.2020	25.08.2020	14.09.2020	<a href="#">Foto</a>
28	str.Bănulescu Bodoni Sect.2	com. Țibirica			0,550	2		525 105,36			25.08.2020	16.09.2020	
29	str.Tineretului	s. Seliște Nouă, com. Tuzara	0,260	4			1 206,0	678 470,60	06.09.2020	21.09.2020	31.07.2020	13.08.2020	<a href="#">Foto</a>
30	Acces Biserică - cet.Ungureanu	s. Novaci, com. Tuzara	0,190	4				442 055,05			03.08.2020	14.08.2020	<a href="#">Foto</a>
31	str.G.Muzicescu	or. Călărași	0,630	6			1 484,0	1 510 340,81			20.07.2020	01.09.2020	<a href="#">Foto</a>
32	str.Ștefan cel Mare	s. Bravicea	0,500	3				988 503,43			15.07.2020	23.07.2020	
33	Platforma din centru	s. Bravicea	0,000	3			1 113,0	90 612,85	14.07.2020	23.07.2020	15.07.2020	23.07.2020	<a href="#">Foto</a>
34	Centrul satului- cet.Sorici Gh.	s. Căbăiești	0,389	4			927,0	883 370,51	07.07.2020	22.07.2020	08.07.2020	23.07.2020	<a href="#">Foto</a>
35	Drum la cimitir	s. Frumoasa			0,100	2		83 939,51			06.08.2020	18.08.2020	
36	str.M.Eminescu	s. Frumoasa			0,217	2		181 309,36			06.08.2020	18.08.2020	
37	str.V.Alexandri	s. Frumoasa			0,320	2	927,0	268 606,45	04.08.2020	20.08.2020	06.08.2020	18.08.2020	<a href="#">Foto</a>
38	str.E.Doga	s. Frumoasa			0,595	2		142 697,17			06.08.2020	20.08.2020	

39	str.M.Costin	s. Frumoasa			0,398	2		334 079,27			06.08.2020	20.08.2020		
40	Acces la școală	s. Hirova	0,170	4			1 020,0	353 114,34	07.08.2020	14.08.2020	17.08.2020	17.09.2020	<a href="#">Foto</a>	
41	cet. Purcel Gh.-cet.Tabacari Gh.	s. Hirova	0,236	4				633 361,86						
42	L337 (str.I.Frunză)	s. Hoginești	0,500	3			1 020,0	994 332,56			18.08.2020	15.09.2020	<a href="#">Foto</a>	
43	str.Ștefan cel Mare (drumul central)	s. Horodiște	0,580	3			1 020,0	986 145,14	21.07.2020	24.07.2020	22.07.2020	24.07.2020	<a href="#">Foto</a>	
44	L340 (R21-M5)	s. Meleşeni	0,110	6			1 020,0	182 412,68		27.07.2020	10.08.2020	28.07.2020	18.09.2020	<a href="#">Foto</a>
45	L340 (R21-M5)	s. Meleşeni	0,560	3				794 146,79						
46	str.Toma Istrati	s. Nișcani	0,409	4			1 020,0	947 210,07	06.08.2020	14.08.2020	10.08.2020	20.08.2020	<a href="#">Foto</a>	
47	Drumul spre cet.Lungu V.	s. Păulești			0,590	2		467 821,14						
48	Școala - Drumul central	s. Păulești			0,370	2	927,0	353 252,69	01.10.2020	15.10.2020	03.09.2020	01.10.2020	<a href="#">Foto</a>	
49	cet.Arapan S. - cet.Andronache	s. Păulești			0,195	2		186 173,72						
50	Strada Ștefan cel Mare- str.Codrilor	s. Peticeni	0,369	4			1 020,0	968 204,21	15.09.2020	25.09.2020	11.08.2020	24.08.2020	<a href="#">Foto</a>	
51	L354 (G95-R25)	s. Pîrjolteni	0,280	4			1 020,0	963 289,90	24.08.2020	31.08.2020	17.07.2020	31.07.2020	<a href="#">Foto</a>	
52	De la centru - Acces la Biserică	s. Pitușca	0,634	3			1 113,0	1 066 985,78	04.08.2020	06.08.2020	03.08.2020	07.08.2020	<a href="#">Foto</a>	
53	Drum Școală - Biserică	s. Rădeni	0,369	4			1 020,0	937 928,11	10.08.2020	17.08.2020	11.08.2020	21.08.2020	<a href="#">Foto</a>	
54	Acces spre cimitir	s. Sadova	0,277	4			1 020,0	929 640,34	07.07.2020	20.07.2020	07.07.2020	20.07.2020	<a href="#">Foto</a>	
55	str.Gagarin	s. Temeleuți	0,428	4			1 020,0	1 005 774,27	05.08.2020	27.08.2020	01.09.2020	17.09.2020	<a href="#">Foto</a>	
56	str.Luceafărul - str.8 Martie	s. Vălcineț			1,145	2	1 113,0	1 177 978,03	03.08.2020	15.08.2020	16.09.2020	13.10.2020	<a href="#">Foto</a>	
57	Acces la grădiniță	s. Vărzăreștii Noi	0,650	6			1 020,0	677 253,07			21.09.2020			
58	Acces La Magazin	s. Vărzăreștii Noi	0,206	3				280 559,76	07.08.2020	13.08.2020	11.08.2020	22.09.2020	<a href="#">Foto</a>	
<b>Total pe raionul Călărași</b>		<b>58</b>	<b>11,525</b>		<b>10,582</b>		<b>30 696,0</b>	<b>30 306 251,22</b>						