

Programul
de reparație periodică/întreținere a drumurilor naționale, locale, comunale și străzi pe anul 2020 (finanțat din Bugetul de Stat), pentru raionul Criuleni

Antreprenor: S.A.,„Drumuri Criuleni”, Contract nr. 06-14/273 din 08.07.2020

Responsabil tehnic: Petru ANII, Telefon de contact: 068388556

Nr. crt.	Denumirea drumului	Raion/localitate	Lungimea planificată, (km)				Volum alocatilor, HG 314 din 20.05.2020 (mii lei)	Valoarea obiectivului, (lei)	Planificarea lucrărilor		Executarea lucrărilor		Executarea lucrărilor (foto)
			Beton asfaltic		Macadam				Începutul lucrărilor	Sfârșitul lucrărilor	Începutul lucrărilor	Sfârșitul lucrărilor	
			km	tip	km	tip							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Raionul Criuleni													
1	Prin sat	s. Bălăbănești	0,413	4			1 298,0	979 816,12	01.10.2020	15.10.2020	05.10.2020	26.10.2020	Foto
2	Prin sat	s.Mălăești, com. Bălăbănești			0,270	1		156 262,57				27.10.2020	
3	Prin sat	com. Bălăbănești			0,565	1		325 302,74				26.10.2020	
4	Prin sat	s. Bălța	0,227	4			1 298,0	798 649,01	01.08.2020	10.08.2020	08.07.2020	02.09.2020	Foto
5	Prin sat	s.Sagaidac,com. Bălța	0,100	4				351 796,37					
6	Drum în localitate	s. Boșcana	0,645	6			1 206,0	974 960,39	05.09.2020	10.09.2020	10.09.2020	22.09.2020	Foto
7	Drum în localitate	s. Dolinnoe	0,452	4			1 206,0	1 073 659,77	20.08.2020	25.08.2020	12.08.2020	30.08.2020	Foto
8	str.Miorița	s.Ratuș, com. Drâsliceni	0,639	3			1 298,0	1 093 928,88	15.09.2020	20.09.2020	03.09.2020	11.09.2020	Foto
9	L440	s. Hîrtopul Mare	0,594	3			1 206,0	1 016 298,78	05.09.2020	10.09.2020	25.09.2020	13.11.2020	Foto
10	Drum în localitate	s.Ciopeni, com. Hrușova	0,362	4			1 206,0	1 072 191,51	01.09.2020	05.09.2020	11.09.2020	18.09.2020	Foto
11	Drum în localitate	s. Miclești	0,375	4			1 113,0	998 632,99	25.09.2020	30.09.2020	17.08.2020	10.09.2020	Foto
12	Drum în localitate	s. Pașcani	0,336	4			1 113,0	989 713,98	10.07.2020	15.07.2020	13.07.2020	03.08.2020	Foto
13	Drum în localitate	s. Răculești	0,336	4			1 113,0	989 713,98	10.07.2020	15.07.2020	14.07.2020	29.07.2020	Foto
14	str.Basarabiei	or. Criuleni	0,408	4			1 484,0	1 316 240,80	10.08.2020	15.08.2020	20.08.2020	16.09.2020	Foto
15	Drum în localitate	s. Cimișeni	0,341	4			1 020,0	904 271,48	01.09.2020	05.09.2020	25.09.2020	01.10.2020	Foto
16	Drum în localitate	s. Corjova	0,343	4			1 020,0	912 402,07	01.09.2020	05.09.2020	22.09.2020	01.10.2020	Foto
17	Drum în localitate	s. Coșernița	0,341	4			1 020,0	904 271,48	15.08.2020	20.08.2020	11.09.2020	22.09.2020	Foto
18	Str. Vasile Alecsandri	s. Cruglic	0,270	3			1 020,0	666 386,42	10.08.2020	15.08.2020	07.09.2020	18.09.2020	Foto
19	Str. Vasile Alecsandri	s. Cruglic	0,142	3				192 294,26					
20	Drum în localitate	s. Dubăsarii Vechi	0,395	4			1 206,0	1 051 777,80	15.09.2020	20.09.2020	16.09.2020	09.10.2020	Foto
21	L433	s. Ișnovăț	0,432	3			1 020,0	858 071,56	05.08.2020	10.08.2020	30.07.2020	07.09.2020	Foto
22	Drum în localitate	s. Izbiște	0,348	3			1 020,0	1 147 135,06	25.08.2020	30.08.2020	10.09.2020	22.09.2020	Foto
23	L438	s. Jevreni	0,257	4			1 020,0	904 192,07	15.07.2020	20.07.2020	13.07.2020	21.07.2020	Foto
24	str.Păcii	s. Măgdăcești	0,304	4			1 206,0	1 069 487,65	20.07.2020	25.07.2020	08.07.2020	03.08.2020	Foto
25	Drum în localitate	s. Mașcăuți	0,330	4			1 112,0	972 099,21	25.07.2020	31.07.2020	08.07.2020	29.07.2020	Foto
26	Drum în localitate	s. Onițcani	0,320	4			1 020,0	942 525,69	05.08.2020	10.08.2020	30.07.2020	12.08.2020	Foto
27	L431	s. Rîșcova	0,502	3			1 020,0	860 083,30	10.08.2020	15.08.2020	05.08.2020	07.09.2020	Foto
28	Drum în localitate	s. Slobozia-Dușca	0,356	4			1 020,0	945 477,86	01.10.2020	15.10.2020	05.10.2020	26.11.2020	Foto
29	Prin sat	s. Zăicana			1,970	1	1 020,0	1 136 001,67	20.08.2020	25.08.2020	22.09.2020	01.10.2020	Foto
Total pe raionul Criuleni			29	9,568	2,805		28 285,0	25 603 645,47					