

Programul
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,
„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Rîșcani

Antreprenor: S.A."Drumuri-Rîșcani", Contract nr. 11-18/172 din 02 mai 2018

Responsabil tehnic Pleșca Gheorghe Telefon de contact: 069185022

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Raionul Rîșcani															
Drumuri naționale															
1	G17	G16 - Tîrnova - Mihăileni - Rîșcani - R7	15,37	15,42	0,05	s.Mihăileni	FR 2018	3	71 366,87	25.05.2018	18.05.2018	01.06.2018	23.06.2018	Foto	
2			16,26	16,54	0,28	s.Mihăileni	FR 2018		399 663,81	25.05.2018	17.05.2018	01.06.2018	23.06.2018		
3			16,59	17,67	1,08	s.Mihăileni	FR 2018		1 452 878,51	25.05.2018	14.05.2018	01.06.2018	23.06.2018		
4			23,73	26,20	2,47	s.Rîșcani	FR 2018		1 883 723,28	25.05.2018	21.05.2018	01.06.2018	21.06.2018		Foto
5	G18	R7 - Rîșcani - Vasileuti - Moșeni	2,14	2,64	0,5	s.Vasileuți	FR 2018	3	680 315,88	04.06.2018	21.06.2018	08.06.2018	15.08.2018	Foto	
6			4,00	4,12	0,12	s.Vasileuți	FR 2018		99 922,57	04.06.2018	21.06.2018	08.06.2018	06.08.2018		
7			4,28	5,27	0,99	s.Vasileuți	FR 2018	2	2 925 607,06	04.06.2018	21.06.2018	08.06.2018	19.09.2018		
8			9,67	9,87	0,2	s.Moșeni	FR 2018	3	292 632,66	04.06.2018	22.06.2018	08.06.2018	06.08.2018	Foto	
9	G19	G26 - Sturzeni - Ivănești	5,18	5,81	0,63	s.Sturzeni	FR 2018	3	962 123,66	11.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	18.07.2018	Foto	
10			6,89	7,84	0,95	s.Cucuietii Vechi	FR 2018	3	1 437 501,62	11.06.2018	09.07.2018	15.06.2018	18.07.2018		
11	G22	M5 - Brătușeni - Zăicani - Vărătic - Duruitoarea Nouă - G21	17,44	18,15	0,71	s.Zăicani	FR 2018	3	962 123,66	18.06.2018	11.06.2018	26.06.2018	06.07.2018	Foto	
12			27,86	28,43	0,57	s.Vărătic	FR 2018	3	962 123,66	18.06.2018	18.06.2018	26.06.2018	06.07.2018		
13			30,22	30,81	0,59	s.Duruitoarea Nouă	FR 2018	3	962 123,66	18.06.2018	04.07.2018	26.06.2018	10.07.2018		
14	G23	G22 - Zăicani - Pîrjota - R7	0,30	0,61	0,31	s.Zăicani	FR 2018	3	442 507,63	29.06.2018	08.06.2018	06.07.2018	05.07.2018	Foto	
15			0,85	1,38	0,53	s.Zăicani	FR 2018		678 144,51	29.06.2018	23.06.2018	06.07.2018	05.07.2018		
16			1,77	1,96	0,19	s.Zăicani	FR 2018		601 989,29	29.06.2018	23.06.2018	06.07.2018	05.07.2018		
17			6,58	6,73	0,15	s.Pîrjota	FR 2018	3	214 120,00	29.06.2018	01.06.2018	06.07.2017	05.07.2018		
18			6,82	6,91	0,09	s.Pîrjota	FR 2018		128 466,23	29.06.2018	01.06.2018	06.07.2018	05.07.2018		
19			7,50	8,10	0,6	s.Pîrjota	FR 2018		720 665,75	29.06.2018	01.06.2018	06.07.2018	05.07.2018		
20	G24	R7 -Petrușeni - Camenca - G25	0,91	2,00	1,09	s.Petrușeni	FR 2018	2	2 925 607,06	09.06.2018	12.10.2018	16.07.2018	22.10.2018	Foto	
Total drumuri naționale:					12,1	11	0	18 803 607,39					0,00		

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Drumuri comunale și străzi															
1		Centrul satului			2,2	s.Balanul Nou	BS/MEI	2	976 732,22	28.07.2018	15.08.2018	19.09.2018	11.09.2018		Foto
2		Centrul satului			2,1	s.Ramazani	BS/MEI	2	976 732,22	28.07.2018	07.09.2018	19.09.2018	13.09.2018		Foto
3		Drum de acces spre biserică, grădiniță de copii			2,3	s.Pociumbăuți	BS/MEI	2	976 732,22	25.06.2018	27.09.2018	14.07.2018	30.10.2018		Foto
4		Drum de acces de la Căminul Cultural pînă la			2,1	s.Horodiște	BS/MEI	2	976 732,22	25.06.2018	27.09.2018	14.07.2018	16.10.2018		Foto
5		Drum de acces spre gimnaziul V. Bogdan, biserică			2,4	s.Șaptebani	BS/MEI	2	1 070 735,22	06.08.2018	13.09.2018	25.08.2018	17.10.2018		
6		acces spre gimnaziu, grădiniță de copii			2	s.Aluniș	BS/MEI	2	976 732,22	04.06.2018	15.08.2018	23.06.2018	22.08.2018		Foto
7		Drum de acces spre grădinița de copii Nr.1			4,8	s.Corlăteni	BS/MEI	2	1 173 905,45	04.06.2018	15.08.2018	23.06.2018	18.08.2018		Foto
8		Drum de acces spre Hiliuți			2,1	s.Hiliuți	BS/MEI	2	958 397,03	06.08.2018	11.09.2018	25.08.2018	24.09.2018		Foto
9		acces spre Centru Medicilor de Familie, Grădinița de copii, Gimnaziu			4,4	s.Boroseni Noi	BS/MEI	3	1 060 388,99	04.06.2018	18.07.2018	23.06.2018	03.08.2018		Foto
10		acces spre s.Braniște-acces spre grădinița de copii			2	s.Braniște	BS/MEI	2	958 397,03	20.09.2018	16.10.2018	04.10.2018	04.11.2018		Foto
11		Drum de acces la drumul central			0,2	s.Avrameni	BS/MEI	2	976 732,22	20.09.2018	16.10.2018	04.10.2018	04.11.2018		
12		Drum de acces spre grădinița de copii cimitir			2,3	s.Mălăești	BS/MEI	2	1 072 113,75	06.08.2018	24.08.2018	25.08.2018	05.09.2018		Foto
13		Drum de acces spre grădinița de copii cimitir.			2	s.Gălășeni	BS/MEI	2	976 732,22	06.08.2018	24.08.2018	25.08.2018	03.09.2018		Foto
14		Drum de acces spre cimitir			11,4	s.Ceparia	BS/MEI	1	934 575,38	16.07/2018	04.07.2018	04.08.2018	10.11.2018		
15		Drum de acces spre grădinița de copii si			2	s.Grinăuți	BS/MEI	2	976 732,22	04.06.2018	19.09.2018	23.06.2018	16.10.2018		Foto
16		Centrul satului			2,2	s.Ciobanovca	BS/MEI	2	976 732,22	28.07.2018	12.10.2018	19.09.2018	09.11.2018		Foto
17		Drum de acces spre liceul C.Popovici si cimitir.			2,1	s.Nihoreni	BS/MEI	2	976 732,22	28.07.2018	03.08.2018	19.09.2018	14.08.2018		Foto
18		Drum de acces la primărie spre grădiniță			11	s.Malinovscoe	BS/MEI	1	933 759,39	06.08.2018	02.07.2018	25.08.2018	23.08.2018		
19		Drum de acces spre Pociumbăuți			2,1	s.Druță	BS/MEI	2	976 732,22	25.06.2018	12.10.2018	14.07.2018	27.10.2018		Foto
20		Drum de acces la drumul central			2,2	s.Pociumbeni	BS/MEI	2	976 732,22	25.06.2018	27.09.2018	14.07.2018	27.10.2018		
21		Drum de acces spre grădiniță			2	s.Răcăria	BS/MEI	2	976 732,22	16.07/2018	21.08.2018	04.08.2018	24.08.2018		Foto
22		Centrul satului			2	s.Ușurei	BS/MEI	2	976 732,22	16.07/2018	05.09.2018	04.08.2018	24.10.2018		Foto

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23		Drum de acces spre Centrul Medicilor de familie si			13	s.Singureni	BS/MEI	1	1 063 382,64	04.06.2018	02.07.2018	23.06.2018	02.08.2018		Foto
24		Drum de acces spre cimitir.biserică			2,1	s.Recea	BS/MEI	2	1 364 217,41	16.07/2018	13.09.2018	04.08.2018	27.09.2018		Foto
25		Centrul satului			2,1	s.Sverdiac	BS/MEI	2	976 732,22	16.07/2018	17.09.2018	04.08.2018	12.10.2018		Foto
26		Centrul satului			2,1	s.Știubieni	BS/MEI	2	976 732,22	20.09.2018	12.10.2018	04.10.2018	09.11.2018		Foto
27		Centrul satului			2,1	s.Ciubara	BS/MEI	2	976 732,22	20.09.2018	12.10.2018	04.10.2018	09.11.2018		
28		Drum de acces spre biserică, drum de acces spre			14,4	s.Zăicani	BS/MEI	1	1 174 256,43	25.06.2018	06.07.2018	14.07.2018	05.11.2018		Foto
		Total drumuri comunale și străzi:			103,7	28	0		28 368 576,41					0,00	
		Total raionul Rîșcani:			115,8	39	0		47 172 183,80					0,00	