

Programul
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,
„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Cahul

Antreprenor: S.C.,Nouconst,, S.R.L. Contract nr. 11-18/174 din 03 mai 2018

Responsabil tehnic Moruz Victor Telefon de contact: 069976497

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație,km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor					Executarea lucrărilor (foto)
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor		Lungimea, (km)	
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Raionul Cahul															
Drumuri naționale															
1	R32	M3 - Vulcănești - Cahul-Taraclia	9,45	10,2	0,75	s.Găvănoasa	FR 2018	3	993 297,95	24.05.2018	31.07.2018	26.05.2018	04.08.2018		Foto
2	R34	Hîncești -Leova-Cahul - Giurgiulești	107,35	107,7	0,35	s.Chircani	FR 2018	3	951 800,09	21.05.2018	16.05.2018	24.05.2018	07.08.2018		Foto
3			111	111,3	0,3	s.Cucoara	FR 2018	3	951 820,80	28.05.2018	17.05.2018	30.05.2018	09.08.2018		Foto
4			122,6	122,9	0,3	s.Roșu	FR 2018	3	938 049,11	30.05.2018	18.05.2018	01.06.2018	10.08.2018		Foto
5			136,16	136,22	0,06	s.Crihana Veche	FR 2018	3	989 801,74	02.06.2018	21.05.2018	05.06.2018	31.05.2018		Foto
6			137,27	137,57	0,3	s.Crihana Veche	FR 2018	3		02.06.2018	21.05.2018	05.06.2018	31.05.2018		
7			R34	Hîncești -Leova-Cahul - Giurgiulești	138,3	139	0,7	s.Pășcani	FR 2018	3	946 726,22	06.06.2018	28.05.2018	08.06.2018	14.06.2018
8	141,35	141,45			0,1	s.Manta	FR 2018	3	974 480,89	09.06.2018	29.05.2018	11.06.2018	19.06.2018		Foto
9	141,7	141,8			0,1	s.Manta	FR 2018	4		09.06.2018	29.05.2018	11.06.2018	19.06.2018		Foto
10	146,4	146,8			0,4	s.Vadul lui Isac	FR 2018	3	999 307,73	12.06.2018	21.05.2018	13.06.2018	28.06.2018		Foto
11	151,15	151,9			0,75	s.Colibași	FR 2018	3	1 005 636,26	14.06.2018	05.06.2018	15.06.2018	10.07.2018		Foto
12	155,4	156,16			0,76	s.Brînza	FR 2018	3	1 003 058,70	05.06.2018	13.07.2018	06.06.2018	20.07.2018		Foto
13	160,47	161,22			0,75	s.Văleni	FR 2018	3	1 001 463,70	07.06.2018	30.08.2018	09.06.2018	02.09.2018		Foto
14	167,17	167,92			0,75	s.Slobozia Mare	FR 2018	3	992 723,21	11.06.2018	10.09.2018	12.06.2018	21.09.2018		Foto
15	171,56	171,76			0,2	s.Cișlița-Prut	FR 2018	3	1 005 150,63	12.06.2018	23.08.2018	13.06.2018	01.09.2018		Foto
16	178,7	178,9			0,2	s.Giurgiulești	FR 2018	3	969 069,97	14.06.2018	30.07.2018	15.06.2018	23.08.2018		Foto
17	G132	R35-Baimaclia-Taraclia de Salcie-R32	35,25	37	1,75	s.Burlacu	FR 2018	3	2 990 868,49	18.06.2018	13.07.2018	21.06.2018	20.07.2018		Foto
18			40,61	40,96	0,35	s.Taraclia de Salcie	FR 2018	3	979 334,67	21.06.2018	23.07.2018	22.06.2018	21.08.2018		Foto
19	G136	G135-Cîietu-Chioselia Rusă-M3	3,8	4,4	0,6	s.Chioselia Mare	FR 2018	3 1	936 133,00	25.06.2018	18.09.2018	27.06.2018	21.09.2018		
20	G138	Huluboaia - Bucuria - R32	1,24	2	0,76	s.Huluboaia	FR 2018	3	984 932,84	28.06.2018	28.06.2018	30.06.2018	02.07.2018		Foto
21			4,49	5,24	0,75	s.Tătărești	FR 2018	3	980 712,10	02.07.2018	28.06.2018	04.07.2018	05.07.2018		Foto
22			10,9	11,65	0,75	s.Bucuria	FR 2018	3	979 513,02	05.07.2018	02.07.2018	07.07.2018	12.07.2018		
23	G139	R32 - Moscovei - Misăitu - M3	1,4	1,6	0,2	s.Trifăștii Noi	FR 2018	3	462 297,01	11.07.2018	02.07.2018	12.07.2018	13.07.2018		
24			4,7	5	0,3	s.Moscovei	FR 2018	3	517 627,03	09.07.2018	10.07.2018	10.07.2018	13.07.2018		Foto

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	G142	M3 - Vulcănești - Etulia - frontiera cu Ucraina	8,4	9,15	0,75	s.Alexandru Ioan Cuza	FR 2018	3	993 297,95	12.07.2018	01.08.2018	16.07.2018	02.08.2018		
Total drumuri naționale:					12,98	23	0	23 547 103,09					0,00		
Drumuri locale															
1	L676	M3 – drumul de acces spre s.Burlăceni	7,7	8,2	0,5	s.Burlăceni	BS/MEI	1	422 232,08	17.07.2018	20.08.2018	19.07.2018	01.09.2018		
2	L677	Drum de acces spre s.Iujnoe	4,45	4,65	0,2	s.Iujnoe	BS/MEI	1	913 078,71	19.07.2018	28.08.2018	21.07.2018	08.09.2018		Foto
3			5,6	6,1	0,5	s.Iujnoe	BS/MEI	1		19.07.2018	28.08.2018	21.07.2018	08.09.2018		
4	L674	R32 – drumul de acces spre s. Vladimirovca	1,1	2,2	1,1	s.Vladimirovca	BS/MEI	1	890 067,18	23.07.2018	25.07.2018	27.07.2018	10.08.2018		Foto
5	L670	R32 – drumul de acces spre s. Lebedenco	0	0,8	0,8	com.Lebedenco (s.Hutulu)	BS/MEI	2	1 930 788,48	30.07.2018	10.08.2018	03.08.2018	25.08.2018		Foto
6	L671	R32 – drumul de acces spre s. Lebedenco	1,1	1,5	0,4	s.Ursoaia	BS/MEI	2-3	953 826,02	04.08.2018	20.08.2018	06.08.2018	23.08.2018		Foto
7	L652	Drumul de acces spre s. Doina	0	1,6	1,6	s.Doina, s.Iasnaia Poleana	BS/MEI	3	2 162 578,66	08.08.2018	21.06.2018	09.08.2018	27.06.2018		Foto
8	L665	R34 – Larga Nouă – Rumeanțev	11,2	11,4	0,2	s.Rumeanțev	BS/MEI	1-4	878 447,45	10.08.2018	10.09.2018	13.08.2018	13.09.2018		Foto
9	L665	R34 – Larga Nouă – Rumeanțev	6,9	7,7	0,8	s.Badicul Moldovenesc	BS/MEI	3	974 147,96	14.08.2018	12.06.2018	16.08.2018	20.06.2018		Foto
10	L665	R34 – Larga Nouă – Rumeanțev	3,6	4,8	1,2	s.Larga Nouă	BS/MEI	3	1 437 937,22	17.08.2018	12.06.2018	20.08.2018	21.06.2018		Foto
11	L665.1	Drumul de acces spre s. Larga Veche	0	0,6	0,6	s.Larga Veche	BS/MEI	1	400 782,01	18.08.2018	26.06.2018	20.08.2018	10.07.2018		
12	L666	Zîrnești – Baurci-Moldoveni	5,7	6,45	0,75	s.Baurci-Moldoveni	BS/MEI	3	972 443,83	21.08.2018	05.06.2018	23.08.2018	07.06.2018		
13	L666	Zîrnești – Baurci-Moldoveni	0	1,2	1,2	s.Zîrnești	BS/MEI	3	1 594 033,87	24.08.2018	04.06.2018	25.08.2018	07.06.2018		Foto
14	L668	R34 – Andrușul de Jos – Andrușul de Sus	2,2	3,6	1,4	s.Andrușul de Jos	BS/MEI	3	973 018,55	28.08.2018	07.06.2018	30.08.2018	12.06.2018		
15			5,8	7	1,2	s.Andrușul de Sus	BS/MEI	3	979 048,45	03.09.2018	27.07.2018	05.09.2018	31.07.2018		Foto
16	L659	R34 – drumul de acces spre or. Cahul	1,45	2	0,55	or.Cahul	BS/MEI	3	1 514 604,13	06.09.2018	30.05.2018	08.09.2018	31.05.2018		Foto

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	L658	Drumul de acces spre s. Lucești	0,6	0,85	0,25	s.Lucești	BS/MEI	3	988 646,05	10.09.2018	09.07.2018	11.09.2018	11.07.2018		
18	L662	R32 – drumul de acces spre s. Lopățica	3	3,6	0,6	s.Lopățica	BS/MEI	3	873 103,55	12.09.2018	03.09.2018	15.09.2018	24.09.2018		
19	L656	Drumul de acces spre s. Borceag	2,45	2,75	0,3	s.Borceag	BS/MEI	3-1	963 709,01	17.09.2018	23.07.2018	19.09.2018	27.07.2018		
		Total drumuri locale			14,15	18	0		19 822 493,22					0,00	
Drumuri comunale și străzi															
1		Reparația străzii Centrale			1,1	s.Nicolaevca	BS/MEI	1	962 528,46	20.09.2018	21.08.2018	25.09.2018	01.09.2018		Foto
2		Reparația străzii Livezilor			1,1	s.Alexandrfeld	BS/MEI	1	944 613,63	17.09.2018	23.08.2018	19.09.2018	28.08.2018		Foto
3		Reparația străzii Hrisev Evghenii			1,1	s.Pelinei	BS/MEI	1	882 417,41	13.09.2018	23.07.2018	21.09.2018	20.08.2018		Foto
4		Reparația străzii Ștefan cel Mare			0,6	s.Paicu	BS/MEI	1	404 132,38	17.09.2018	04.10.2018	23.09.2018	10.10.2018		Foto
5		Reparația străzii Plugarilor			0,6	or.Cahul	BS/MEI	1	3 892 960,29	01.09.2018	22.08.2018	22.09.2018	31.10.2018		Foto
6		Reparația străzii Grigori Kotovski			0,75	s.Frumușica	BS/MEI	1	806 452,37	14.09.2018	18.09.2018	24.09.2018	24.09.2018		
		Total drumuri comunale și străzi			5,25	6	0		7 893 104,53					0,00	
		Total periaonul Cahul			32,38	47	0		51 262 700,84					0,00	