

**Programul
de reparație periodică/întreținere a drumurilor naționale, locale, comunale și străzi pe anul 2020 (finanțat din Bugetul de Stat), pentru raionul Dondușeni**

Antreprenor: I.P.S. „Corsag”, Contract nr. 06-14/321 din 04.08.2020

Responsabil tehnic: Valeriu PLEȘCA, Telefon de contact: 068101930

Nr. crt.	Denumirea drumului	Raion/localitate	Lungimea planificată, (km)				Volum alocatilor, HG 314 din 20.05.2020 (mii lei)	Valoarea obiectivului, (lei)	Planificarea lucrărilor		Executarea lucrărilor		Executarea lucrărilor (foto)
			Beton asfaltic		Macadam				Începutul lucrărilor	Sfârșitul lucrărilor	Începutul lucrărilor	Sfârșitul lucrărilor	
			km	tip	km	tip							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Raionul Dondușeni													
1	L70 - Drum de acces spre s.Boroseni	s. Elizavetovca	0,138	3			1 020,0	342 566,19	10.08.2020	19.08.2020	15.09.2020	13.10.2020	Foto
2	L70 - Drum de acces spre s.Boroseni	s. Elizavetovca	0,220	4		476 374,85							
3	L70 - Drum de acces spre s.Boroseni	s. Elizavetovca	0,075	3		91 022,89							
4	Stradă în localitate	s. Frasin			0,490	2	1 206,0	401 332,12	21.08.2020	31.08.2020	16.12.2020	21.12.2020	Foto
5	Stradă în localitate.S.1	s. Codreni, com. Frasin			0,250	1		94 696,96					
6	Stradă în localitate.S.2	s. Codreni, com. Frasin			0,150	2		122 857,27					
7	str.Doina	s. Codreni, com. Frasin			0,680	2		556 950,74					
8	Drum de acces spre s.Moșana.Stradă nr.1	s. Moșana			0,150	1	1 113,0	69 241,57	01.09.2020	09.09.2020	16.12.2020	20.12.2020	Foto
9	Drum de acces spre s.Moșana.Stradă nr.1	s. Moșana			0,150	2		140 844,51					
10	Drum de acces spre s.Moșana.Stradă nr.1	s. Moșana			1,300	1		482 643,83					
11	Stradă nr.2-4	s. Moșana			1,095	1		406 485,10					
12	str.Tinereții	s. Sudarca	0,400	4			1 113,0	985 875,12	10.09.2020	14.09.2020	30.09.2020	11.11.2020	Foto
13	Drum spre biserică	s. Teleșeuca	0,418	3			1 020,0	653 842,90	15.09.2020	19.09.2020	17.09.2020	08.10.2020	Foto
14	Drum spre biserică	s. Teleșeuca	0,130	3				265 403,97					
15	str.I.Creangă	s. Tîrnova	0,420	4			1 298,0	1 156 163,76	21.09.2020	23.09.2020	21.08.2020	05.09.2020	Foto
16	str.Păcii	or. Dondușeni	0,360	3			1 298,0	639 924,52	23.09.2020	27.09.2020	04.09.2020	30.10.2020	Foto
17	str.D.Cantemir	or. Dondușeni	0,304	3				540 379,27					
18	Stradă în localitate	s. Arionești	0,550	4			1 020,0	921 963,08	27.09.2020	29.09.2020	25.09.2020	16.11.2020	Foto
19	Strada nr.1	s. Baraboi			0,750	2	1 113,0	704 216,27	29.09.2020	10.10.2020	14.09.2020	07.12.2020	Foto
20	Strada nr.2	s. Baraboi			0,250	1		115 402,30					
21	Strada nr.3	s. Baraboi			0,500	1		208 191,57					
22	Strada nr.4	s. Baraboi			0,185	1		77 026,20					
23	Strada 1-5	s. Briceni			2,158	1	927,0	896 407,96	12.10.2020	14.10.2020	19.10.2020	23.11.2020	Foto
24	Stradă în localitate 1	s. Cernoleuca			1,000	1	1 020,0	469 611,72	15.10.2020	22.10.2020	16.11.2020	04.12.2020	Foto
25	Stradă în localitate 2	s. Cernoleuca			0,650	1		280 047,38					
26	Stradă în localitate 3	s. Cernoleuca			0,460	1		207 079,08					
27	str.Ștefan cel Mare și Sfint	s. Climăuți	0,510	3			1 020,0	930 410,63	22.10.2020	24.10.2020	28.09.2020	10.11.2020	Foto
28	str.Igor Vieru	s. Corbu	0,550	4			1 020,0	897 742,15	24.10.2020	26.10.2020	02.10.2020	20.10.2020	Foto
29	Stradă în localitate 1	s. Crișcăuți			0,960	1	1 020,0	317 310,40	27.10.2020	04.11.2020	16.12.2020	21.12.2020	Foto
30	Stradă în localitate 2	s. Crișcăuți			0,820	1		271 030,32					
31	Stradă în localitate 3	s. Crișcăuți			0,490	1		185 083,27					
32	Stradă în localitate 3	s. Crișcăuți			0,230	2		172 100,57					
33	Drum spre Biserică	s. Dondușeni	0,550	4			1 020,0	905 360,75	05.11.2020	07.11.2020	06.11.2020	13.11.2020	Foto
34	Stradă în localitate 1-3	s. Horodiște			2,160	1	928,0	871 065,36	07.11.2020	08.11.2020	04.12.2020	17.12.2020	Foto
35	L67 R8-Drum de acces spre s.Pivniceni	s. Pivniceni	0,465	3			928,0	848 317,82	09.11.2020	11.11.2020	09.09.2020	14.09.2020	Foto
36	strada 8 martie	s. Plop	0,527	3			1 020,0	926 576,86	12.11.2020	13.11.2020	09.09.2020	17.09.2020	Foto
37	Drum spre biserică	s. Pocrovca	0,455	3			1 020,0	473 266,79	14.11.2020	19.11.2020	21.09.2020	28.09.2020	Foto
38	Drum spre biserică	s. Pocrovca	0,270	4				444 956,69					
39	Stradă în localitate	s. Rediul Mare	0,496	3			928,0	839 284,05	19.11.2020	21.11.2020	07.09.2020	08.09.2020	Foto

40	Reparația a 3 sectoare de drum	s. Scăieni			2,110	1	1 020,0	973 746,33	23.11.2020	25.11.2020	06.10.2020	07.12.2020	Foto
41	str.31 August	s. Țaul	0,526	3			1 113,0	712 510,13	26.11.2020	31.11.2020	02.09.2020	11.11.2020	Foto
42	str.Albotești	s. Țaul	0,218	3				295 297,67					
Total pe raionul Donușeni			7,582		16,988		23 185,00	21 370 610,92					