

Programul
de reparație periodică/întreținere a drumurilor naționale, locale, comunale și străzi pe anul 2020 (finanțat din Bugetul de Stat), pentru raionul Rîșcani

Antreprenor: S.R.L. „Magistrala-Nord”, Contract nr. 06-14/277 din 09.07.2020

Responsabil tehnic: Vladimir BUBULICI, Telefon de contact: 069673595

| Nr. crt. | Denumirea drumului | Raion/localitate | Lungimea planificată, (km) | | | | Volum alocatilor, HG 314 din 20.05.2020 (mii lei) | Valoarea obiectivului, (lei) | Planificarea lucrărilor | | Executarea lucrărilor | | Executarea lucrărilor (foto) |
|---------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------|---------------|----------|---|------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | Beton asfaltic | | Macadam | | | | Începutul lucrărilor | Sfârșitul lucrărilor | Începutul lucrărilor | Sfârșitul lucrărilor | |
| | | | km | tip | km | tip | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Raionul Rîșcani | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | str.comunale | s. Alexândrești | 0,714 | 3 | | | 1 206,0 | 1 074 560,61 | 12.07.2020 | 14.07.2020 | 13.08.2020 | 22.08.2020 | Foto |
| 2 | LR58- drum de acces spre s.Braniște | s. Braniște | 0,850 | 3 | | | 1 298,0 | 1 160 293,45 | 10.09.2020 | 15.09.2020 | 04.09.2020 | 19.09.2020 | Foto |
| 3 | str.comunale | s. Duruitoarea Nouă | | | 2,508 | 1 | 1 020,0 | 1 026 998,48 | 01.10.2020 | 10.10.2020 | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Foto |
| 4 | str.comunale | s. Gălășeni | 0,230 | 4 | | | 1 113,0 | 349 787,18 | 16.08.2020 | 21.08.2020 | 17.08.2020 | 01.09.2020 | Foto |
| 5 | str.comunale | s. Gălășeni | 0,529 | 3 | | | | 650 391,59 | | | | | |
| 6 | str.comunale | s. Grinăuți | 0,455 | 4 | | | 1 113,0 | 1 014 078,61 | 25.09.2020 | 10.10.2020 | 05.10.2020 | 20.10.2020 | Foto |
| 7 | L150G26-drum de acces spre s.Malinovscoe | s. Malinovscoe | 0,602 | 3 | | | 1 113,0 | 990 199,23 | 04.07.2020 | 10.07.2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | Foto |
| 8 | L141 drum de acces spre s.Druța | s. Pociumbeni | 0,451 | 3 | | | 1 113,0 | 996 343,98 | 01.10.2020 | 05.10.2020 | 26.08.2020 | 11.09.2020 | Foto |
| 9 | str.Cehov | s.Ușurei, com. Răcăria | 0,450 | 4 | | | 1 113,0 | 1 003 017,98 | 10.09.2020 | 30.09.2020 | 23.09.2020 | 08.10.2020 | Foto |
| 10 | str. Renașterii Naț. | s. Recea | 0,125 | 3 | | | 1 298,0 | 152 979,91 | 15.07.2020 | 26.07.2020 | 16.07.2020 | 28.07.2020 | Foto |
| 11 | str. Ștefan Cel Mare | s. Recea | 0,459 | 4 | | | | 1 022 536,09 | | | | | |
| 12 | Drum în localitate | s. Șumna | 0,364 | 4 | | | 1 113,0 | 1 013 548,07 | 01.09.2020 | 15.09.2020 | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Foto |
| 13 | str.comunale | s. Vasileuți | | | 2,000 | 1 | 1 298,0 | 819 142,54 | 20.09.2020 | 30.09.2020 | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Foto |
| 14 | str.comunale | s.Ciubara, com. Vasileuți | | | 1,200 | 1 | | 491 479,37 | | | 10.11.2020 | 12.11.2020 | |
| 15 | străzi comunale | or. Costești | 0,911 | 3 | | | 1 391,0 | 1 243 557,03 | 05.09.2020 | 15.09.2020 | 09.09.2020 | 10.09.2020 | Foto |
| 16 | srt.Trandafirilor | or. Rîșcani | 0,280 | 3 | | | 1 577,0 | 499 957,28 | 23.07.2020 | 31.07.2020 | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Foto |
| 17 | str.P.Rariș | or. Rîșcani | 0,505 | 3 | | | | 901 754,18 | | | | | |
| 18 | str.comunale | s. Aluniș | 0,604 | 3 | | | 1 020,0 | 909 045,67 | 01.09.2020 | 10.09.2020 | 11.08.2020 | 18.08.2020 | Foto |
| 19 | str.comunale | s. Borosenii Noi | 0,604 | 3 | | | 1 020,0 | 909 045,67 | 01.10.2020 | 10.10.2020 | 14.09.2020 | 22.09.2020 | Foto |
| 20 | L162M5-Corlăteni-Singureni | s. Corlăteni | 0,600 | 3 | | | 1 206,0 | 1 071 370,91 | 15.07.2020 | 24.07.2020 | 15.07.2020 | 28.07.2020 | Foto |
| 21 | str.comunale | s. Hiliuți | 0,336 | 4 | | | 1 020,0 | 925 501,85 | 13.08.2020 | 23.08.2020 | 12.08.2020 | 01.09.2020 | Foto |
| 22 | str.comunale | s. Horodiște | 0,375 | 4 | | | 927,0 | 835 864,57 | 16.09.2020 | 25.09.2020 | 26.08.2020 | 11.09.2020 | Foto |
| 23 | trotuare | s. Mihăileni | | | 0,260 | trotuare | 1 113,0 | 1 092 942,18 | 15.08.2020 | 10.09.2020 | 11.08.2020 | 18.11.2020 | Foto |
| 24 | străzi comunale | s. Nihoreni | 0,728 | 3 | | | 1 113,0 | 993 728,11 | 24.08.2020 | 04.09.2020 | 18.09.2020 | 06.10.2020 | Foto |
| 25 | străzi comunale | s. Petrușeni | 0,415 | 4 | | | 1 020,0 | 925 020,55 | 22.08.2020 | 05.09.2020 | 03.09.2020 | 18.09.2020 | Foto |
| 26 | str.comunale | s. Pîrjota | | | 2,408 | 1 | 1 020,0 | 1 027 002,59 | 15.09.2020 | 25.09.2020 | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Foto |
| 27 | L139 Drum de acces spre s.Pocumbăuți | s. Pociumbăuți | 0,375 | 4 | | | 928,0 | 835 864,57 | 20.09.2020 | 30.09.2020 | 22.08.2020 | 07.09.2020 | Foto |
| 28 | str.comunale | s. Șaptebani | | | 2,026 | 1 | 1 020,0 | 1 026 907,17 | 25.09.2020 | 10.10.2020 | 20.08.2020 | 01.09.2020 | Foto |
| 29 | str.comunale | s. Singureni | | | 2,026 | 1 | 1 020,0 | 1 026 907,17 | 15.09.2020 | 25.09.2020 | 03.09.2020 | 16.09.2020 | Foto |
| 30 | str.comunale | s. Sturzeni | | | 3,288 | 1 | 1 020,0 | 1 026 983,20 | 25.09.2020 | 01.10.2020 | 27.10.2020 | 18.11.2020 | Foto |
| 31 | str.comunale | s. Văratc | 0,667 | 3 | | | 1 020,0 | 909 953,45 | 01.10.2020 | 10.10.2020 | 02.09.2020 | 18.09.2020 | Foto |
| 32 | str.comunale | s. Zăicani | | | 2,026 | 1 | 1 020,0 | 1 026 907,17 | 01.10.2020 | 10.10.2020 | 13.11.2020 | 30.11.2020 | Foto |
| Total pe raionul Rîșcani | | | 32 | 11,629 | 17,742 | | 31 253,0 | 28 953 670,39 | | | | | |