

Programul
de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2018,
„Drumuri bune pentru Moldova,, pentru raionul Glodeni

Antreprenor: S.C.,Nouconst,, S.R.L., Contract nr. 11-18/173 din 02 mai 2018

Responsabil tehnic Livinschi Vladimir Telefon de contact: 069703030

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație,km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Raionul Glodeni															
Drumuri naționale															
1	G24	R7 -Petrușeni - Camenca - G25	6,21	7,69	selectiv	s.Camenca	FR 2018	3	1 440 990,25	22.05.2018		24.05.2018			
2	G25	G60 - Cobani - Hîjdieni - Glodeni - R15	1,62	2,01	0,39	s.Cobani	FR 2018	3	367 464,03	25.05.2018		28.05.2018			
3			2,3	2,5	0,2	s.Cobani	FR 2018	3	348 827,58	28.05.2018		29.05.2018			
4			2,67	2,8	0,13	s.Cobani	FR 2018	3	348 425,15	29.05.2018		30.05.2018			
5			3,17	3,45	0,28	s.Cobani	FR 2018	3	369 091,63	30.05.2018		31.05.2018			
6			13,21	14,5	1,29	s.Hîjdieni	FR 2018	3	1 866 163,28	01.06.2018	31.05.2018	04.06.2018			
7	G53	G57 - Glodeni - Egorovca - R16	0,68	1,6	0,92	or.Glodeni	FR 2018	3	1 423 767,74	04.06.2018	25.05.2018	06.06.2018	02.06.2018		Foto
8			1,95	2,1	0,15	or.Glodeni	FR 2018	3	475 434,33	06.06.2018	21.05.2018	07.06.2018	02.06.2018		
9			3,15	4,15	1	or.Glodeni	FR 2018	3	949 618,30	07.06.2018	16.05.2018	09.06.2018	02.06.2018		
10			6,74	7,82	1,08	s.Petrunea	FR 2018	3	1 423 767,74	11.06.2018		13.06.2018			
11		G57 - Glodeni - Egorovca - R16	8,94	9,04	0,1	s.Petrunea	FR 2018	3	139 125,99	13.06.2018		14.06.2018			
12			14	16	selectiv	s.Limbenii Vechi	FR 2018	3	955 834,43	14.06.2018		16.06.2018			
13	G57	Glodeni - Dușmani - Moara Domnească	6,04	6,3	0,26	s.Dușmani	FR 2018	3	417 398,11	18.06.2018		19.06.2018			
14			7,05	7,11	0,06	s.Dușmani	FR 2018	3	139 125,99	19.06.2018		20.06.2018			
15			7,53	7,74	0,21	s.Dușmani	FR 2018	3	391 921,37	20.06.2018		21.06.2018			
16			18,66	19,27	0,61	s.Moara Domnească	FR 2018	2	1 975 614,98	22.06.2018		26.06.2018			
17	G58	R7 - Păscăuți - Călinești - Fălești - R16	18,74	22,13	selectiv	s.Balatina	FR 2018	3	1 907 235,04	27.06.2018		29.06.2018			
18			23,37	23,93	selectiv	s.Cuhnești	FR 2018	3	485 430,22	29.06.2018		30.06.2018			
19	G59	G57 - Dușmani - Cajba - Balatina - G58	0	0,24	0,24	s.Dușmani	FR 2018	3	527 614,45	02.07.2018		03.07.2018			
20			2,38	2,77	0,39	s.Cajba	FR 2018	3	522 909,42	03.07.2018		04.07.2018			
21			2,92	2,95	0,03	s.Cajba	FR 2018	3	42 002,41	04.07.2018		05.07.2018			

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22			3,07	3,13	0,06	s.Cajba	FR 2018	3	196 057,25	05.07.2018		06.07.2018			
Total drumuri naționale:					7,4	11	0		16 713 819,68					0,00	
Drumuri comunale și străzi															
1		Reparația străzilor din localitate			1	com. Balatina, s.Tomestii Noi	BS/MEI	1	481 358,65	06.07.2018		12.07.2018			
2		Reparația străzilor din localitate			1	com. Balatina, s.Clococenii	BS/MEI	1	511 442,80	11.07.2018		14.07.2018			
3		Reparația străzilor din localitate			1	com. Camenca, s.Brînxeni	BS/MEI	1	512 494,97	16.07.2018		20.07.2018			
4		Reparația străzilor din localitate			0,66	com. Camenca, s.Molesti	BS/MEI	1	298 327,02	20.07.2018		23.07.2018			
5		Reparația străzilor din localitate			0,75	com. Camenca, s.Butesti	BS/MEI	2	2 015 715,51	23.07.2018		27.07.2018			
6		Reparația străzilor din localitate			1	s.Ciuculea	BS/MEI	3	1 433 088,15	27.07.2018		29.07.2018			
7		Reparația străzilor din localitate			0,84	com. Cuhnești, s.Movileni	BS/MEI	3	1 195 083,08	29.07.2018		31.07.2018			
8		Reparația străzilor din localitate			0,42	com. Cuhnești, s.Bisericani	BS/MEI	2	1 144 037,47	29.07.2018		03.08.2018			
9		Reparația străzilor din localitate			0,51	com. Cuhnești, s.Cot si	BS/MEI	1	245 492,91	01.08.2018		03.08.2018			
10		Reparația străzilor din localitate			1	s.Danu	BS/MEI	3	1 423 767,74	07.08.2018		11.08.2018			
11		Drumul de acces spre s. Camencuta			0,5	com.Danu, s.Camencuta	BS/MEI	3	711 819,19	11.08.2018		13.08.2018			
12		Drumul de acces spre s. Nicolaevca			0,5	com.Danu, s.Nicolaevca	BS/MEI	3	711 819,19	13.08.2018		15.08.2018			
13		Reparația străzilor din localitate			1	s.Fundurii Noi	BS/MEI	3	1 432 080,82	15.08.2018		18.08.2018			
14		Reparația străzilor din localitate			0,75	s.Fundurii Vechi	BS/MEI	2	2 095 634,87	18.08.2018		22.08.2018			
15		Reparația străzilor din localitate			1	s.Iablona	BS/MEI	3	1 432 080,82	28.08.2018		01.09.2018			
16		Reparația străzilor din localitate			0,4	com. Iablona, s.Soroca	BS/MEI	1	204 920,10	03.09.2018		08.09.2018			
17		Reparația acceselor la școală și grădiniță			0,75	s.Limbenii Noi	BS/MEI	2	2 077 458,27	10.09.2018		13.09.2018			
18		Reparația străzilor din localitate			1	s.Sturzovca	BS/MEI	3	1 437 434,92	15.09.2018		17.09.2018			
19		Reparația străzilor din localitate			3	s.Ustia	BS/MEI	1	1 617 865,88	15.09.2018		23.09.2018			
20		Reparația străzilor din localitate			0,83	s.Viișoara	BS/MEI	3	1 198 707,75	22.09.2018		24.09.2018			
Total drumuri comunale și străzi:					17,91	20	0		22 180 630,14					0,00	

Nr. crt	Nr. drum	Denumirea drumurilor	Tronson în reparație, km		Lungimea, (km)	Localitatea	Sursa de finanțare	Tip lucrărilor	Valoarea obiectivului, (lei)	Termenul de executare a lucrărilor				Executarea lucrărilor (foto)	
			început	sfârșit						Începutul lucrărilor		Sfârșitul lucrărilor			Lungimea, (km)
										Planificat	Îndeplinit	Planificat	Îndeplinit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Total raionul Glodeni:			25,31	31	0		38 894 449,82					0,00	